

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

APPROUVE PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le: 26 OCT 2020  
Signature: 

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Cade Budget	N° AMI			Méthodes de passation	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la RP	Dévoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PE	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification
	1	2	3	4		5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Recrutement d'un Consultant (individu) pour élaboration d'un devis confidentiel de réhabilitation des écoles à Boendes et à NISIP Monkolo à la Tshuapa	18 500 000	FP	1	DC	Prévisions	NA	12/10	15/10	21/10	4/11	NA	NA	NA	14/11	NA	24/11				
					Réalisations																
2	Recrutement d'un consultant ingénieur (individu) pour élaboration des devis confidentiels de réhabilitation des écoles aux Kongo-Central et à Kishasa.	16 230 000	FP	2	DC	Prévisions	NA	12/10	15/10	21/10	4/11	NA	NA	NA	14/11	NA	24/11		30/11	9/12	19/12
					Réalisations																
3	Recrutement d'un consultant (individu) pour la mise à jour et le suivi du site web du FPEN.	8 050 000	FP	3	DC	Prévisions	NA	12/10	15/10	21/10	4/11	NA	NA	NA	14/11	NA	24/11		30/11	9/12	19/12
					Réalisations																
4	Recrutement d'un consultant ingénieur (individu) pour élaboration des devis confidentiels de réhabilitation des écoles au Kasai Oriental et Kasai Central.	12 030 050	FP	4	DC	Prévisions	NA	12/10	15/10	21/10	4/11	NA	NA	NA	14/11	NA	24/11		30/11	9/12	19/12
					Réalisations																
5	Recrutement d'un consultant (individu) pour formation en gestion de projets et passation des marchés.	12 345 000	FP	5	DC	Prévisions	NA	12/10	15/10	21/10	4/11	NA	NA	NA	14/11	NA	24/11		30/11	9/12	19/12
					Réalisations																
	<b>Coût Total</b>	<b>48 655 050</b>																			

Légende:  
FP: Fonds propres  
DC: Demande de cotation

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2020

**Jean François EKOFO PANZOKO**

Directeur Général

AUTORITE CONTRACTANTE : Fonds de Promotion de l'Education Nationale  
 Période: du 1er octobre au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2020

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS REVUE PREALABLE DES DAO

APPROUVÉ PAR LA  
**D.G.C.M.P**  
 Le : ..... 26 OCT 2020  
 Signature : .....

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1 : APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4		5	6	7											
1	Acquisition des fournitures de bureau et de consommables informatiques	25 946 700	FP	1	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	22/10 26/10	26/10 26/10	NA NA	5/11 5/11			9/11 9/11	30/11 30/11	
2	Acquisition d'autocollants, carnets de reçus, bon d'entrée et de sortie et imprimés de bureau	6 435 000	FP	2	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	22/10 26/10	26/10 26/10	NA NA	5/11 5/11			9/11 9/11	30/11 30/11	
3	Acquisition des vivres pour gratification et primes défin d'année	39 700 000	FP	3	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	22/10 26/10	26/10 26/10	NA NA	5/11 5/11			9/11 9/11	30/11 30/11	
4	Acquisition des matériels informatiques pour la Direction Générale	30 683 072	FP	4	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	22/10 26/10	26/10 26/10	NA NA	5/11 5/11			9/11 9/11	30/11 30/11	
5	Acquisition des matériels de construction pour l'ISP/Monkolo	49 700 000	FP	5	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	22/10 26/10	26/10 26/10	NA NA	5/11 5/11			9/11 9/11	30/11 30/11	
6	acquisition des bancs pour les écoles de la Tshuapa	42 000 000	FP	6	DC	Prévisions Réalisations	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	22/10 26/10	26/10 26/10	NA NA	5/11 5/11			9/11 9/11	30/11 30/11	
	Coût Total	194 464 773																		

Légende:  
 FP: Fonds propres  
 DC: Demande de cotation

Fait à Kinshasa, le 15 octobre 2020  
**Jean François EKOFI PANZOKO**  
 Directeur Général

