

16	Travaux de Construction Forage d'eau (Pour les Centres de gestion)	FP	AON	Prévisions	12/4	27/4	28/4	28/5	12/6	28/6	3/7	6/7	21/7	31/7	3/8	23/8	24/9
				Réalisations													
17	Travaux de Réhabilitation du Bat. Administratif de BOMA	FP	AON	Prévisions	12/4	27/4	28/4	28/5	12/6	28/6	3/7	6/7	21/7	31/7	3/8	23/8	24/9
				Réalisations													
18	Travaux d'achèvement du Bat. Administratif de KASAJI	FP	AON	Prévisions	7/4		9/4	10/5	25/5		31/5	3/6	18/6	28/6	1/7	21/7	20/8
				Réalisations													
Coût Total																	

Fait à Kinshasa,

Personne Responsable des Marchés

Agnes MWAD NAWAJ KATANG



0	Acquisition anti-virus et autres licences	FP	AOI	Prévisions	7/4	22/4	23/4	24/5	8/6	23/6	28/6	1/7	16/7	27/7	30/7	19/8	20/9
				Réalisations													
1	Acquisition de matériels de transport fluvial (INONGO et AUTRES)	FP	AON	Prévisions	3/5	18/5	19/5	18/6	3/7	19/7	24/7	27/7	11/8	21/8	24/8	13/9	13/10
				Réalisations													
2	Acquisition Matériels et Mobiliers Locaux d'habitation	FP	AON	Prévisions	3/5	18/5	19/5	18/6	3/7	19/7	24/7	27/7	11/8	21/8	24/8	13/9	13/10
				Réalisations													
3	Acquisition serveur rackable pour GED, APPRO, DRH	FP	AON	Prévisions	3/5	18/5	19/5	18/6	3/7	19/7	24/7	27/7	11/8	21/8	24/8	13/9	13/10
				Réalisations													
4	Acquisition Studio Audiovisuel	FP	DC	Prévisions	7/4		9/4	10/5	25/5		31/5	3/6	18/6	28/6	1/7	21/7	20/8
				Réalisations													
5	Acquisition de matériels de transport fluvial/KISANGANI	FP	DC	Prévisions	7/4		9/4	10/5	25/5		31/5	3/6	18/6	28/6	1/7	21/7	20/8
				Réalisations													
Total (I)																	
II Services																	
1	Maintenance Data Center	FP	AOI	Prévisions	7/4	22/4	23/4	24/5	8/6	23/6	28/6	1/7	16/7	27/7	30/7	19/8	20/9
				Réalisations													
2	Maintenance logiciel support	FP	AOI	Prévisions	3/5	18/5	19/5	18/6	3/7	19/7	24/7	27/7	11/8	21/8	24/8	13/9	13/10
				Réalisations													
Total (II)																	
Coût Total																	

Fait à Kinshasa,

Personne Responsable des Marchés

Agnès MWAÏD NAWÉJ KATANG



Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice
budgétaire: **2021**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2021
(MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en Millions de CDF	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/FP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	24	25
1	Recrutement d'un Expert immobilier		FP		AOI/SFQC	Prévisions	5/4	20/4	21/4	21/5	5/6	21/6	22/6	7/7	12/7	11/8	26/8	10/9	11/9	27/9	29/9	14/10	25/10	28/10	12/11	29/11
					Réalisations																					
2	Recrutement des consultant pour la conception des logiciels de gestion des ressources humaines, des stocks et autres		FP		AOI/SFQC	Prévisions	5/4	20/4	21/4	21/5	5/6	21/6	22/6	7/7	12/7	11/8	26/8	10/9	11/9	27/9	29/9	14/10	25/10	28/10	12/11	29/11
					Réalisations																					
	Coût Total																									

Fait à Kinshasa,

Personne Responsable des Marchés

Agnès MWAD NAWAJ KATANG