

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice : **2021**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalizations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDUR		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de sélection	Préparation AMI	Non Objection sur la liste restreinte	Publication AMI	Dépôt des dossiers AMI	Evaluation AMI	Non Objection sur les TDR et la DP	Elaboration des les TDR et la DP
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Recrutement des Cabinets/Consultants chargé de la formation du personnel/SCPT.		FP	-	AOI/QTC	Prévisions	26/07/2021	10/08/2021	13/08/2021	13/09/2021	28/09/2021	13/10/2021	28/10/2021
					Réalisations								
2					Prévisions								
					Réalisations								
3					Prévisions								
					Réalisations								
4					Prévisions								
					Réalisations								
5					Prévisions								
					Réalisations								
6					Prévisions								
					Réalisations								
	Coût Total												

Légende :

F.P : Fond propre

QTC : Qualité technique et coût

