

MARCHE DE PRESTATION INTELLECTUELLE


IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1: PREPARATION DE LA PRESENTATION						PHASE 2: PREPARATION DES AVIS				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en ISD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Méthode de sélection	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PE	Evaluation combinée PT/PE	Publication Attribution	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
						Prévisions	20/9	5/10	6/10	6/11	21/11	6/12	7/12	22/12	23/12	22/1	6/2	21/2	22/2	9/3	14/3	15/3	30/3	9/4		12/4	16/4	20/4
Solution de gestion électronique des documents, d'archivage et des flux circulants* Progiciel Elise 5*	224 046,72	Trésor public/Intervention économique		AOI	SFQC	Réalisations																						
Coût Total																												

Fait à Kinshasa, le 22/09/2017

Le Secrétaire Permanent

Deppy MWANANGOMBE NANDWEY

OPJ



Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux	
																					1
1	Travaux de réaménagement du bâtiment abritant le cabinet du Ministère de l'Environnement et Développement Durable	404 058,00	Trésor public/Intervention économique	AON	Prévisions	11/9	26/9	27/9	27/10	11/11	27/11	4/12	5/12	20/12	30/12			2/1	22/1	29/1	
					Réalisations																
Coût Total		404 058,00																			

Fait à Kinshasa, le 22/09/2017

Le Secrétaire Permanent

Deppy MWANANGOMBE NANGWEY

OPI

