

AUTORITE CONTRACTANTE : UCM

Période: du **1er janvier** au **31 décembre** ; Exercice budgétaire: **2017 - 2018**

### PLAN DE PASSATION DES MARCHES

*MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES*

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					Prévisions et Réalisations	Préparation AMI
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation		
		1	2	3	4	5	
1	Audit des états financiers et acquisitions du proje	100 800,00	BAD	..... /Min.ERH/U CM/AON/20	SBQC	Prévisions	ven 8/09/2017
						Réalisations	
	<b>Coût Total</b>	<b>100 800,00</b>					





AUTORITE CONTRACTANTE : UCM

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2017 - 2018

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES		
	Intitulé du Marché	Montant budget en (000)USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution
		1,00	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Acquisition des mobiliers de bureau et matériels bureautiques pour UCM,ARE,ANSER, CGED et CEF	210,00	BAD	...../Min. ERH/UCM/AON/2017	AON	Prévisions	lun 30/10/2017	mar 14/11/2017	ven 17/11/2017	mar 19/12/2017	mer 3/01/2018	jeu 18/01/2018	mar 23/01/2018
						Réalisations							
2	Acquisitions des consommables pour ARE et ANSER	109,20	BAD	...../Min. ERH/UCM/PAGASE/AON/2017	AON	Prévisions	lun 30/10/2017		mer 1/11/2017	dim 3/12/2017	lun 18/12/2017	mar 2/01/2018	lun 8/01/2018
						Réalisations							
3	Acquisition Véhicules pour UCM, CGED et Ministère du Genre, Enfant et Famille (Appui logistique)	152,60	BAD	...../Min. ERH/UCM/PAGASE/AON/2017	AON	Prévisions	lun 30/10/2017		mer 1/11/2017	ven 1/12/2017	lun 18/12/2017	mar 2/01/2018	lun 8/01/2018
						Réalisations							
4	Aquisition des matériels de Communication pour UCM (Téléphone, internet,...)	170,80	BAD	...../Min. ERH/UCM/PAGASE/AON/2017	AON	Prévisions	lun 30/10/2017		mer 1/11/2017	ven 1/12/2017	lun 18/12/2017	mar 2/01/2018	lun 8/01/2018
						Réalisations							
5	Acquisition d'un système d'information intégré	376,00	BAD	...../Min. ERH/UCM/PAGASE/AON/2017	AON	Prévisions	lun 30/10/2017	mar 14/11/2017	jeu 16/11/2017	lun 18/12/2017	mar 2/01/2018	mer 17/01/2018	mar 23/01/2018
						Réalisations							
<b>Coût Total</b>		1 018,6											

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
12	13	14	15	16	17	18
mer 31/01/2018	jeu 15/02/2018	lun 26/02/2018		jeu 1/03/2018	mer 21/03/2018	jeu 5/04/2018
mar 16/01/2018	mer 31/01/2018	lun 12/02/2018		jeu 15/02/2018	mer 7/03/2018	jeu 22/03/2018
mer 17/01/2018	jeu 1/02/2018	lun 12/02/2018		jeu 15/02/2018	mer 7/03/2018	ven 6/04/2018
mar 16/01/2018	mer 31/01/2018	lun 12/02/2018		jeu 15/02/2018	mer 7/03/2018	ven 6/04/2018
mer 31/01/2018	jeu 15/02/2018	lun 26/02/2018		jeu 1/03/2018	mer 21/03/2018	ven 20/04/2018