

AUTORITE CONTRACTANTE : SOCIETE CONGOLAISE DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS
 Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2017**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du FOI	Non Objection sur FOI	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ex.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition d'un groupe électrogène pour CLS/Muanda	64.620.200,04	FP	-	AON	Prévisions	08/11/2017	NA	11/11/2017	11/12/2017	26/12/2017	NA	31/12/2017	03/01/2018	NA	13/01/2018	-	16/01/2018	05/02/2018	
						Réalisations														
2	Acquisition de vivres frais et divers pour le besoin du personnel dans le cadre de festivités de fin d'année 2017	160.140.714,69	FP	-	AON	Prévisions	08/11/2017	NA	11/11/2017	11/12/2017	26/12/2017	10/01/2018	15/01/2018	18/01/2018	02/02/2018	12/02/2018	-	15/02/2018	07/03/2018	
						Réalisations														
3						Prévisions														
						Réalisations														
4						Prévisions														
						Réalisations														
5						Prévisions														
						Réalisations														
6						Prévisions														
						Réalisations														
Coût Total		224.760.914,73																		

Fait à Kinshasa, le **08 NOV 2017**

Le Secrétaire Permanent/CGPMP

KIBWILA KUBALEKA Don Séverin