

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/DGRAD/2018**  
MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES  
FINANCEMENT PROPRE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						Prévisions & Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/à posteriori		Elaboration du DAO	Non Objection ANO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio <sup>o</sup> du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition terrain pour siège de la DGRAD (01) et pour DUKE (01)	3 300 000 000		AOI			Prévisions	05/01/2018	20/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	09/03/2018	24/03/2018	29/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	27/04/2018		30/04/2018	21/05/2018	
							Réalisations														
2	Fournitures de bureau	158 400 000	01/FRN/FAD/2018	AON			Prévisions	02/01/2018	NA	07/01/2018	06/02/2018	21/02/2018	08/03/2018	13/03/2018	16/03/2018	31/03/2018	10/04/2018		13/04/2018	03/05/2018	
							Réalisations														
3	Acquisition des mobiliers de bureau pour les nouveaux bâtiments administratifs en construction	165 000 000	13/FRN/FAD/2018	AON			Prévisions	20/01/2018	NA	25/01/2018	24/02/2018	12/03/2018	27/03/2018	02/04/2018	05/04/2018	20/04/2018	30/04/2018		03/05/2018	23/05/2018	
							Réalisations														
4	Habillement pour huissiers fiscaux	96 937 500	02/FRN/FAD/2018	AON			Prévisions	15/01/2018	NA	20/01/2018	19/02/2018	06/03/2018	21/03/2018	26/03/2018	29/03/2018	13/04/2018	23/04/2018		26/04/2018	16/05/2018	
							Réalisations														
5	Acquisition des consommables informatiques	356 070 000	03/FRN/FAD/2018	AON			Prévisions	15/03/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	07/06/2018	11/06/2018	26/06/2018	06/07/2018		09/07/2018	30/07/2018	
							Réalisations														
6	Entretien et réparation des véhicules, pièces de rechange	269 749 060	05/FRN/FAD/2018	AON			Prévisions	01/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	25/04/2018	30/04/2018	15/05/2018	25/05/2018		28/05/2018	18/06/2018	
							Réalisations														
7	Pneumatique pour la Direction Générale	75 000 000	12/FRN/FAD/2018	AON			Prévisions	15/01/2018	NA	20/01/2018	19/02/2018	06/03/2018	21/03/2018	26/03/2018	29/03/2018	13/04/2018	23/04/2018		26/04/2018	16/05/2018	
							Réalisations														
8	Entretien et réparation du système électrique local de la DGRAD	45 000 000	07/FRN/FAD/2018	DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/01/2018	24/01/2018	NA	03/02/2018		07/02/2018	27/02/2018	
							Réalisations														
9	Maintenance logiciel et du système informatique	35 000 000	08/FRN/FAD/2018	DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20/03/2018	24/03/2018	NA	03/04/2018		07/04/2018	27/04/2018	
							Réalisations														
10	Maintenance du système de froid (climatiseurs, frigos ...)	25 000 000	09/FRN/FAD/2018	DC			Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	24/03/2018	28/03/2018	NA	07/04/2018		11/04/2018	02/05/2018	
							Réalisations														
11	Acquisition des véhicules de fonction, d'administration et de campagne en faveur des Directions Provinciales de la DGRAD. Lot 1 : 11 Véhicules de ville, Lot 2 : 3 Mini bus et Lot 3 : 11 Véhicules de campagne	2 126 643 090	10/FRN/FAD/2018	AOI			Prévisions	05/01/2018	20/01/2018	23/01/2018	22/02/2018	09/03/2018	24/03/2018	29/03/2018	02/04/2018	17/04/2018	27/04/2018		30/04/2018	21/05/2018	
							Réalisations														
12	Acquisition des Véhicules pour les directeurs conseillers de la DGRAD. Lot 1:17 jeeps moyens; Lot 2: 3 jeeps format luxe; Lot 3: 3 petites voitures	1 407 786 600	11/FRN/FAD/2018	AOI			Prévisions	05/03/2018	20/03/2018	23/03/2018	23/04/2018	08/05/2018	23/05/2018	28/05/2018	31/05/2018	15/06/2018	25/06/2018		28/06/2018	18/07/2018	
							Réalisations														
13	Acquisition de 60 splits	118 800 000	12/FRN/FAD/2018	AON			Prévisions	06/01/2018	NA	11/01/2018	10/02/2018	26/02/2018	13/03/2018	19/03/2018	22/03/2018	06/04/2018	16/04/2018		19/04/2018	09/05/2018	
							Réalisations														
14	Acquisition des produits d'entretien et petits matériels d'entretien	165 000 000	14/FRN/FAD/2018	AON			Prévisions	07/02/2018	NA	12/02/2018	14/03/2018	29/03/2018	13/04/2018	18/04/2018	21/04/2018	07/05/2018	18/05/2018		21/05/2018	11/06/2018	
							Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 05 JAN 2018

Maguy SAMBI KIKUTWE

Directeur Général



AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2018

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002/CGPMP/DGRAD/2018**

MARCHES DES TRAVAUX  
FINANCEMENT PROPRE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						Prévisions & Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori /a posteriori			Elaboration du DAO	Non Objection ANO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbato du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'exécution
1	Construction du bâtiment de la Direction provinciale de la DGRAD Nord-Kivu à Goma	1 041 460 283	01/FRN/FAD/2018	AON		A priori	Prévisions	02/01/2018	18/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	08/03/2018	23/03/2018	28/03/2018	31/03/2018	16/04/2018	26/04/2018		30/04/2018	21/05/2018		
							Réalisations															
2	Réhabilitation du bâtiment du ressort de Moanda	115 830 000	02/FRN/FAD/2018	AON		A posteriori	Prévisions	01/02/2018	NA	05/02/2018	07/03/2018	22/03/2018	NA	27/03/2018	30/03/2018	14/04/2018	24/04/2018		27/04/2018	18/05/2018		
							Réalisations															
3	Rehabilitation du bâtiment du ressort de Kikwit	79 200 000		AON		A posteriori	Prévisions	31/03/2018	NA	05/04/2018	05/05/2018	21/05/2018	NA	26/05/2018	29/05/2018	NA	08/06/2018		11/06/2018	02/07/2018		
							Réalisations															
4	Construction du bâtiment de la Direction provinciale de la DGRAD Sud-Kivu	119 250 000		AON		A posteriori	Prévisions	01/03/2018	NA	05/03/2018	04/04/2018	19/04/2018	04/05/2018	09/05/2018	12/05/2018	28/05/2018	07/06/2018		11/06/2018	02/07/2018		
							Réalisations															
5	Construction des latrines du Couloir DGA1 en face de la salle des réunions 2	30 000 000		DC		A posteriori	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	01/03/2018	05/03/2018	NA	15/03/2018		19/03/2018	08/04/2018		
							Réalisations															
6	Travaux d'aménagement des locaux des archives	82 500 000	02/FRN/FAD/2018	AON		A posteriori	Prévisions	20/04/2018	NA	23/04/2018	23/05/2018	07/06/2018	NA	12/06/2018	15/06/2018	NA	25/06/2018		28/06/2018	18/07/2018		
							Réalisations															
TOTAL		1 468 240 282																				

Fait à Kinshasa, le

05 JAN 2018

Maguy SAMBI KIKUTWE

Directeur Général



MARCHES DE PRESTATIONS  
FINANCEMENT PROPRE

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION							PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	N° AMI	Méthodes de sélection	Méthodes de passation	Contrat forfaitaire ou au temps passé	Revue a priori / a posteriori	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Non objection sur évaluation combinée	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Publication d'attribution	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	4	5			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20		21	22	23	24	25	
1	Sélection d'un bureau d'études pour la formation des inspecteurs et mise à niveau du Service d'inspection de la DGRAD (SFQC)	397 782 000	02/CONS/FAD/2018	SQC	AOI	Forfait		Prévisions	20/01/2018	05/02/2018	07/02/2018	09/03/2018	24/03/2018	09/04/2018	11/04/2018	26/04/2018	28/04/2018	28/05/2018	12/06/2018	27/06/2018	29/06/2018	14/07/2018	30/07/2018	04/08/2018	20/08/2018	25/08/2018	04/09/2018		07/09/2018	27/09/2018	
							Réalisations																								
2	Recrutement d'un Bureau pour la mise en œuvre des structures et outils pour la maîtrise des risques	258 720 000	03/CONS/FAD/2018	SQC	AOI	Forfait		Prévisions	01/02/2018	16/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	23/04/2018	08/05/2018	10/05/2018	09/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	12/07/2018	27/07/2018	11/08/2018	16/08/2018	31/08/2018	05/09/2018	15/09/2018		18/09/2018	08/10/2018	
							Réalisations																								
3	Sélection d'un Bureau d'Etudes pour la formation des archivistes sur Logiciels GE (SMC)	640 332 000	04/CONS/FAD/2018	MC	AOI	Forfait		Prévisions	15/03/2018	30/03/2018	02/04/2018	02/05/2018	18/05/2018	02/06/2018	04/06/2018	19/06/2018	21/06/2018	21/07/2018	06/08/2018	21/08/2018	23/08/2018	07/09/2018	22/09/2018	27/09/2018	12/10/2018	17/10/2018	27/10/2018		30/10/2018	19/11/2018	
							Réalisations																								
4	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration des textes à caractère pénal pour le traitement de la déliquance économique	123 750 000	05/CONS/FAD/2018	SQC	AON	Forfait		Prévisions	31/03/2018	16/04/2018	18/04/2018	18/05/2018	02/06/2018	18/06/2018	20/06/2018	05/07/2018	07/07/2018	06/08/2018	21/08/2018	05/09/2018	07/09/2018	22/09/2018	08/10/2018	13/10/2018	29/10/2018	03/11/2018	13/11/2018		16/11/2018	06/12/2018	
							Réalisations																								
5	Recrutement d'un consultant pour la simplification de la nomenclature de l'ordonnance-loi 13 du 23/02/2013	123 750 000	06/CONS/FAD/2018	SQC	AON	Forfait		Prévisions	15/05/2018	30/05/2018	01/06/2018	02/07/2018	17/07/2018	02/08/2018	04/08/2018	20/08/2018	22/08/2018	21/09/2018	06/10/2018	22/10/2018	24/10/2018	08/11/2018	23/11/2018	28/11/2018	13/12/2018	18/12/2018	28/12/2018		31/12/2018	21/01/2019	
							Réalisations																								
6	Recrutement d'un consultant individuel pour la formation des agents de la DGRAD en passation des marchés publics	115 500 000	07/CONS/FAD/2018	CV	AON	Forfait		Prévisions	21/05/2018	05/06/2018	07/06/2018	07/07/2018	23/07/2018	07/08/2018	09/08/2018	24/08/2018	27/08/2018	26/09/2018	11/10/2018	26/10/2018	29/10/2018	13/11/2018	28/11/2018	03/12/2018	18/12/2018	24/12/2018	03/01/2019		07/01/2019	28/01/2019	
							Réalisations																								
7	Recrutement d'un Consultant individuel pour la création du Site	123 750 000	08/CONS/FAD/2018	CV	AON	Forfait		Prévisions	31/07/2018	15/08/2018	17/08/2018	17/09/2018	02/10/2018	17/10/2018	19/10/2018	03/11/2018	05/11/2018	05/12/2018	20/12/2018	05/01/2019	07/01/2019	22/01/2019	06/02/2019	11/02/2019	26/02/2019	04/03/2019	14/03/2019		18/03/2019	08/04/2019	
							Réalisations																								
	<b>TOTAL</b>	<b>1 783 584 000</b>																													

Fait à Kinshasa, le  
Maguy SAMBI KIKUTWE  
Directeur Général

05 JAN 2018