



**CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET  
 DES MARCHES PUBLICS  
 KINSHASA / GOMBE**

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE L'EPSP  
 Période du 1er janvier au 31 décembre 2018

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
 MARCHÉ DE FOURNITURES ET DES SERVICES EXERCICE 2018**

N°001/EPSP/FS/CGPMP/SP/2018

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					prévision et réalisation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRE				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° Appel d'Offre	Méthode de Passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur le Rap. D'Ev.	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	date Notification	date entrée en vigueur	date livraison
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition des manuels scolaires (Matériels Didactiques)	16 300 000 000,00	66 434	01	AOI	Prévision	01/02/2018	15/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	25/04/2018	28/04/2018	14/05/2018	24/05/2018	-	28/05/2018	18/06/2018	-
						Réalisation														
2	Archivage des documents administratifs du MINEPSP	49 999 000,00	66 434	01	DC	Prévision	-	-	-	-	-	22/02/2018	-	-	05/03/2018	-	-	-	-	-
						Réalisation														
3	Fourniture et Petits matériels de bureau du Secrétariat Général de l'EPSP	1 000 000 000,00	46 011	01	AON	Prévision	01/02/2018	15/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	25/04/2018	28/04/2018	14/05/2018	24/05/2018	-	28/05/2018	18/06/2018	-
						Réalisation														
4	Acquisition des équipements techniques de la Direction de l'Imprimerie Pilote	3 320 996 000,00	66 434	02	AOI	Prévision	01/02/2018	15/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	25/04/2018	28/04/2018	14/05/2018	24/05/2018	-	28/05/2018	18/06/2018	-
						Réalisation														
5	Fourniture et Petits matériels de bureau des Directions de l'EPSP	5 000 000 000,00	66 434	03	AOI	Prévision	01/02/2018	15/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	25/04/2018	28/04/2018	14/05/2018	24/05/2018	-	28/05/2018	18/06/2018	-
						Réalisation														
6	Impression des certificats de fin d'études primaires	4 200 000 000,00	66 434	04	AOI	Prévision	01/02/2018	15/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	25/04/2018	28/04/2018	14/05/2018	24/05/2018	-	28/05/2018	18/06/2018	-
						Réalisation														
7	Impression des cartes géographiques de la RDC pour les établissements scolaires	12 000 000 000,00	66 434	05	AOI	Prévision	01/02/2018	15/02/2018	19/02/2018	21/03/2018	05/04/2018	20/04/2018	25/04/2018	28/04/2018	14/05/2018	24/05/2018	-	28/05/2018	18/06/2018	-
						Réalisation														
8	Acquisition des matériels informatiques des Directions de l'EPSP	120 000 000,00	66 434	2	AON	Prévision	01/02/2018	-	05/02/2018	07/03/2018	22/03/2018	06/04/2018	11/04/2018	14/04/2018	30/04/2018	10/05/2018	-	28/05/2018	18/06/2018	-
						Réalisation														

Pour la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

**Hilaire EKOBO MANSONGI**  
 Secrétaire Permanent

