

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL**

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2018

Exercice budgétaire : 2018

**MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
C1	Services d'un consultant (cabinet) pour une mission complémentaire de vérification des fraudes sur les recettes de Congo Airways S.A	Fonds prepores	AMI/01/CGA/DG/SPM/2018	SFQC	Prévisions	29/12/2017	15/01/2018	18/01/2018	19/02/2018	06/03/2018	21/03/2018	28/03/2018	N/A	02/04/2018	02/05/2018	17/05/2018	01/06/2018	15/06/2018	02/07/2018	16/07/2018	31/07/2018	10/08/2018		13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018
					Réalisations																					
C2	Selection d'un consultant cabinet pour une mission d'audit interne de Congo Airways	Fonds prepores	AMI/02/CGA/DG/SPM/2018	SMC	Prévisions	29/12/2017	15/01/2018	18/01/2018	19/02/2018	06/03/2018	21/03/2018	28/03/2018	12/04/2018	16/04/2018	16/05/2018	31/05/2018	15/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	30/07/2018	14/08/2018	24/08/2018		27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018
					Réalisations																					
C3	Selection d'un consultant pour l'audit organisationnel de la Direction commerciale de Congo Airways S.A	Fonds prepores	AMI/03/CGA/DG/SPM/2018	C.I	Prévisions	27/12/2017	11/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	01/03/2018	16/03/2018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30/03/2018	16/04/2018	26/04/2018		30/04/2018	07/05/2018	14/05/2018
					Réalisations																					
Coût Total																										

Désiré BALAZIRE BANTU  
 Directeur général

MAP

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES INITIAL**

AUTORITE CONTRACTANTE : CONGO AIRWAYS

Période : du 1er janvier au 31 décembre 2018

Exercice budgétaire : 2018

**MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Acquisition des fournitures de bureau au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/01/CGA/DG/SPM/2018	AON	Prévisions	22/12/2017	N/A	26/12/2017	25/01/2018	09/02/2018	N/A	14/02/2018	19/02/2018	06/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	08/04/2018	Marché à bon de commande
					Réalisations													
B2	Acquisition des matériels d'entretien au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	DC/F/01/CGA/DG/SPM/2018	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	15/01/2018	30/01/2018	N/A	05/02/2018	08/02/2018	N/A	19/02/2018	22/02/2018	14/03/2018	Marché à bon de commande
					Réalisations													
B3	Acquisition des matériels de catering au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AOI/F/01/CGA/DG/SPM/2018	AOI	Prévisions	22/12/2017	08/01/2018	11/01/2018	26/02/2018	13/03/2018	28/03/2018	02/04/2018	05/04/2018	20/04/2018	30/04/2018	03/05/2018	23/05/2018	23/07/2018
					Réalisations													
B4	Acquisition des consommables de catering au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AOI/F/02/CGA/DG/SPM/2018	AOI	Prévisions	22/12/2017	08/01/2018	11/01/2018	26/02/2018	13/03/2018	28/03/2018	02/04/2018	05/04/2018	20/04/2018	30/04/2018	03/05/2018	23/05/2018	Marché à bon de commande
					Réalisations													
B5	Acquisition des étiquettes bagages manuels au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/02/CGA/DG/SPM/2018	AON	Prévisions	22/12/2017	N/A	25/12/2017	24/01/2018	08/02/2018	23/02/2018	28/02/2018	03/03/2018	19/03/2018	29/03/2018	02/04/2018	23/04/2018	Marché à bon de commande
					Réalisations													
B6	Acquisition des Boarding pass et Bag Tag électroniques au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/03/CGA/DG/SPM/2018	AON	Prévisions	22/12/2017	08/01/2018	11/01/2018	12/02/2018	27/02/2018	14/03/2018	19/03/2018	22/03/2018	06/04/2018	16/04/2018	19/04/2018	09/05/2018	Marché à bon de commande
					Réalisations													
B7	Acquisition des tenues de protection individuelle pour les opérations au sol et des uniformes pour les agents de sûreté de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/04/CGA/DG/SPM/2018	AON	Prévisions	27/12/2017	N/A	02/01/2018	01/02/2018	16/02/2018	05/03/2018	12/03/2018	15/03/2018	30/03/2018	09/04/2018	12/04/2018	02/05/2018	02/07/2018
					Réalisations													
B8	Acquisition des imprimés pour la sûreté des vols de Congo Airways S.A	Fonds Propres	DC/F/02/CGA/DG/SPM/2018	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	15/01/2017	30/01/2017	N/A	05/02/2017	08/02/2017	N/A	19/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	Marché à bon de commande
					Réalisations													
B9	Acquisition des matériels informatiques au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/05/CGA/DG/SPM/2018	AON	Prévisions	27/12/2017	11/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	01/03/2018	16/03/2018	21/03/2018	26/03/2018	10/04/2018	20/04/2018	23/04/2018	14/05/2018	13/06/2018
					Réalisations													
B10	Acquisition des consommables informatiques au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/06/CGA/DG/SPM/2018	AON	Prévisions	27/12/2017	11/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	01/03/2018	16/03/2018	21/03/2018	26/03/2018	10/04/2018	20/04/2018	23/04/2018	14/05/2018	Marché à bon de commande
					Réalisations													
B11	Acquisition d'un scanner pour le fret de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/07/CGA/DG/SPM/2018	AON	Prévisions	22/12/2017	N/A	25/12/2017	24/01/2018	08/02/2018	23/02/2018	28/02/2018	03/03/2018	19/03/2018	29/03/2018	02/04/2018	23/04/2018	22/06/2018
					Réalisations													
B12	Acquisition des matériels et consommables de sûreté au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	DC/F/03/CGA/DG/SPM/2018	DC	Prévisions	N/A	N/A	N/A	15/01/2017	30/01/2017	N/A	05/02/2017	08/02/2017	N/A	19/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	Marché à bon de commande
					Réalisations													
B13	Acquisition des uniformes pour le personnel navigant de cabine, agents comptoirs et pilotes de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/08/CGA/DG/SPM/2018	AON	Prévisions	22/12/2017	08/01/2018	11/01/2018	12/02/2018	27/02/2018	14/03/2018	19/03/2018	22/03/2018	06/04/2018	16/04/2018	19/04/2018	09/05/2018	09/07/2018
					Réalisations													
B13	Amenagement d'un hangar pour la mise en place d'un atelier de maintenance à l'aéroport de N'djili	Fonds Propres	AON/T/09/CGA/DG/SPM/2018	AON	Prévisions	27/12/2017	11/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	01/03/2018	16/03/2018	21/03/2018	26/03/2018	10/04/2018	20/04/2018	23/04/2018	14/05/2018	13/07/2018
					Réalisations													
B14	Acquisition d'un véhicule en faveur de l'équipe technique de la Direction technique de Congo Airways	Fonds Propres	AON/F/10/CGA/DG/SPM/2018	AON	Prévisions	22/12/2017	N/A	26/12/2017	25/01/2018	09/02/2018	N/A	14/02/2018	19/02/2018	06/03/2018	16/03/2018	19/03/2018	08/04/2018	07/06/2018
					Réalisations													
B15	Impression des manuels des opérations aériennes au profit de Congo Airways S.A	Fonds Propres	AON/F/11/CGA/DG/SPM/2018	AON	Prévisions	N/A	N/A	N/A	15/01/2017	30/01/2017	N/A	05/02/2017	08/02/2017	N/A	19/02/2017	22/02/2017	14/03/2017	13/04/2017
					Réalisations													
	<b>Coût Total</b>																	

Désiré BALAZIRE BANTU  
Directeur général