

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Nbre	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'un vehicule de service de l'ARMP	41 250 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	16/03/2018	NA	19/03/2018	03/04/2018	18/04/2018	NA	23/04/2018	27/04/2018	NA	07/05/2018		11/05/2018	14/05/2018	21/05/2018
2	Acquisition licences Antivirus	3 300 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	20/03/2018	NA	22/03/2018	06/04/2018	23/04/2018	NA	26/04/2018	30/04/2018	NA	10/05/2018		14/05/2018	17/05/2018	24/05/2018
3	Service d'entretien des materiels informatiques de l'ARMP	15 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	23/03/2018	NA	26/03/2018	10/04/2018	25/04/2018	NA	30/04/2018	04/05/2018	NA	14/05/2018		18/05/2018	21/05/2018	31/05/2018
4	Service de nettoyage et entretien des bureaux de l'ARMP (Direction Générale)	17 500 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	26/03/2018	NA	29/03/2018	12/04/2018	27/04/2018	NA	30/04/2018	04/05/2018	NA	14/05/2018		18/05/2018	21/05/2018	31/05/2018
5	Service de restauration pour les formations et autres activités de l'ARMP	40 500 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	28/03/2018	NA	30/03/2018	13/04/2018	27/04/2018	NA	30/04/2018	04/05/2018	NA	14/05/2018		18/05/2018	21/05/2018	31/05/2018
6	Acquisition licences et autres logiciels	3 795 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	30/03/2018	NA	02/04/2018	16/04/2018	03/05/2018	NA	07/05/2018	11/05/2018	NA	21/05/2018		24/05/2018	25/05/2018	01/06/2018
7	Acquisition des lecteurs d'empreintes digitales pour la Direction Générale de l'ARMP	5 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	09/04/2018	NA	11/04/2018	26/04/2018	11/05/2018	NA	14/05/2018	18/05/2018	NA	28/05/2018		01/06/2018	04/06/2018	11/06/2018
8	Impression des fardes chemises frappées au sigle ARMP	3 300 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	17/04/2018	NA	18/04/2018	03/05/2018	18/05/2018	NA	21/05/2018	24/05/2018	NA	04/06/2018		08/06/2018	11/06/2018	18/06/2018
9	Acquisition des 3 véhicules de fonction pour les mandataires actifs de l'ARMP	321 750 000	FP/ARMP		AON	Prévisions Réalisations	20/04/2018	05/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	21/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	11/07/2018	26/07/2018	05/08/2018		08/08/2018	12/08/2018	22/08/2018
10	Acquisition matériels audiovisuels pour la direction de communication	8 500 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	25/04/2018	NA	26/04/2018	11/05/2018	28/05/2018	NA	01/06/2018	04/06/2018	NA	14/06/2018		18/06/2018	21/06/2018	28/06/2018
11	Acquisition et installation des rideaux pour les bureaux de l'ARMP	8 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	02/05/2018	NA	03/05/2018	18/05/2018	04/06/2018	NA	08/06/2018	11/06/2018	NA	21/06/2018		25/06/2018	28/06/2018	05/07/2018
12	Acquisition d'un logiciel de comptabilité intégré	20 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	10/05/2018	NA	11/05/2018	28/05/2018	12/06/2018	NA	15/06/2018	18/06/2018	NA	28/06/2018		02/07/2018	06/07/2018	13/07/2018
13	Acquisition des matériels et équipements informatiques en vue du renouvellement du parc informatique de l'ARMP	330 000 000	FP/ARMP		AON	Prévisions Réalisations	14/05/2018	29/05/2018	31/05/2018	02/07/2018	17/07/2018	31/07/2018	03/08/2018	06/08/2018	21/08/2018	31/08/2018		03/09/2018	07/09/2018	14/09/2018
14	Acquisition des matériels en vue de la mise en place d'une bibliothèque spécialisée en marchés publics	123 750 000	FP/ARMP		AON	Prévisions Réalisations	23/05/2018	NA	24/05/2018	22/06/2018	07/07/2018	23/07/2018	26/07/2018	30/07/2018	14/08/2018	24/08/2018		28/08/2018	31/08/2018	07/09/2018
15	Acquisition des materiels informatiques pour installation des réseaux LAN & Téléphoniques pour la DG de l'ARMP	74 250 000	FP/ARMP		AON	Prévisions Réalisations	28/05/2018	NA	29/05/2018	28/06/2018	13/07/2018	NA	16/07/2018	19/07/2018	NA	30/07/2018		03/08/2018	07/08/2018	14/08/2018
16	Diffusion d'une page magazine des activité de l'ARMP	2 475 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	31/05/2018	NA	04/06/2018	19/06/2018	03/07/2018	NA	09/07/2018	11/07/2018	NA	23/07/2018		26/07/2018	30/07/2018	06/08/2018
17	Production des messages de vœux de fin d'année et production des calendriers avec éphémérides	2 475 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions Réalisations	04/06/2018	NA	05/06/2018	20/06/2018	05/07/2018	NA	09/07/2018	13/07/2018	NA	23/07/2018		27/07/2018	31/07/2018	07/08/2018
18	Acquisition des 5 vehicules de fonction pour les Directeurs de l'ARMP	412 500 000	FP/ARMP		AON	Prévisions Réalisations	02/07/2018	17/07/2018	21/07/2018	20/08/2018	04/09/2018	21/09/2018	28/09/2018	05/10/2018	20/10/2018	02/11/2018		06/11/2018	09/11/2018	23/11/2018
	Coût Total	1 433 345 000																		

Légende

FP/ARMP: Fond Propre Autorité de Régulation des Marchés Publics

CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation

AON: Appel d'Offre National

AOI: Appel d'Offre International

NA: Non Applicable




BUJAKERA SANGANO Stanys

DIRECTEUR GENERAL

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	Recrutement d'un consultant en vue de la formation en archivage électronique	123 750 000	FP/ARMP		SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	14/05/2018	29/05/2018	01/06/2018	18/06/2018	03/07/2018	18/07/2018	NA	NA	25/07/2018	09/08/2018	20/08/2018		21/08/2018	31/08/2018	07/09/2018	
						Réalisations																					
2	Recrutement d'un consultant en vue de la formation en WinDev, WebDev, Win Dev mobil, PHP, QSL et Joomla	111 375 000	FP/ARMP		SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	21/05/2018	05/06/2018	08/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	25/07/2018	NA	NA	02/08/2018	17/08/2018	27/08/2018		28/08/2018	07/09/2018	14/09/2018	
						Réalisations																					
3	Recrutement d'un consultant en vue de la formation sur la prise de vue et montage numérique (ICA)	6 517 500	FP/ARMP		SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	01/06/2018	NA	04/06/2018	19/06/2018	04/07/2018	NA	NA	NA	13/07/2018	NA	24/07/2018		25/07/2018	03/08/2018	10/08/2018	
						Réalisations																					
4	Recrutement de deux consultants pour l'archivage électronique et physique des documents au secrétariat du DG de l'ARMP de 2012 à 2017	8 250 000	FP/ARMP		SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	06/06/2018	NA	08/06/2018	25/06/2018	10/07/2018	NA	NA	NA	20/07/2018	NA	30/07/2018		31/07/2018	10/08/2018	17/08/2018	
						Réalisations																					
4	Recrutement d'un consultant pour la formation en Administration et maintenance réseau informatique serveur 2016	15 000 000	FP/ARMP		SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	11/06/2018	NA	13/06/2018	28/06/2018	13/07/2018	NA	NA	NA	23/07/2018	NA	03/08/2018		06/08/2018	16/08/2018	23/08/2018	
						Réalisations																					
5	Recrutement d'un consultant auditeur interne pour l'audit comptable de l'ARMP	15 000 000	FP/ARMP		SCI	Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	14/06/2018	NA	18/06/2018	05/07/2018	20/07/2018	NA	NA	NA	30/07/2018	NA	10/08/2018		13/08/2018	23/08/2018	30/08/2018	
						Réalisations																					
	Coût Total	279 892 500																									

FP/ARMP: Fonds Propres Autorité de Régulation des Marchés Publics
S.C.I: Selection Consultant individuel



BUJAKERA SANGANO Stanys
DIRECTEUR GENERAL