

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	ACQUISITION CARNETS CONSOMMES	247 981 050	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/001/2018	AON	Prévisions Réalisations	23/04/2018	07/05/2018	10/05/2018	11/05/2018	25/06/2018	09/07/2018	14/07/2018	17/07/2018	01/08/2018	11/08/2018	Sans Objet	14/08/2018	04/09/2018	10/09/2018
2	ACQUISITION FOURNITURE DE BUREAUX	151 955 570	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/002/2018	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	23/04/2018	23/05/2018	06/06/2018	21/06/2018	26/06/2018	29/06/2018	14/07/2018	24/07/2018	Sans Objet	27/07/2018	17/08/2018	22/08/2018
3	ACQUISITION PETIT MATERIEL	207 140 796	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/003/2018	AON	Prévisions Réalisations	24/05/2018	07/06/2018	11/06/2018	11/07/2018	26/07/2018	10/08/2018	15/08/2018	18/08/2018	02/09/2018	12/09/2018	Sans Objet	15/09/2018	05/10/2018	10/10/2018
4	ACQUISITION BOBINE GPRS	107 000 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/004/2018	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	23/04/2018	23/05/2018	06/06/2018	21/06/2018	26/06/2018	29/06/2018	14/07/2018	24/07/2018	Sans Objet	27/07/2018	17/08/2018	22/08/2018
5	ACQUISITION BOBINE LOCAL	70 200 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/005/2018	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	23/04/2018	23/05/2018	06/06/2018	NA	11/06/2018	14/06/2018	NA	25/06/2018	Sans Objet	28/06/2018	18/07/2018	23/07/2018
6	ACQUISITION PROGRAMME OFFICIEL	172 241 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/006/2018	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	31/05/2018	02/07/2018	17/07/2018	31/07/2018	06/08/2018	09/08/2018	24/08/2018	03/09/2018	Sans Objet	06/09/2018	26/09/2018	01/10/2018
7	ACQUISITION PIECES DE RECHANGE VEHICULE	68 695 605	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/007/2018	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	21/05/2018	20/06/2018	05/07/2018	NA	10/07/2018	13/07/2018	NA	23/07/2018	Sans Objet	26/07/2018	16/08/2018	21/08/2018
8	ACQUISITION MATERIELS INFORMATIQUES	82 410 880	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/008/2018	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	21/05/2018	20/06/2018	05/07/2018	NA	10/07/2018	13/07/2018	NA	23/07/2018	Sans Objet	26/07/2018	16/08/2018	21/08/2018
9	ACQUISITION MATERIELS DE VENTE ET MARKETING	84 000 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/009/2018	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	21/05/2018	20/06/2018	05/07/2018	NA	10/07/2018	13/07/2018	NA	23/07/2018	Sans Objet	26/07/2018	16/08/2018	21/08/2018
10	ACQUISITION MATERIELS ROULANTS	256 480 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/010/2018	AON	Prévisions Réalisations	08/06/2018	23/06/2018	25/06/2018	25/07/2018	09/08/2018	14/08/2018	20/08/2018	23/08/2018	07/09/2018	17/09/2018	Sans Objet	20/09/2018	10/10/2018	15/10/2018
11	ACQUISITION MATERIELS LOGISTIQUES	189 093 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/011/2018	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	25/06/2018	25/07/2018	09/08/2018	24/08/2018	29/08/2018	01/09/2018	16/09/2018	26/09/2018	Sans Objet	29/09/2018	19/10/2018	24/10/2018
12	ENTRETIEN ET REPARATION	61 037 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/012/2018	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	28/04/2018	28/05/2018	12/06/2018	NA	18/06/2018	21/06/2018	NA	02/07/2018	Sans Objet	05/07/2018	25/07/2018	30/07/2018
13	ACQUISITION EQUIPEMENT ENERGITIQUE	252 354 285	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/013/2018	AON	Prévisions Réalisations	07/05/2018	21/05/2018	24/05/2018	25/06/2018	09/07/2018	23/07/2018	28/07/2018	31/07/2018	15/08/2018	25/08/2018	Sans Objet	28/08/2018	18/09/2018	23/09/2018
14	ACQUISITION EQUIPEMENT NTIC	493 920 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/014/2018	AON	Prévisions Réalisations	07/05/2018	21/05/2018	24/05/2018	25/06/2018	09/07/2018	23/07/2018	28/07/2018	31/07/2018	15/08/2018	25/08/2018	Sans Objet	28/08/2018	18/09/2018	23/09/2018
15	ACQUISITION MATERIELS DE MAINTENANCE	283 074 818	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/015/2018	AON	Prévisions Réalisations	07/05/2018	21/05/2018	24/05/2018	25/06/2018	09/07/2018	23/07/2018	28/07/2018	31/07/2018	15/08/2018	25/08/2018	Sans Objet	28/08/2018	18/09/2018	23/09/2018
16	ACQUISITION MATERIELS MEDICAUX	57 488 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/016/2018	AON	Prévisions Réalisations	NA	NA	14/06/2018	14/07/2018	30/07/2018	NA	04/08/2018	07/08/2018	NA	17/08/2018	Sans Objet	20/08/2018	10/09/2018	15/09/2018
17	FRAIS PUBLICITAIRE	471 673 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/017/2018	AON	Prévisions Réalisations	21/05/2018	04/06/2018	07/06/2018	07/07/2018	23/07/2018	06/08/2018	11/08/2018	14/08/2018	29/08/2018	10/09/2018	Sans Objet	13/09/2018	03/10/2018	08/10/2018
18	ACQUISITION CARBURANT ET LIBRIFIANT	343 709 145	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/ADN/018/2018	AON	Prévisions Réalisations	11/05/2018	24/05/2018	28/05/2018	28/06/2018	12/07/2018	26/07/2018	31/07/2018	03/08/2018	17/08/2018	27/08/2018	Sans Objet	30/08/2018	19/09/2018	24/09/2018
19	ACQUISITION FOURNITURE DIVERS	20 251 850	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/DC/001/2018	DC	Prévisions Réalisations							23/04/2018	26/04/2018	NA	06/05/2018	Sans objet	09/05/2018	09/05/2018	14/05/2018
20	ACQUISITION MATERIELS DE QUINCAILLERIE	14 895 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/DC/002/2018	DC	Prévisions Réalisations							08/05/2018	11/05/2018	NA	21/05/2018	Sans objet	24/05/2018	24/05/2018	29/05/2018
21	ACQUISITION BOBINES PMC	18 200 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/DC/003/2018	DC	Prévisions Réalisations							20/05/2018	23/05/2018	NA	02/06/2018	Sans objet	05/06/2018	05/06/2018	10/06/2018
22	ACQUISITION LOGICIEL DE DOCUMENTATION	30 057 914	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/DC/004/2018	DC	Prévisions Réalisations							29/06/2018	02/07/2018	NA	12/07/2018	Sans objet	16/07/2018	16/07/2018	21/07/2018
23	ACQUISITION FOURNITURE CMS	12 520 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/DC/005/2018	DC	Prévisions Réalisations							23/04/2018	26/04/2018	NA	05/05/2018	Sans objet	08/05/2018	08/05/2018	13/05/2018
24	ACQUISITION PAPIER JOURNAL	32 190 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/DC/006/2018	DC	Prévisions Réalisations							23/04/2018	26/04/2018	NA	06/05/2018	Sans objet	09/05/2018	09/05/2018	14/05/2018
25	ACQUISITION PRODUITS D'ENTRETIEN	24 965 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/DC/007/2018	DC	Prévisions Réalisations							20/04/2018	23/04/2018	NA	03/05/2018	Sans objet	05/05/2018	05/05/2018	10/05/2018
26	ACQUISITION AUTRES EQUIPEMENTS	49 920 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/DC/008/2018	DC	Prévisions Réalisations							09/07/2018	12/07/2018	NA	23/07/2018	Sans objet	26/07/2018	26/07/2018	31/07/2018
27	ACQUISITION PRODUITS MARKETING	10 000 000	Fond Propre	DG/CGP/SPS/NAI/MEX/DC/009/2018	DC	Prévisions Réalisations							21/05/2018	24/05/2018	NA	03/06/2018	Sans objet	06/06/2018	06/06/2018	11/06/2018
	Coût Total	3 813 453 913																		

Fait à Kinshasa, le

16 AVR 2018

Mick FUSHI BEKENE

Administrateur Directeur Général Adjoint

Jean-Marie EMUNGU EHUMBA

Administrateur Directeur Général

AUTORITE CONTRACTANTE :

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2018**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	AMENAGEMENT BATIMENT/AGENCES	53 718 800	Fond Propre	DG/CGMPSONAL/MT/DC/001/2018	AON	Prévisions	NA	NA	08/06/2018	08/07/2018	23/07/2018	NA	28/07/2018	31/07/2018	NA	10/08/2018	Sans objet	14/08/2018	04/09/2018	10/09/2018
	Coût Total	53 718 800				Réalisations														

Fait à Kinshasa, le **16 AVR 2018**

Mick FUSHI BEKENE
Administrateur Directeur Général Adjoint



Jean-Marie EMUNGU EHUMBA
Administrateur Directeur Général

