

Nouveau

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES



**SECRETARIAT GENERAL A L'ENERGIE
ET RESSOURCES HYDRAULIQUES**

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**

Le : 06.FEV.2019

Signature : 

**Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
« CGPMP »**

**PLANS DE PASSATION
DES MARCHES DU MINISTERE DE L'ENERGIE ET
RESSOURCES HYDRAULIQUES 2019**

1. Marchés de prestations intellectuelles
2. Marchés de fournitures/Services
3. Marchés de travaux

Février 2019

5

Nouveau

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 06 FEV. 2019

Signature : 

MINISTRE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2019

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°01/19

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI		Méthodes de passation
		1	2	3		4
1	Recrutement du cabinet pour la réalisation des études en vue de la construction de la centrale hydroélectrique de PORTE D'ENFER, Kongolo, Province de Tanganyika,	1 000 000 000	1904350502000 00082322100000		AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
2	Recrutement des cabinets pour la réalisation des études en vue de la construction des centrales hydroélectriques de YUKI-NGOLO, SAWULA, ATEM, NUNDU, PORTE D'ENFER	1 000 000 000	1904350502000 00082322100000		AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
3	Projet d'études de faisabilité dans 100 villages (réalisation des études de faisabilité du projet des microcentrales hydroélectriques ou autres pour la fourniture des services énergétiques et services de la modernité à 100 villages pilotes),	1 500 000 000	19043505021000 00072481100000		AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
4	Sélection d'un Délégué chargé de la gestion et de l'exploitation de la centrale hydroélectrique de Kakobola et réseaux associés, Province du Kwilu	DSP			AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations



Nouveau

5	Sélection d'un Délégué chargé de la conception, développement, financement, construction, exploitation, entretien et maintenance du projet de mini réseau solaire dans les villes de Gemena, Bumba et Isiro en RDC,	PPP			AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
6	Sélection d'un Partenaire chargé de la conception, développement, financement, construction, exploitation, entretien et maintenance de la centrale hydroélectrique de Kalenge dans la Province du Haut-Lomani,	PPP			AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
7	Sélection d'un Partenaire Privé chargé de la conception, financement, construction et gestion de la centrale hydroélectrique de Tshiala et réseaux associés dans la Province du Kasai oriental,	PPP			AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
8	Sélection d'un Partenaire chargé de financement, extension, exploitation et maintenance de la centrale hydroélectrique de Lungudi de 2 à 9 MW dans la Province du Kasai,	PPP			AOI SFQTC	Prévisions
						Réalisations
Coût Total		3 500 000 000				

N,B: Les projets de marchés d'études YUKI-NGOLO, SAWULA ATEN, NUNDU et PORTES D'ENFER sont en cours d'exécution et se trouvent actuellement à l'étape de la signature des contrats entre le Ministère et les entreprises pressenties attributrices



Nouveau

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 06 FEV. 2019
Signature : 

PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			
Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	12/04/2019	27/04/2019	13/05/2019	15/05/2019	14/06/2019
25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	12/04/2019	27/04/2019	13/05/2019	15/05/2019	14/06/2019
25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	12/04/2019	27/04/2019	13/05/2019	15/05/2019	14/06/2019
25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	12/04/2019	27/04/2019	13/05/2019	15/05/2019	14/06/2019

5

Neuman

25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	12/04/2019	27/04/2019	13/05/2019	15/05/2019	14/06/2019
25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	12/04/2019	27/04/2019	13/05/2019	15/05/2019	14/06/2019
25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	12/04/2019	27/04/2019	13/05/2019	15/05/2019	14/06/2019
25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019	28/03/2019	12/04/2019	27/04/2019	13/05/2019	15/05/2019	14/06/2019

g

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : **10 6 FEV 2019**
Signature : 

Nouveau



PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
29/06/2019	15/07/2019	18/07/2019	03/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	06/09/2019		09/09/2019	30/09/2019	05/10/2019
29/06/2019	15/07/2019	18/07/2019	03/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	06/09/2019		09/09/2019	30/09/2019	05/10/2019
29/06/2019	15/07/2019	18/07/2019	03/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	06/09/2019		09/09/2019	30/09/2019	05/10/2019
29/06/2019	15/07/2019	18/07/2019	03/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	06/09/2019		09/09/2019	30/09/2019	05/10/2019

g

New Year

29/06/2019	15/07/2019	18/07/2019	03/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	06/09/2019		09/09/2019	30/09/2019	05/10/2019
29/06/2019	15/07/2019	18/07/2019	03/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	06/09/2019		09/09/2019	30/09/2019	05/10/2019
29/06/2019	15/07/2019	18/07/2019	03/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	06/09/2019		09/09/2019	30/09/2019	05/10/2019
29/06/2019	15/07/2019	18/07/2019	03/08/2019	12/08/2019	27/08/2019	06/09/2019		09/09/2019	30/09/2019	05/10/2019

6

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : **06 FEV. 2019**
Signature : 

Nouveau

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire : **2019**



PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°02/19

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres		Méthodes de paasation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
	1	2	3	4		5	6	7	8	
1	Acquisition d'équipements pour la mise en œuvre du programme village moderne (provim) par la fourniture des services énergétiques en milieux ruraux en vue de lutte contre la pauvreté,	500 000 000	1904360502000 00072481100000 0		AOI	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
						Réalisations				
2	Acquisition de matériels de bureau pour Autorité de l'eau potables	350 000 000	1904360502000 00072481100000 0		AON	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
						Réalisations				
3	Acquisition des équipements informatiques pour Autorité de l'eau potable	350 000 000	1904360502000 00072481100000 0		AON	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
						Réalisations				
4	Acquisition des véhicules terrestres pour Autorité de l'eau potable	700 000 000	19804360502000 00072481100000 0		AOI	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
						Réalisations				

Nouveau

5	Acquisition des mobiliers de bureau pour ANSER	595 000 000	1904360502000 00072481100000 0	AOI	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
6	Acquisition des équipements informatiques pour ANSER	595 000 000	1904360502000 00072481100000 0	AOI	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
7	Acquisition des véhicules terrestres pour ANSER	810 000 000	1904360502000 00072481100000 0	AOI	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
8	Acquisition des mobiliers de bureau pour ARE	650 000 000	1904360502000 00082322100000 0	AOI	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
9	Acquisition des équipements informatiques pour ARE	650 000 000	1904360502000 00082322100000 0	AOI	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
10	Acquisition des véhicules terrestres pour ARE	675 000 000	1904360502000 00082322100000 0	AOI	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
11	Acquisition des mobiliers de bureau pour SIE-RDC	100 000 000	1904860501000 00072481100000 0	AON	Prévisions	25/01/2019		26/01/2019	25/02/2019
					Réalisations				
12	Acquisition des équipements informatiques pour SIE-RDC	100 000 000	1904860501000 00072481100000 0	AON	Prévisions	25/01/2019		26/01/2019	25/02/2019
					Réalisations				

APPROUVÉ PAR LA

S.O.C.N.P

Le: 06 FEV 2019

Signature: 

5

Nouveau

13	Acquisition des véhicules terrestres pour SIE-RDC	200 000 000	1904860501000 00072481100000 0	AON	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
14	Acquisition des camions citernes de distribution d'eau potable par le RAAPEKIN dans les 15 quartiers périphériques de la ville,	1 200 000 000	1906300502000 00072481100000 0	AOI	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
15	Acquisition des véhicules terrestres pour le programme de développement et de gestion de l'information énergétique	994 007 106	1904350502000 00072452100000 0	AOI	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
16	Acquisition d'un atelier des forages d'eau potable dans les 15 quartiers périphériques de la ville de Kinshasa par le RAAPEKIN,	1 000 000 000	1904360502000 00072481100000 0	AOI	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
Coût Total		9 469 007 000							

6



Nouveau

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : 06 FÉV. 2019
Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019

5

Howean

28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	08/04/2019	23/04/2019	03/05/2019		06/05/2019	27/05/2019	01/06/2019
12/03/2019	27/03/2019	01/04/2019	08/04/2019	23/04/2019	03/05/2019		06/05/2019	27/05/2019	01/06/2019

9

Nouveau

28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019

B

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : **06 FFV 2019**
Signature : *[Signature]*

Neuveau

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le: 06 fév 2019
Signature: 

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET RESSOURCES HYDRAULIQUES

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2019**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°03/19

MARCHES DE TRAVAUX AVEC PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur Rap, d'Eva,	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3		4	5	6	7	8
1	Construction des microcentrales hydroélectriques en RDC	5 500 000 000	1904350502000		AON	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
	Programme d'urgence de travaux d'installation de micro, minicentrales hybride, solaires et électriques de 145 territoires de la RDC		00082322100000			0	Réalisations			
2	Adduction d'eau potable dans 15 quartiers périphériques de la ville de Kinshasa	3 000 000 000	1904360502000		AON	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
			00082322100000			0	Réalisations			
3	Electrification de la ville de Mbandaka	2 000 000 000	1904360502000		AON	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
			00082322100000			0	Réalisations			
4	Construction de camps de vie pour l'exploitant de la centrale hydroélectrique de Katende	2 000 000 000	1904350502000		AON	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
			00082324100000			0	Réalisations			

g

Nouveau

5	Réhabilitation de la route de la centrale hydroélectrique de Kakobola de 72 km	1 500 000 000	1904350502000 00082332100000 0	AON	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
6	Adduction et alimentation d'eau potable dans le camp de vie de la centrale hydroélectrique de Katende	1 500 000 000	1904360502000 00072481100000 0	AON	Prévisions	25/01/2019	09/02/2019	11/02/2019	13/03/2019
					Réalisations				
Coût Total		17 000 000 000							

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : 06.02.19
Signature : 

Nouveau

APPROUVE PAR LA

D.G.C.M.P

Le : **06** FEV 2019

Signature : 

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Evaluation des offres	Non Objection Rap, d'Ev,	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019

6

Newton

28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019
28/03/2019	12/04/2019	17/04/2019	24/04/2019	09/05/2019	20/05/2019		23/05/2019	12/06/2019	17/06/2019

g

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : 10 6 FEV 2019
Signature : *CP*