

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le : 21 JUIN 2019

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Acquisition fournitures de bureau pour l'ARMP	40 000 000	46 011		CF/DC	Prévisions 13/06/2019	NA	17/06/2019	02/07/2019	17/07/2019	NA	19/07/2019	26/07/2019	NA	05/08/2019		09/08/2019	12/08/2019	19/08/2019	
2	Service de restauration pour es formations et autres activités de l'ARMP	45 500 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 20/06/2019	NA	24/06/2019	09/07/2019	24/07/2019	NA	26/07/2019	02/08/2019	NA	12/08/2019		16/08/2019	19/08/2019	25/08/2019	
3	Acquisition fourniture internet	35 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 24/06/2019	NA	27/06/2019	12/07/2019	29/07/2019	NA	31/07/2019	07/08/2019	NA	19/08/2019		23/08/2019	26/08/2019	02/09/2019	
4	Acquisition licences Antivirus	3 300 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 01/07/2019	NA	04/07/2019	19/07/2019	05/08/2019	NA	07/08/2019	14/08/2019	NA	26/08/2019		30/08/2019	02/09/2019	09/09/2019	
5	Service d'entretien des matériels informatiques de l'ARMP	15 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 04/07/2019	NA	08/07/2019	23/07/2019	07/08/2019	NA	09/08/2019	16/08/2019	NA	26/08/2019		30/08/2019	02/09/2019	09/09/2019	
6	Service de nettoyage et entretien des bureaux de l'ARMP (Direction Générale)	20 500 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 08/07/2019	NA	11/07/2019	26/07/2019	12/08/2019	NA	14/08/2019	21/08/2019	NA	02/09/2019		06/09/2019	09/09/2019	16/09/2019	
7	Acquisition des lecteurs d'empreintes digitales pour la Direction Générale de l'ARMP	10 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 15/07/2019	NA	19/07/2019	03/08/2019	18/08/2019	NA	20/08/2019	27/08/2019	NA	06/09/2019		10/09/2019	13/09/2019	20/09/2019	
8	Acquisition et installation des rideaux pour les bureaux de l'ARMP	8 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 18/07/2019	NA	22/07/2019	06/08/2019	21/08/2019	NA	23/08/2019	30/08/2019	NA	09/09/2019		13/09/2019	16/09/2019	23/09/2019	
9	Acquisition produit d'entretien	25 000 000	46 041		CF/DC	Prévisions 22/07/2019	NA	25/07/2019	09/08/2019	26/08/2019	NA	28/08/2019	04/09/2019	NA	16/09/2019		20/09/2019	24/09/2019	01/10/2019	
10	Acquisition matériels audiovisuels pour la direction de communication	10 000 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 25/07/2019	NA	29/07/2019	13/08/2019	28/08/2019	NA	30/08/2019	06/09/2019	NA	16/09/2019		20/09/2019	24/09/2019	01/10/2019	
11	Acquisition des véhicules: LCT 1: ur vehicule de service de l'ARMP, LOT 2 : 5 vehicules de fonction pour les Directeurs de l'ARMP et LOT 3: 4 véhicules de fonction pour les mandataires actifs de l'ARMP	950 700 000	FP/ARMP		AOI	Prévisions 02/08/2019	19/08/2019	18/09/2019	18/10/2019	04/11/2019	19/11/2019	22/11/2019	02/12/2019	17/12/2019	27/12/2019		31/12/2019	10/01/2020	24/01/2020	
12	Production des messages de vœux de fin d'année et production des calendriers avec éphémérides	4 250 000	FP/ARMP		CF/DC	Prévisions 26/08/2019	NA	29/08/2019	13/09/2019	30/09/2019	NA	02/10/2019	09/10/2019	NA	21/10/2019		25/10/2019	29/10/2019	05/11/2019	
<b>Coût Total</b>		<b>1 167 250 000</b>																		

Légende

FP/ARMP: Fond Propre Autorité de Régulation des Marchés Publics

CF/DC: Consultation des Fournisseurs/Demande de Cotation

AON: Appel d'Offre National

AOI: Appel d'Offre International

NA: Non Applicable



Stanys BUJAKERA SANGANO

DIRECTEUR GENERAL