

B. REHABILITATION ET CONSTRUCTION																				
B.1	Modernisation de la résidence du DG	-	Fonds Propres	-	AON	Prévu	01/01/2020	15/01/2020	18/01/2020	18/02/2020	04/03/2020	19/03/2020	24/03/2020	27/03/2020	11/04/2020	21/04/2020		24/04/2020	14/05/2020	
						Réalisée														
B.2	Construction des centres médicaux à Lubumbashi et Mbandaka	-	Fonds Propres	-	AON	Prévu	01/01/2020	15/01/2020	18/01/2020	18/02/2020	04/03/2020	19/03/2020	24/03/2020	27/03/2020	11/04/2020	21/04/2020		24/04/2020	14/05/2020	
						Réalisée														

II. FOURNITURES																				
C. ACQUISITIONS																				
C.1	Acquisition des matériels informatiques pour quelques services de la DGDA	-	Fonds propres	-	AOI	Prévu	01/01/2020	15/01/2020	18/01/2020	18/02/2020	04/03/2020	19/03/2020	24/03/2020	27/03/2020	11/04/2020	21/04/2020		24/04/2020	14/05/2020	
						Réalisée														
C.2	Acquisition des équipements médicaux pour les Provinces du Kongo Central et du Sud-Kivu	-	Fonds propres	-	AOI	Prévu	01/01/2020	15/01/2020	18/01/2020	18/02/2020	04/03/2020	19/03/2020	24/03/2020	27/03/2020	11/04/2020	21/04/2020		24/04/2020	14/05/2020	
						Réalisée														
C.3	-Acquisition des intrants pour l'imprimerie et canots rapides pour quelques services	-	Fonds propres	-	AON	Prévu	01/01/2020	15/01/2020	18/01/2020	18/02/2020	04/03/2020	19/03/2020	24/03/2020	27/03/2020	11/04/2020	21/04/2020		24/04/2020	14/05/2020	01/01/2020
						Réalisée														

Ainsi fait à Kinshasa, le 05/02/2020

LE SECRETAIRE PERMANENT


Madame DIABANZA TUMBA