

11	Impression des programmes scolaires/Direction de Programmes Scolaires et Matériel Didactique	56122	11	AOI	Prévision	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	02/03/2020	23/03/2020	
					Réalisation															
12	Impression des manuels scolaires/Direction de Programmes Scolaires et Matériel Didactique	56185	12	AOI	Prévision	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	02/03/2020	23/03/2020
					Réalisation															
13	Impression des cartes géographiques /Direction de Programmes Scolaires et Matériel Didactique	56185	13	AOI	Prévision	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	02/03/2020	23/03/2020
					Réalisation															
14	Acquisition des matériels didactiques en faveur de la Direction de l'Enseignement Normal	56185	14	AOI	Prévision	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	20/02/2020	11/03/2020
					Réalisation															
15	Acquisition des matériels didactiques en faveur de la Direction de l'Enseignement Normal	56185	15	AOI	Prévision	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	02/03/2020	23/03/2020
					Réalisation															
16	Acquisition des matériels didactiques (manuel scolaire en faveur de la DIPROMAD)	56185	16	AOI	Prévision	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	02/03/2020	23/03/2020
					Réalisation															
17	Impression des Certificats de fin d'études primaires pour les éditions 2017 et 2018	56185	17	AOI	Prévision	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	Franchie	02/03/2020	23/03/2020
					Réalisation															

Légende

Les Marchés n° 11 à 17 sont en cours d'exécution

Les Marchés 11, 12 et 17 Avances de 20 % déjà reçues, 80 % reste à payer

Les Marchés 13, 14, 15 et 16 Contrats signés et approuvés mais pas d'avances reçues

N.B. : Pour le Marché n° 17, les certificats 2017-2018 ont déjà été livrés depuis le 28/11/2019.



Kinshasa, le

Pour la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics
YVONITE DIASATA Valérie / Secrétaire Permanent

(Signature)

11	Impression des programmes scolaires/Direction de Programmes Scolaires et Matériel Didactique	815 816 400,00	56122	11	AOI	Prévision	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	02/03/2020	23/03/2020
						Réalisation													
12	Impression des manuels scolaires /Direction de Programmes Scolaires et Matériel Didactique	6 846 000 000,00	56185	12	AOI	Prévision	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	02/03/2020	23/03/2020
						Réalisation													
13	Impression des cartes géographiques /Direction de Programmes Scolaires et Matériel Didactique	2 520 000 000,00	56185	13	AOI	Prévision	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	02/03/2020	23/03/2020
						Réalisation													
14	Acquisition des matériels didactiques en faveur de la Direction de l'Enseignement Normal	487 704 864,50	56185	14	AOI	Prévision	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	20/02/2020	11/03/2020
						Réalisation													
15	Acquisition des matériels didactiques en faveur de la Direction de l'Enseignement Normal	3 695 081 887,00	56185	15	AOI	Prévision	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	02/03/2020	23/03/2020
						Réalisation													
16	Acquisition des matériels didactiques (manuel scolaire en faveur de la DIPROMAD)	431 295 135,50	56185	16	AOI	Prévision	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	02/03/2020	23/03/2020
						Réalisation													
17	Impression des Certificats de fin d'études primaires pour les éditions 2017 et 2018	2 940 000 000,00	56185	17	AOI	Prévision	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	Franchise	02/03/2020	23/03/2020
						Réalisation													

Légende

Les Marchés n° 11 à 17 sont en cours d'exécution

Les Marchés 11, 12 et 17 Avances de 20 % déjà reçues, 80 % reste à payer

Les Marchés 13, 14, 15 et 16 Contrats signés et approuvés mais pas d'avances reçues

N.B. : Pour le Marché n° 17, les certificats 2017-2018 ont déjà été livrés depuis le 28/11/2019.

Fait à Kinshasa, le

Pour la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

MOLOMBO DIASATA Valérie/Secrétaire Permanent



(Handwritten signature)