


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
 MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET ACCISES
Cellule de Gestion des Projets des Projets et des Marchés Publics



PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES 2020
MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES SANS PRE- QUALIFICATION

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES | | | | | Prévision et réalisation | PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/ Marchés | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | Mode de passation | | Elaboration DAO | ANO sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt offres | Evaluation des Offres | ANO sur Rap. Eval. | Publication attribution | Mise au point contrat | ANO sur contrat | Appro. contrat | Montant du marché | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
| A. FOURNITURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Acquisition des Mobiliers et matériels des bureaux | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/20 | 03/03/20 | 06/03/20 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Acquisition des Matériels informatiques pour quelques services de la DGDA | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/20 | 03/03/20 | 06/03/20 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Acquisition des véhicules pour la mobilité des services | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/20 | 03/03/20 | 06/03/20 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Acquisition de quelques véhicules blindés et d'un véhicule pour le Secrétaire Permanent | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/20 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Acquisition des Générateurs pour quelques services | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/20 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Achat terrain pour quelques Directions Provinciales | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/20 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Acquisition Matériels de communication pour les services | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/20 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Acquisition bâtiment administratifs pour quelques Directions | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/20 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Acquisition des Tenues de service | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/20 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |

| 10 | Acquisition Canot rapide et gilets de sauvetage | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
|--------------------|--|-----------|---|-----|---------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|---|
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Acquisition Appareils de détection et d'analyse des minerais | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Acquisitions des terrains pour les bureaux et postes douaniers : Lubutu, Salamabila, Samba, Kalima, Kasongo, Punya, Kailo | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Acquisition résidence de quelques DP, | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/020 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Acquisition Pièces de rechange pour le service | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/020 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Acquisition des ambulances pour les Centres médicaux | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/020 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Acquisition vivres de fin d'année 2020 | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/020 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Acquisition Agenda, calendrier et carnet et stylo DGDA | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/020 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Acquisition des édifices, matériels communication, matériels de bureaux et des transports | B. Etat | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| B. SERVICES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Service de manutention, surveillance et sécurisation des marchandises dans l'entrepôt de la DGDA/Kin-Aéro à l'Aéroport de Ndjili | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/020 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |



Fait à Kinshasa, le 12/02/2020
 LE SECRETAIRE PERMANENT DE LA CGPMP


Madame DIABANZA TUMBA



PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES 2020
MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICES SANS PRE- QUALIFICATION

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES | | | | | Prévision et réalisation | PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet/ Marchés | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | Mode de passation | | Elaboration DAO | ANO sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt offres | Evaluation des Offres | ANO sur Rap. Eval. | Publication attribution | Mise au point contrat | ANO sur contrat | Appro. contrat | Montant du marché | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
| A. FOURNITURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Acquisition des Mobiliers et matériels des bureaux | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Acquisition des Matériels informatiques pour quelques services de la DGDA | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Acquisition des véhicules pour la mobilité des services | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Acquisition de quelques véhicules blindés et d'un véhicule pour le Secrétaire Permanent | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/020 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Acquisition des Générateurs pour quelques services | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/020 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Achat terrain pour quelques Directions Provinciales | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/020 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Acquisition Matériels de communication pour les services | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/020 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Acquisition bâtiment administratifs pour quelques Directions | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/020 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Acquisition des Tenues de service | | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/020 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |

| N° | Description | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | D.G.1/06.101/07 | | | - |
|-------------|--|-----------|---|-----|---------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|---|
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Acquisition Canot rapide et gilets de sauvetage | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | LE : 18 FEV 2020 | | | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | Signature :  | | | |
| 11 | Acquisition Appareils de détection et d'analyse des minerais | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Acquisitions des terrains pour les bureaux et postes douaniers : Lubutu, Salamabila, Samba, Kalima, Kasongo, Punya, Kailo | F. Propre | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Acquisition résidence de quelques DP, | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/020 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Acquisition Pièces de rechange pour le service | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/020 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Acquisition des ambulances pour les Centres médicaux | F. Propre | - | AOI | Prévu | 19/02/020 | 05/03/20 | 09/03/20 | 09/04 | 24/04 | 09/05 | 14/05 | 18/05 | 02/06 | 12/06 | - | 15/06 | 06/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Acquisition vivres de fin d'année 2020 | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/020 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Acquisition Agenda, calendrier et carnet et stylo DGDA | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/020 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Acquisition des édifices, matériels communication, matériels de bureaux et des transports | B. Etat | - | AOI | Prévu | 17/02/020 | 03/03/20 | 06/03/020 | 06/04 | 21/04 | 06/05 | 11/05 | 14/05 | 29/05 | 08/06 | - | 11/06 | 01/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |
| B. SERVICES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Service de manutention, surveillance et sécurisation des marchandises dans l'entrepôt de la DGDA/Kin-Aéro à l'Aéroport de Ndjili | F. Propre | - | AOI | Prévu | 24/02/20 | 10/03/20 | 13/03/020 | 13/04 | 28/04 | 13/05 | 18/05 | 21/05 | 05/06 | 15/06 | - | 18/06 | 08/07 | - |
| | | | | | Réalisé | | | | | | | | | | | | | | |



Fait à Kinshasa, le 12/02/2020
LE SECRETAIRE PERMANENT DE LA CGPMP

Madame DIABANZA TUMBA

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 28 FEV 2020
 Signature : 

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES 2020

| N° | INDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES | | | | | Prévision et réalisation | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| | Intitulé du Projet / Marchés | Montant Budget en FC | Code budget | N° Appel d'offres | Mode de passation | | Elaboration DAO | ANO sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt offres | Evaluation des offres | ANO sur Rap. Eval. | Publication attribution | Mise au point contrat | ANO Sur Contrat | Appro. Contrat | Montant du marché | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de livraison | | | | |
| I. FOURNITURES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1 | Acquisition des matériels informatiques pour l'informatisation des bureaux de douanes dans les Provinces ci-après : - Katanga - Kongo – Central - Equateur - Province Orientale - Kasai – Occidental - Nord – Kivu - Sud – Kivu - Bandundu - Maniema | | Fonds propres | | AOI | Prévu | 15/3/2020 | 30/03 | 03/4/2020 | 04/05/2020 | 18/5/2020 | 01/06 | 05/6/2020 | 15/6/2020 | 29/06 | 08/7/2020 | - | 13/7/2020 | 03/08/20 | | | | | |
| | | | | | | Réalisée | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le 26/02/2020

LE SECRETAIRE PERMANENT


Madame DIABANZA TUMBA