



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE				PHASE 2 : EVALUATION DES DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ACQUISITION DES VEHICULES TERRESTRES	2 123 985 748,00	1063801; 1063803; 1063804; 0063808; 0063820; 2063200; 2063803; 2063803; 1063801; 1063802; 1063803; 1063821		AOI	Prévisions	01/06/2020	16/06/2020	16/07/2020	31/07/2020	15/08/2020	01/09/2020	07/09/2020	10/09/2020	25/09/2020	10/10/2020		13/10/2020	02/11/2020	31/12/2020
					Réalisations														
Coût Total	2 123 985 748,00																		

Fait à Kinshasa, le 9 JUIN 2020

Dr. ILUNGA NKULU Néné