

✓ C
APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **19 JUIN 2020**
 Signature : 


PLAN DE PASSATION DES MARCHÉS N° 001/2020(version corrigée)


Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2020**

MARCHE DE FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Miller de FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AA0	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	ACQUISITION DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS	817.998.017	Trésor Public	01	AOI	Prévisions	10/06	25/06	27/06	27/07	11/08	26/08	31/08	03/09	18/09	28/09	-	01/10	21/10	21/11
						Réalisation														
2	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	505.513.733	financement sur ressources propres	02	AOI	Prévisions	10/06	25/06	27/06	27/07	11/08	26/08	31/08	03/09	18/09	28/09	-	01/10	21/10	21/11
						Réalisation														
3	ACQUISITION LABORATOIRE GPRS	422.306.483,5	financement sur ressources propres	03	AON	Prévisions	10/06	25/06	27/06	27/07	11/08	26/08	31/08	03/09	18/09	28/09	-	01/10	21/10	21/11
						Réalisation														
4	ACQUISITION DES PRODUITS CHIMIQUES ET ORGANIQUES	178.760.479	Trésor Public	04	AON	Prévisions	15/06		16/06	16/07	31/07	15/08	20/08	23/08	07/09	17/09	-	20/09	10/10	10/11
						Réalisation														



APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: 1.9 JUIN 2020
Signature : 

																Signature : 			
						Prévisions	15/06	16/06	16/07	31/07	15/08	20/08	24/08	08/09	18/09	21/09	12/10	12/11	
5	SOINS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	131.218.513	Trésor Public	05	AON	Réalisations													
6	IMPRESSON, REPRODUCTION, RELIURE ET CONSERVATION	76.140.000	Trésor Public	06	AON	Prévisions	15/06	16/06	16/07	31/07		05/08	08/08		18/08		21/08	10/09	10/10
						Réalisations													
7	PIECES DE RECHANGE POUR MATERIELS ROULANTS	20.307.350	Trésor Public	01	DC	Prévisions						17/06	20/06		01/07				
						Réalisations													
8	ACQUISITION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE QUICAILLERIE	35.941.500	Trésor Public	02	DC	Prévisions						17/06	20/06		01/07				
						Réalisations													
9	ENTRETIEN DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT	17.850.000	Trésor Public	03	DC	Prévisions						17/06	20/06		01/07				
						Réalisations													
	TOTAL	2.206.036.075,5																	

Observation : le montant de 431.413.141,5 est à déduire dans la rubrique Investissement sur ressources propres et servira à payer le marché conclu en date du 07 septembre 2018 dont contrat et fiche d'approbation en annexe.



Fait à Kinshasa, le 11 JUIN 2020

Maitre Claude NYAMUGABO BAZIBUHE

Kosiche
R.R.
D.A.F.
RICHARD KALONZI

Rick