

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES 2020

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES					Prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet / Marchés	Montant Budget en FC	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de passation		Elaboration DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	ANO sur Rap. Eval.	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO Sur Contrat	Appro. Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début de livraison
I. FOURNITURES																				
A.1	Acquisition des scellés électroniques douaniers		Fonds propres	-	AOI	Prévu	31/7/2020	14/08	17/8/2020	15/09/2020	29/9/2020	13/10	16/10/2020	20/10	03/11	12/11/2020	-	16/11/2020	07/12/20	
						Réalisée														
A.2	Réhabilitation du réseau informatique du bâtiment administratif de la DGDA		Fonds propres	-	AON	Prévu	31/7/2020	14/08	17/8/2020	15/09/2020	29/9/2020	13/10	16/10/2020	20/10	03/11	12/11/2020	-	16/11/2020	07/12/20	
						Réalisée														

Fait à Kinshasa, le 15/07/2020

LE SECRETAIRE PERMANENT


 Madame DIABANZA TUMBA

PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES 2020

N°	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES					Prévision et réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet / Marchés	Montant Budget en FC	Code budget	N° Appel d'offres	Mode de passation		Elaboration DAO	ANO sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	ANO sur Rap. Eval.	Publication attribution	Mise au point contrat	ANO Sur Contrat	Appro. Contrat	Montant du marché	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
I. TRAVAUX																				
A.1	Construction et aménagement du bâtiment administratif de la DGDA/Kongo Central à Matadi		Fonds propres	-	AON	Prévu	31/7/2020	14/08	17/8/2020	15/09/2020	29/9/2020	13/10	16/10/2020	20/10	03/11	12/11/2020	-	16/11/2020	07/12/20	
						Réalisée														

Fait à Kinshasa, le 15/04/2020

LE SECRETAIRE PERMANENT


 Madame DIABANZA TUMBA