



Republique Démocratique du Congo
Présidence de la République
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Comité National des IX^{es} Jeux de la Francophonie

V.C



Le Haut Représentant du Président de la République

Cellule des Marchés Publics
PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 002 /HR.PR/CNJF/CPMP/2021
RELATIF AUX PRESTATIONS INTELLECTUELLES SANS PRE-QUALIFICATION
Exercice budgétaire : 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budg et	N° AMI	Métho des de paasation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combiné e PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
																												1
1	Recrutement d'un Cabinet pour le contrôle et surveillance des travaux des infrastructures abritant les 9 ^{èmes} Jeux de la Francophonie « Kinshasa 2022 »	13 475	Compte propre du CNJF	01	AOI/SFQC	Prév.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	03/07	19/07	21/07	20/08	06/09	21/09	23/09	08/10	12/10	27/10	08/11		10/11	20/11	30/11/2021	
						Réal.																						
	Coût Total																											

Fait à Kinshasa, le 29 MARS 2021
 La Personne Responsable des Marchés

Didier TSHIYOYO MBUYI
 Didier TSHIYOYO MBUYI



Contacts:
 Tél : +243 854 478 833
 E-mail : contact@francophonie-kin.org
 Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe



Republique Démocratique du Congo
Présidence de la République
CABINET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Comité National des IX^{es} Jeux de la Francophonie



Le Haut Représentant du Président de la République

Cellule des Marchés Publics

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001 /HR.PR/CNJF/CPMP/2021
RELATIF AUX TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES SANS PRE-QUALIFICATION

Exercice budgétaire : 2021

D.T

IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prév. et réalisés	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
Numérotation	Intitulé du marché	Montant budget en million de FC	Code budget		Mode de passat.	Elaboration du DAO	ANO	Public. AAO	Date limite de dépôt des offres	Eval. des offres	ANO Rapport d'Eval des offres	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO/ Contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notificat° du contrat	Entrée en vigueur	Date du début d'exécution / de livrais.
		1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A. MARCHES DE TRAVAUX																			
1	Travaux de construction du Village des Jeux de la Francophonie : Hébergement et ses annexes au site Stade Tata Raphaël à Kinshasa	144 098	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08	
					Réalis.														
2	Travaux de construction d'un Gymnase Omnisports (Judo et Lutte Libre) au site Stade Tata Raphaël à Kinshasa	24 888	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08	
					Réalis.														
3	Travaux de construction d'un Hall de Tennis de Table au site Stade Tata Raphaël à Kinshasa	12 448	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08	
					Réalis.														

Contacts:

Tél : +243 854 478 833

E-mail : contact@francophonie-kin.org

Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe

4	Travaux de réhabilitation et aménagement partiel du stade de football Tata Raphaël au site Stade Tata Raphaël à Kinshasa	5 025	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
5	Travaux de construction et d'aménagement pour entraînement : - 1 Salle à construire pour chanson, danse, jonglerie et hip hop ; - 1 Espace à aménager pour Lutte africaine ; - 1 Salle à construire pour Basketball au site stade Tata Raphaël à Kinshasa.	2 403	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
6	Travaux de construction de 2 salles de réunion et aménagement de 2 Restaurants publics et Bénévoles au site stade Tata Raphaël à Kinshasa.	4 581	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
7	Travaux de réhabilitation de 2 terrains d'entraînement football du Centre de formation UJANA au site Stade Tata Raphaël à Kinshasa	2 010	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
8	Travaux de construction de la clôture et réhabilitation de la Voirie et Réseaux Divers (VRD) du site stade Tata Raphaël à Kinshasa	18 941	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
9	Travaux de construction et d'aménagement des sanitaires publics au site stade Tata Raphaël à Kinshasa.	567	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
10	Travaux de réhabilitation et aménagement partiel du	12 663	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													


Contacts:

Tél : +243 854 478 833

E-mail : contact@francophonie-kin.org


Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
 Le: 3.1 MARS 2021 *Quite*

Signature : 

	stade des Martyrs à Kinshasa																	
11	Travaux de construction d'un Gymnase jumelé pour compétition Basketball au site stade des Martyrs à Kinshasa	24 950	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
12	Travaux de réhabilitation et modernisation du Centre d'Informations Techniques « C.I.T » au site stade des Martyrs à Kinshasa	15 186	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
13	Travaux de réhabilitation et modernisation du Terrain annexe du stade des Martyrs + Entrepôt de matériels et équipements sportifs	5 105	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
14	Travaux de rénovation du Stadium de Basketball au site stade Martyrs à Kinshasa	5 120	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
15	Travaux de réhabilitation de la Clôture, Voirie et Réseaux Divers (VRD) du site du stade des Martyrs	13 714	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
16	Travaux d'aménagement de postes de sécurité et autres dispositifs sécuritaires au site stade des Martyrs à Kinshasa	383	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
17	Travaux de construction d'une ARENE pour la Lutte africaine et d'une salle des Conférences au site stade des Martyrs à Kinshasa	2 264	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
18	Travaux de construction du stade Cardinal Malula et réhabilitation de la salle de spectacle Mongita au site	26 939	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Quite
 Le: 31 MARS 2021

Signature : 

	stade Cardinal Malula (ex 24 Novembre) à Kinshasa																	
19	Travaux d'Aménagement du site Echangeur de Limete et aménagement de l'espace Village des Partenaires au site échangeur à Kinshasa	3 484	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
20	Travaux d'aménagement des espaces pour concours création numérique au site Musée national à Kinshasa	2 200	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
21	Travaux d'Aménagement de la Salle de Congrès du Palais du Peuple à Kinshasa (Soirée de Gala de Lauréats)	1 007	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
22	Travaux d'aménagement du site Académie des Beaux-Arts à Kinshasa (ateliers pour les arts visuels : peinture, sculpture et photographie). Construction et réhabilitation des sanitaires	974	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
23	Travaux de réhabilitation et aménagement du stade Municipal de Barumbu à Kinshasa	962	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													

B. MARCHES DE FOURNITURES

1	Acquisition du charroi automobile pour les services du CNJF	1 120	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
2	Acquisition équipements sportifs pour : - Athlétisme - Handisport - Tennis de table - Basketball	5 409	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													

Contacts:
 Tél : +243 854 478 833
 E-mail : contact@francophonie-kin.org
 Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe

D.T

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : 3.1 MARS 2021
Signature : 

	- Cyclisme - Lutte libre - Lutte africaine - Football - Judo - Rollers et - Catch																	
3	Acquisition équipements et matériels médicaux	615	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
4	Acquisition équipements et matériels pour Antidopage	342	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
5	Acquisition Car de régie et accessoires (RTDH)	25 760	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
6	Acquisition équipements et matériels photographiques	210	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
7	Acquisition équipements et matériels de peinture et Sculpture	271	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
8	Acquisition équipements et matériels scéniques et sonorisation (son et lumière)	4 899	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
9	Acquisition équipements et matériels informatiques et électriques	2 050	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
10	Acquisition équipements et matériels Bletterie	1 113	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
11	Acquisition équipements et matériels d'Accréditation	250	Fonds propre CNJF	AON	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
12	Acquisition équipements et matériels pour la Restauration	3 826	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
13	Acquisition équipements et matériels de Sécurité	7 912	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													
14	Acquisition et pose des marqueurs électroniques (écrans géants) sur les sites culturels, sportifs, villages des jeux et des partenaires	1 456	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07		28/07	17/08
					Réalis.													

D.T
APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

Le : 31 MARS 2021 Suite

Signature :

B. MARCHES DE SERVICES

1	Recrutement d'un Service de Gardiennage	2 000	Fonds propre CNJF	AOI	Prévis.	05/04/2021	20/04	22/04	24/05	08/06	23/06	28/06	01/07	16/07	26/07	28/07	17/08
					Réalis.												

Fait à Kinshasa, le 27 MARS 2021

La Personne Responsable des Marchés


Didier TSHIYOYO MBUYI


Contacts:

Tél : +243 854 478 833

E-mail : contact@francophonie-kin.org

Adresse : 18, Avenue : Tabuley (ex. Tombalbaye), Kinshasa-Gombe