

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 01/CGPMP/DGRAD/2021
MARCHES DE FOURNITURES ET DE SERVICES
FINANCEMENT PROPRE

APProuvé
D.G.C.M.
Le 24 MARS 2021
Signature: 

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif	Revue à priori/à posteriori	Prévisions & Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection ANO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbatio ⁿ du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
																							1
1	Acquisition des mobiliers de bureau		4-6011 FP		AON		Prévisions	01/04/2021	16/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	05/06/2021	21/06/2021	26/06/2021	29/06/2021	14/07/2021	24/07/2021			27/07/2021	16/08/2021		
			4-6011 FP		AON		Réalisations	09/04/2021	24/04/2021	29/04/2021	29/05/2021	14/06/2021	29/06/2021	05/07/2021	09/07/2021	24/07/2021	03/08/2021			06/08/2021	26/08/2021		
2	Acquisition des consommables informatiques		4-6011 FP		AON		Prévisions	01/04/2021	16/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	05/06/2021	21/06/2021	26/06/2021	29/06/2021	14/07/2021	24/07/2021			27/07/2021	16/08/2021		
			7-2451 FP		AOI		Réalisations		NA	NA	NA	NA	NA	20/03/2018	24/03/2018	NA	03/04/2018			07/04/2018	27/04/2018		
3	Acquisition matériel informatique pour la Direction générale et les		7-2451 FP		AOI		Prévisions	01/04/2021	16/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	05/06/2021	21/06/2021	26/06/2021	29/06/2021	14/07/2021	24/07/2021			27/07/2021	16/08/2021		
			5-6151 FP		DC		Réalisations		NA	NA	NA	NA	NA	24/03/2018	29/03/2018	NA	08/04/2018			12/04/2018	03/05/2018		
4	Maintenance du logiciel et du système informatique		5-6151 FP		DC		Prévisions	15/04/2021	NA	20/04/2021	20/05/2021	04/06/2021	19/06/2021	24/06/2021	28/06/2021	13/07/2021	23/07/2021			26/07/2021	16/08/2021		
			4-6011 FP		AON		Réalisations	09/04/2021	NA	14/04/2021	14/05/2021	29/05/2021	14/06/2021	19/06/2021	22/06/2021	07/07/2021	17/07/2021			20/07/2021	09/08/2021		
5	Maintenance du système de froid (climatiseurs, frigos ...)		5-6151 FP		DC		Prévisions	29/06/2021	NA	05/07/2021	04/08/2021	19/08/2021	03/09/2021	08/09/2021	13/09/2021	28/09/2021	08/10/2021			11/10/2021	01/11/2021		
			5-6122 FP		AON		Réalisations																
6	Fournitures de bureau		4-6011 FP		AON		Prévisions	27/03/2021	12/04/2021	15/04/2021	15/05/2021	31/05/2021	15/06/2021	21/06/2021	25/06/2021	10/07/2021	20/07/2021			23/07/2021	12/08/2021		
			7-2452 FP		AOI		Réalisations																
7	Acquisition de la pneumatique pour la Direction Générale		4-6022 FP		AON		Prévisions	19/03/2021	NA	24/03/2021	23/04/2021	08/05/2021	24/05/2021	29/05/2021	01/06/2021	16/06/2021	26/06/2021			29/06/2021	19/07/2021		
			7-2452 FP		AON		Réalisations	29/06/2021	NA	05/07/2021	04/08/2021	19/08/2021	03/09/2021	08/09/2021	11/09/2021	27/09/2021	07/10/2021			11/10/2021	01/11/2021		
8	Impression des calendriers et agendas en faveur de la DGRAD		5-6122 FP		AON		Prévisions	24/05/2021	08/06/2021	11/06/2021	12/07/2021	27/07/2021	11/08/2021	16/08/2021	20/08/2021	04/09/2021	14/09/2021			17/09/2021	07/10/2021		
			7-2452 FP		AON		Réalisations																
9	Acquisition des véhicules d'administration en faveur de la DGRAD. Lot 1 : 06 Bus, Lot 2 : 05 Mini bus et Lot 3 : 20 véhicules de ville pour l'administration centrale et provinciale		7-2452 FP		AOI		Prévisions	12/05/2021	NA	18/05/2021	17/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	22/07/2021	26/07/2021	10/08/2021	20/08/2021			23/08/2021	13/09/2021		
			7-2452 FP		AON		Réalisations																
10	Acquisition d'une ambulance pour le centre médical de la DGRAD		7-2452 FP		AON		Prévisions	12/04/2021	NA	17/04/2021	18/05/2021	02/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	10/07/2021	20/07/2021			23/07/2021	12/08/2021		
			7-2411 FP		AON		Réalisations	01/04/2021	16/04/2021	21/04/2021	21/05/2021	05/06/2021	21/06/2021	26/06/2021	29/06/2021	14/07/2021	24/07/2021			27/07/2021	16/08/2021		
11	Acquisition de 60 splits		7-2411 FP		AON		Prévisions	13/05/2021	28/05/2021	31/05/2021	01/07/2021	16/07/2021	31/07/2021	05/08/2021	09/08/2021	24/08/2021	03/09/2021			06/09/2021	27/09/2021		
			8-2431 FP		AON		Réalisations																
12	Acquisition des motos pour les Directions Provinciales		7-2452 FP		AON		Prévisions	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16/09/2020	21/06/2020	NA	01/07/2020			05/07/2020	26/07/2020		
			7-2421 FP		DC		Réalisations																
13	Acquisition des moteurs hors-bord en faveur des Directions Provinciales		7-2452 FP		AON		Prévisions																
			7-2481 FP		AON		Réalisations																
14	Achat d'un générateur Electrique 50 KVA		7-2481 FP		AON		Prévisions																
			4-6011 FP		AON		Réalisations																
15	Entretien nettoyage désinfection des bureaux , des espaces verts et de la cour de la DGRAD		4-6011 FP		AON		Prévisions																
			8-2431 FP		AON		Réalisations																
16	Rafraichissement peinture extérieur et intérieur siège DGRAD		8-2431 FP		AON		Prévisions																
			7-2421 FP		DC		Réalisations																
17	Renouvellement équipements Centre médical/DGRAD		7-2421 FP		DC		Prévisions																
			7-2421 FP		DC		Réalisations																

Fait à Kinshasa, le

Maguy SAMBI KIKUTWE

Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 24 MARS 2021
Signature

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 02 /CGMP/DGRAD/2021
MARCHES DES TRAVAUX
FINANCEMENT PROPRE

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						Prévisions & Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Pré ou Post qualif		Revue à priori/à posteriori	Elaboration du DAO	Non Objection AVO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approb ^o du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
		1	2	3	4	5		6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Construction des sièges des quelques Ressorts et Directions Provinciales	8-2321 FP		AOI			Prévisions	01/04/2021	16/04/2021	19/04/2021	19/05/2021	03/06/2021	18/06/2021	23/06/2021	28/06/2021	13/07/2021	23/07/2021		26/07/2021	16/08/2021		
							Réalisations															
2	Construction du siège de la DGRAD à KNSHASA/GOMBE	8-2321 FP		AOI			Prévisions	05/04/2021	20/04/2021	23/04/2021	24/05/2021	08/06/2021	23/06/2021	28/06/2021	02/07/2021	17/07/2021	27/07/2021		30/07/2021	19/08/2021		
							Réalisations															
3	Travaux d'aménagement de l'entrée principale et de pose des garde-fous longeant le parking haut	8-2331 FP		AON			Prévisions	12/04/2021	NA	17/04/2021	18/05/2021	02/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	10/07/2021	20/07/2021		23/07/2021	12/08/2021		
							Réalisations															
4	Travaux de réhabilitation de quelques locaux de certaines directions de la DGRAD	8-2331 FP		AON			Prévisions	12/04/2021	NA	17/04/2021	18/05/2021	02/06/2021	17/06/2021	22/06/2021	25/06/2021	10/07/2021	20/07/2021		23/07/2021	12/08/2021		
							Réalisations															

Maguy SAME KIKUTWE
Directeur Général

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 24 MARS 2021
 Signature : 

AUTORITE CONTRACTANTE : DGRAD
 Période: du 1er janvier au 31 décembre 2021

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 03 CG/PM/DGRAD/2021
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE								
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AM	Référence de passation	Prévisions et Modalités	Création AM	Non objection par l'AM	Publication AM	Début des Bases de RF	Exécution des RF	Non objection sur la liste restreinte	Publication des T&C et de la RF	Non objection sur les T&C et la RF	Envoi de Lettres d'Invitation	Non objection sur l'offre	Exécution des Prop. Techn.	Non objection sur l'aspect FT	Non objection sur l'aspect FF	Exécution des compléments FT/FF	Négociation de contrat	Non objection sur le contrat	Approbation de Contrat	Signature de Contrat	Paiement de Contrat	Paiement de Contrat	Date entrée en vigueur	Date effet Procédure	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
1	Etudes architecturales pour la construction du siège de la DGRAD		B-2331FP	001/2020	SOTCIAOI	Prévisions	15/03/2021	30/03/2021	01/04/2021	02/05/2021	18/05/2021	02/06/2021	09/06/2021	21/06/2021	28/06/2021	28/07/2021	12/08/2021	27/08/2021	30/08/2021	14/09/2021	17/09/2021	02/10/2021	12/10/2021				15/10/2021	04/11/2021	11/11/2021
					Modalités																								

Fait à Kinshasa, le
 Mambo S. MUKUTWE
 Directeur Général