

MARCHES DE TRAVAUX

Approuvé par LA
 D.G.C.M.P
 Le : 24 MARS 2021

Numéro	Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévision et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES								PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
		Montant Budget en usd	Code Budget	Méthode de Passation		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Travaux de Construction des bureaux du cadastre minier Haut-Katanga, à Lubumbashi	1	2	AON	Prévision	10/4	25/4	26/4	5/6	21/6	6/7	11/7	13/7	28/7	7/8	10/8	30/8	29/9				
					Réalisation																	
2	Travaux de refection et aménagement des bureaux du cadastre Minier de la Tshopo, à Kisangani		Fonds Propres	AON	Prévision	20/5	4/6	5/6	5/7	21/7	5/8	10/8	12/8	27/8	6/9	9/9	29/9	29/10				
					Réalisation																	
3	Travaux de refection et aménagement des bureaux du cadastre Minier du Maniema, à Kindu		Fonds Propres	AON	Prévision	20/5	4/6	5/6	5/7	21/7	5/8	10/8	12/8	27/8	6/9	9/9	29/9	29/10				
					Réalisation																	
4	Travaux de refection et aménagement des bureaux du cadastre Minier du Kasai-Central, à Mbuji-Mayi		Fonds Propres	AON	Prévision	15/5	30/5	31/5	30/6	16/7	31/7	5/8	7/8	22/8	1/9	4/9	24/9	24/10				
					Réalisation																	
5	Travaux de refection et aménagement des bureaux du cadastre Minier du Lualaba, à Kolwezi		Fonds Propres	AON	Prévision	13/6		14/6	14/7	30/7	14/8	19/8	21/8	5/9	15/9	18/9	8/10	7/11				
					Réalisation																	
Coût Total																						

Fait à Kinshasa, le 09 MARS 2021



Félix MUPANDE KAPWA
 Directeur Général

AUTORITE CONTRACTANTE : CADASTRE MINIER " CAMI "

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire:2021

MARCHES DE FOURNITURES

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 24 MARS 2021
Signature : 

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code budget	Méthode de Passation	Prévision et Réalisation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Travaux
					4	5													
1	Acquisition véhicules pour les Directions provinciales		Fonds Propres	AOI			27/5	11/6	12/6	12/7	28/7	12/8	17/8	19/8	3/9	13/9	16/9	6/10	21/10
2	Acquisition véhicules pour le CAMI central		Fonds Propres	AON			27/5	11/6	12/6	12/7	28/7	12/8	17/8	19/8	3/9	13/9	16/9	6/10	21/10
3	Acquisition véhicules pour les membres du conseil d'Administration		Fonds Propres	AON			27/5	11/6	12/6	12/7	28/7	12/8	17/8	19/8	3/9	13/9	16/9	6/10	21/10
4	Acquisition des mobiliers de bureau et matériels informatiques pour les bureaux provinciaux		Fonds Propres	AON			18/6	3/7	4/7	3/8	19/8	3/9	8/9	10/9	25/9	5/10	8/10	28/10	12/11
Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 09 MARS 2021

Jean-Félix MUPANDE KAPWA

Directeur Général



AUTORITE CONTRACTANTE : CADASTRE MINIER " CAMI "
 Période : du 1er janvier au 31 décembre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 Exercice budgétaire: 2021

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 24 MARS 2021
 Signature : 

Numéro	Initiale du Proj/Marché	Montant budget en US\$	Date Budget	Mode de Passation	Méthodes de passation	Prévision et Réalisation		PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION										PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ			
						Prévision	Réalisation	Préparat on All	Non Objection sur l'All	Préférentiel sur l'All	Région des dossiers de III	Objection sur la liste restreinte	Elaboratio n des TIIP et de la pp	Non Objection sur les TIIP et la UP	Envoi Lettres on	Date limite de dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PP	Evaluation combinée PT/PP	Publication attribut on	Végétatio n du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbatio n du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations		
1	recrutement d'un consultant/Cabinet pour l'élaboration des manuels des procédures Administratives, Techniques et financières	1	2	3	1	Prévision	Réalisation	20/3	4/4	6/4	6/5	21/5	5/6	6/6	22/6	23/6	23/7	7/8	22/8	23/8	7/9	12/9	14/9	29/9	9/10	12/10	27/10	21/11	
2	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour l'évaluation du patrimoine pour la délimitation du capital social		Fonds Propres	AON	SCFC	Prévision	Réalisation	20/3	4/4	6/4	6/5	21/5	5/6	6/6	22/6	23/6	23/7	7/8	22/8	23/8	7/9	12/9	14/9	29/9	9/10	12/10	27/10	21/11	
3	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour la mise en place d'un système de dématérialisation et archivage électronique des documents		Fonds Propres	AON	SCFC	Prévision	Réalisation	10/4	25/4	27/4	27/5	11/6	26/6	27/6	13/7	14/7	13/8	28/8	12/9	13/9	28/9	31/9	5/10	20/10	30/10	21/11	17/12	23/12	
4	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour l'élaboration APS et APD pour la construction et modernisation des bureaux du Cadastre Minier Central		Fonds Propres	AOI	SCFC	Prévision	Réalisation	10/4	25/4	27/4	27/5	11/6	26/6	27/6	13/7	14/7	13/8	28/8	12/9	13/9	28/9	31/9	5/10	20/10	30/10	21/11	17/12	23/12	
Coût Total																													

Fait à Kinshasa, le

09 MARS 2021

Jean-Félix MUPANDE KAPWA

Directeur Général



AUTORITE CONTRACTANTE : CADASTRE MINIER " CAMI "
 Période : du 1er janvier au 31 décembre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 Exercice budgétaire: 2021

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (Suite)

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION										PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE																											
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en IS9	Code Budget	Mode de Passation	Méthodes de Passation	Prévision et Réalisation		Préparation on AII		Non objection sur l'AII		Publication on AII		Dépôt des Bases de MI		Evalué on des MI		Non objection sur la liste restrictive		Etablissement des TDII et de la DP		Non objection TDII et la DP		Envoi Lettres d'invitation		Date limite dépôt des Prop. Techn.		Evalué on des Prop. rapport PT		Non objection sur ouverture PF		Evaluation combinée PT/PF		Publication attribut on		Négociat on du contrat		Non objection sur le contrat		Approbati on du contrat		Date notification		Date entrée en vigueur		Date début Prestations	
						Prévision	Réalisation	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25																			
5	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour la conception d'un logiciel de gestion des Ressources humaines et stocks					Prévision	20/3	4/4	6/4	6/5	21/5	5/6	6/6	22/6	23/6	23/7	7/8	22/8	23/8	7/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9	12/9				
6	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour la conception d'un logiciel de gestion Financière.					Prévision	10/5	25/5	27/5	28/6	11/7	28/7	27/7	12/8	13/8	12/9	27/9	12/10	13/10	28/10	28/10	27/11	4/11	19/11	29/11	21/12	17/12	23/12																			
	Coût Total																																														

Fait à Kinshasa, le 09 MARS 2021
 Jean Felix MUPANDE KAPWA
 Directeur Général



APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 24 MARS 2021
 Signature : [Signature]