



Ministère des Finances
Secrétariat Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

AUTORITE CONTRACTANTE :

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DU CABINET DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE (1)
MARCHES DES FOURNITURES/SERVICES**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Financement	Type	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
B1	Acquisition des mobiliers de bureau et électroménagers/Secrétariat Général.	Trésor Public	Fournitures	1	AON	Prévisions									27/05	47 177.75 USD	29/05	17/06		
						Réalisations														
B2	Acquisition des matériels informatiques /Secrétariat Général	Trésor Public	Fournitures	2	AON	Prévisions									27/05	61 035.00 USD	29/05	17/06		
						Réalisations														
B3	Implantation du service ARA	Trésor Public	Fournitures	3	AON	Prévisions	19/04		21/04	20/05	03/06		08/06	10/06	24/06	03/07		06/07	26/07	
						Réalisations														
B4	Acquisition d'équipement de transport/ SG	Trésor Public	Fournitures	4	AOI	Prévisions									27/05	553 884.00 USD	29/05	17/06		
						Réalisations														
B5	Acquisition des matériels informatiques et équipement de bureau/ DGNEF	Trésor Public	Fournitures	5	DC	Prévisions						05/05	07/05		18/05		20/05	08/06		
						Réalisations														
B6	Impression, reproduction, reliure et conservation	Trésor Public	Fournitures	6	AON	Prévisions	05/04	19/04	21/04	20/05	03/06	17/06	22/06	24/06	08/07	17/07		20/07	09/08	
						Réalisations														
B7	Acquisition des vivres de fin d'année	Trésor Public	Fournitures	7	AON	Prévisions	02/06	16/06	18/06	17/07	31/07	14/08	19/08	21/08	04/09	13/09		15/09	04/10	
						Réalisations														
Coût Total																				

Les marchés B1, B2 et B4 sont en cours d'exécution et ont déjà obtenu les ANO aux contrats (réf N°1503 et 1504/DGCMP/DG/DRE/D3/MLK/2019 du 15/11/2019 ; 1346 et 1347/DGCMP/DG/DRE/D3/BNJ/2020 du 19/10/2020)

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés

SELE YALAGHULI

Ministre des Finances



Ministère des Finances
Secrétariat Général

Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics

AUTORITE CONTRACTANTE :

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES DU CABINET DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION CENTRALE (1)
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION**

Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: 2021

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Financement	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.-	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
A1	Construction de deux bâtiments R+5 sites Mama Yemo et ENF/Secrétariat Général	Trésor Public	travaux	1	AON	Prévisions	19/04		21/04	20/05	03/06		08/06	10/06	24/06	03/07		06/07	26/07	
						Réalisations														
A2	Construction d'édifices et des bâtiment/CPCC	Trésor Public	travaux	2	AON	Prévisions	05/04	19/04	21/04	20/05	03/06	17/06	22/06	24/06	08/07	17/07		20/07	09/08	
						Réalisations														
A3	Construction bâtiment/Ecole Nationale des Finances	Trésor Public	travaux	3	AON	Prévisions	19/04		21/04	20/05	03/06		08/06	10/06	24/06	03/07		06/07	26/07	
						Réalisations														
A4	Réhabilitation et réfection d'ouvrages et édifices/Secrétariat Général	Trésor Public	travaux	4	AON	Prévisions	19/04		21/04	20/05	03/06	17/06	22/06	24/06	08/07	17/07		20/07	09/08	
						Réalisations														
A5	Réhabilitation et réfection d'édifices/Ecole Nationale des Finances	Trésor Public	travaux	5	DC	Prévisions							05/05	07/05		18/05		20/05	08/06	
						Réalisations														
Coût Total																				

Fait à Kinshasa, le

La Personne Responsable des Marchés

SELE YALAGHULI

Ministre des Finances