



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DES FOURNITURES ET DES SERVICES SANS PRE

QUALIFICATION

Etabli le 10 Juin 2021

Cellule de Gestion des Marchés Publics

| Numéro | IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|--------|---|--------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Marché | Code Budget 210423082 | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objectif | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objectif sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objectif | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1. | Acquisition d'équipements divers pour les opérateurs du secteur de la pêche et de l'élevage | 724811000000 | | AOI | Prévisions | 25-juin-21 | 10-juillet-21 | 13-juillet-21 | 28-août-21 | 13-sept.-21 | 28-sept.-21 | 04-oct.-21 | 07-oct.-21 | 22-oct.-21 | 01-nov.-21 | - | 04-nov.-21 | 25-nov.-21 | 27-déc.-21 |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Acquisition des géniteurs des volailles et des porcs | 724431000000 | | AOI | Prévisions | 25-juin-21 | 10-juillet-21 | 13-juillet-21 | 28-août-21 | 13-sept.-21 | 28-sept.-21 | 04-oct.-21 | 07-oct.-21 | 22-oct.-21 | 01-nov.-21 | - | 04-nov.-21 | 25-nov.-21 | 27-déc.-21 |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Acquisition des intrants pour la pisciculture intensive | 724411000000 | | AOI | Prévisions | 25-juin-21 | 10-juillet-21 | 13-juillet-21 | 28-août-21 | 13-sept.-21 | 28-sept.-21 | 04-oct.-21 | 07-oct.-21 | 22-oct.-21 | 01-nov.-21 | - | 04-nov.-21 | 25-nov.-21 | 27-déc.-21 |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Acquisition d'animaux (bovins) pour le métayage | 2490000724431000000 | | AOI | Prévisions | 25-juin-21 | 10-juillet-21 | 13-juillet-21 | 28-août-21 | 13-sept.-21 | 28-sept.-21 | 04-oct.-21 | 07-oct.-21 | 22-oct.-21 | 01-nov.-21 | - | 04-nov.-21 | 25-nov.-21 | 27-déc.-21 |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Acquisition des unités de reproduction (ovins) /SNDE | 2490000724411000000 | | AOI | Prévisions | 25-juin-21 | 10-juillet-21 | 13-juillet-21 | 28-août-21 | 13-sept.-21 | 28-sept.-21 | 04-oct.-21 | 07-oct.-21 | 22-oct.-21 | 01-nov.-21 | - | 04-nov.-21 | 25-nov.-21 | 27-déc.-21 |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Acquisition alvins pour appuis aux pisciculteurs | 2490000724431000000 | | AON | Prévisions | 25-juin-21 | 10-juillet-21 | 13-juillet-21 | 28-août-21 | 13-sept.-21 | 28-sept.-21 | 04-oct.-21 | 07-oct.-21 | 22-oct.-21 | 01-nov.-21 | - | 04-nov.-21 | 25-nov.-21 | 27-déc.-21 |

Pool

| | locaux | | | | | 21 | 21 | | 21 | | | | | | | | | | |
|-----|--|-------------------------|--|-----|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|------------|
| 7. | Acquisition d'une chaîne du froid solaire | 2490000724 421000000 | | AOI | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Prévisio ns | 25-juin- 21 | 10- juillet- 21 | 13- juillet- 21 | 28-août- 21 | 13- sept- 21 | 28- sept.-21 | 04-oct.- 21 | 07-oct.- 21 | 22-oct.- 21 | 01- nov.-21 | - | 04- nov.-21 | 25- nov.-21 | 27-déc.-21 |
| | | | | | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Acquisition des équipements et intrants vétérinaire | 2490000724 411000000 | | AON | Prévisio ns | 25-juin- 21 | 10- juillet- 21 | 13- juillet- 21 | 28-août- 21 | 13- sept- 21 | 28- sept.-21 | 04-oct.- 21 | 07-oct.- 21 | 22-oct.- 21 | 01- nov.-21 | - | 04- nov.-21 | 25- nov.-21 | 27-déc.-21 |
| | | | | | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Acquisition vaccins et médicaments pour la lutte contre les maladies animales et repeuplement de ranchs | 2490000724 811000000 | | AOI | Prévisio ns | 25-juin- 21 | 10- juillet- 21 | 13- juillet- 21 | 28-août- 21 | 13- sept- 21 | 28- sept.-21 | 04-oct.- 21 | 07-oct.- 21 | 22-oct.- 21 | 01- nov.-21 | - | 04- nov.-21 | 25- nov.-21 | 27-déc.-21 |
| | | | | | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Acquisition des matériels de pêche pour les opérateurs économiques du marches des la pêches | 2490000724 811000000 | | AOI | Prévisio ns | 25-juin- 21 | 10- juillet- 21 | 13- juillet- 21 | 28-août- 21 | 13- sept- 21 | 28- sept.-21 | 04-oct.- 21 | 07-oct.- 21 | 22-oct.- 21 | 01- nov.-21 | - | 04- nov.-21 | 25- nov.-21 | 27-déc.-21 |
| | | | | | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Acquisition d'un bateau de pêche | 2490000724 521000000 | | AOI | Prévisio ns | 25-juin- 21 | 10- juillet- 21 | 13- juillet- 21 | 28-août- 21 | 13- sept- 21 | 28- sept.-21 | 04-oct.- 21 | 07-oct.- 21 | 22-oct.- 21 | 01- nov.-21 | - | 04- nov.-21 | 25- nov.-21 | 27-déc.-21 |
| | | | | | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Acquisition des Matériels pour augmentation des étangs piscicole dans les territoires du Kasai oriental (tshilenge, Kabeya, Lupatapata, Miabi et Lubefu) | 7244110800 01 | | AON | Prévisio ns | 25-juin- 21 | - | 01- juillet- 21 | 02-août- 21 | 17- août- 21 | 02- sept.-21 | 07- sept.-21 | 10- sept.-21 | 25- sept.-21 | 05-oct.- 21 | - | 08-oct.- 21 | 28-oct.- 21 | 28-nov.-21 |
| | | | | | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Acquisition de généteur amélioré pour les territoires du KASAI ORIENTAL (Tshilenge, Kabeya, Lupatapata, Miabi et Lubefu) | 7244110800 01 | | AON | Prévisio ns | 25-juin- 21 | - | 01- juillet- 21 | 02-août- 21 | 17- août- 21 | 02- sept.-21 | 07- sept.-21 | 10- sept.-21 | 25- sept.-21 | 05-oct.- 21 | - | 08-oct.- 21 | 28-oct.- 21 | 28-nov.-21 |
| | | | | | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Acquisition de Matériels de santé animale/BAS-UELE | 7244110100 01 | | AON | Prévisio ns | 25-juin- 21 | - | 01- juillet- 21 | 02-août- 21 | 17- août- 21 | - | 22-oct.- 21 | 25-oct.- 21 | 10- sept.-21 | 20- sept.-21 | - | 23- sept.-21 | 13-oct.- 21 | 13-nov.-21 |
| | | | | | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature or initials in blue ink.

| | | | | ions | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| 15. | Entretien et Réparation des matériels et d'équipements Informatique/ADMINISTRAT ION CENTRALE | 2010000561 511000000 2000000561 521000000 | | AON | Prévisio ns | 25-juin-21 | 10-juillet-21 | 13-juillet-21 | 28-août-21 | 13-sept.-21 | 28-sept.-21 | 04-oct.-21 | 07-oct.-21 | 22-oct.-21 | 01-nov.-21 | - | 04-nov.-21 | 25-nov.-21 | 27-déc.-21 |
| | | | | | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Acquisition des matériel pour les peuplements en poisson du lac Upemba/HAUT LOMAMI | 7244110500 01 | | AON | Prévisio ns | 15-juillet-21 | 30-juillet-21 | 02-août-21 | 02-sept.-21 | 17-sept.-21 | 01-oct.-21 | 06-oct.-21 | 10-oct.-21 | 25-oct.-21 | 05-nov.-21 | - | 08-nov.-21 | 28-nov.-21 | 28-déc.-21 |
| | | | | | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | Acquisitions des matériels d'aquaculture pour l'encadrement des Organisations Paysannes dans les territoires à vocation halieutique/Lomami | 7244111200 01 | | AON | Prévisio ns | 15-juillet-21 | 30-juillet-21 | 02-août-21 | 02-sept.-21 | 17-sept.-21 | 17-sept.-21 | 06-oct.-21 | 10-oct.-21 | 25-oct.-21 | 05-nov.-21 | - | 08-nov.-21 | 28-nov.-21 | 28-déc.-21 |
| 18. | Développement de la pisciculture et de l'Aquaculture pour la Province du Kasai | 8215057244 110 | | AOI | Prévisio ns | 15-juillet-21 | 30-juillet-21 | 02-août-21 | 02-sept.-21 | 17-sept.-21 | 17-sept.-21 | 06-oct.-21 | 10-oct.-21 | 25-oct.-21 | 05-nov.-21 | - | 08-nov.-21 | 28-nov.-21 | 28-déc.-21 |
| | | | | | Réalisat ions | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le


Adrien BOKELE DJEMA
 Ministre de Pêche et Elevage





PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

Etabli le 11 Juin 2021

Cellule de Gestion des Marchés Publics

Secrétariat Général de Pêche et Elevage

| Numéro | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------|--|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | | Intitulé du Marché | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 1. | Construction du complexe Vétérinaire d'ISIRO/HAUT UELE | 823281050100 | | AON | Prévisions | 25-juin-21 | - | 01-juillet-21 | 02-août-21 | 17-août-21 | - | 22-août-21 | 25-août-21 | 10-sept-21 | 20-sept-21 | - | 23-sept-21 | 13-oct-21 | 13-nov-21 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Construction d'une chambre froide dans la province du HAUT KATANGA-Lubumbashi | 150000082321 | | AON | Prévisions | 25-juin-21 | 10-juillet-21 | 13-juillet-21 | 28-août-21 | 13-sept-21 | 28-sept-21 | 04-oct-21 | 07-oct-21 | 22-oct-21 | 01-nov-21 | - | 04-nov-21 | 25-nov-21 | 27-déc-21 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Construction d'un abattoir moderne dans la provinces du HAUT KATANGA-Lubumbashi | 150000082321 | | AON | Prévisions | 25-juin-21 | 10-juillet-21 | 13-juillet-21 | 28-août-21 | 13-sept-21 | 28-sept-21 | 04-oct-21 | 07-oct-21 | 22-oct-21 | 01-nov-21 | - | 04-nov-21 | 25-nov-21 | 27-déc-21 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Construction d'un Abattoir Moderne dans la Province du KWANGO | 823281100200 | | AON | Prévisions | 15-juillet-21 | - | 20-juillet-21 | 20-août-21 | 05-sept-21 | 20-sept-21 | 25-sept-21 | 01-oct-21 | 15-oct-21 | 25-oct-21 | - | 28-oct-21 | 18-nov-21 | 18-déc-21 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Constriction des Abattoirs dans la Province du HAUT LOMAMI (Kabamba, Zibambo, Kisale, Bukama et Malemba-kulu) | 823211040001 | | AON | Prévisions | 25-juin-21 | 10-juillet-21 | 13-juillet-21 | 28-août-21 | 13-sept-21 | 28-sept-21 | 04-oct-21 | 07-oct-21 | 22-oct-21 | 01-nov-21 | - | 04-nov-21 | 25-nov-21 | 27-déc-21 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Construction des Infrastructures d'Elevage dans la province de MAÏ NDOMBE | 823211151700 | | AON | Prévisions | 25-juin-21 | - | 01-juillet-21 | 02-août-21 | 17-août-21 | - | 22-août-21 | 25-août-21 | 10-sept-21 | 20-sept-21 | - | 23-sept-21 | 13-oct-21 | 13-nov-21 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Construction d'un nouvel abattoir dans la ville de Kindu/MANIEMA | 823281160100 | | AON | Prévisions | 25-juin-21 | - | 01-juillet-21 | 02-août-21 | 17-août-21 | - | 22-août-21 | 25-août-21 | 10-sept-21 | 20-sept-21 | - | 23-sept-21 | 13-oct-21 | 13-nov-21 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Construction d'un abattoir moderne dans la Province de MONGALA | 823281170001 | | AON | Prévisions | 15-juillet-21 | - | 20-juillet-21 | 20-août-21 | 05-sept-21 | 20-sept-21 | 25-sept-21 | 01-oct-21 | 15-oct-21 | 25-oct-21 | - | 28-oct-21 | 18-nov-21 | 18-déc-21 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Constriction des abattoirs dans la Province/ITURI | 823231060001 | | AON | Prévisions | 15-juillet-21 | - | 20-juillet-21 | 20-août-21 | 05-sept-21 | 20-sept-21 | 25-sept-21 | 01-oct-21 | 15-oct-21 | 25-oct-21 | - | 28-oct-21 | 18-nov-21 | 18-déc-21 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Construction d'un abattoir dans la province du Nord-Ubangi | 823281190001 | | AON | Prévisions | 25-juin-21 | 10-juillet-21 | 13-juillet-21 | 28-août-21 | 13-sept-21 | 28-sept-21 | 04-oct-21 | 07-oct-21 | 22-oct-21 | 01-nov-21 | - | 04-nov-21 | 25-nov-21 | 27-déc-21 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Construction de nouveaux dispensaires vétérinaires dans la Province du SUD KIVU | 823211210001 | | AON | Prévisions | 25-juin-21 | - | 01-juillet-21 | 02-août-21 | 17-août-21 | - | 22-août-21 | 25-août-21 | 10-sept-21 | 20-sept-21 | - | 23-sept-21 | 13-oct-21 | 13-nov-21 |
| | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten signature

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------|-----|--------------|---------------|---|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|------------|-----------|-----------|
| 12 | Construction des abattoirs dans la Province du SUD KIVU | 823211210001 | AON | Prévisions | 25-juin-21 | - | 01-juillet-21 | 02-août-21 | 17-août-21 | - | 22-août-21 | 25-août-21 | 10-sept-21 | 20-sept-21 | - | 23-sept-21 | 13-oct-21 | 13-nov-21 |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Construction d'une clinique et cinq dispensaires vétérinaires dans la province de TANGANYIKA | 823211230001 | AON | Prévisions | 25-juin-21 | - | 01-juillet-21 | 02-août-21 | 17-août-21 | - | 22-août-21 | 25-août-21 | 10-sept-21 | 20-sept-21 | - | 23-sept-21 | 13-oct-21 | 13-nov-21 |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Construction des Infrastructures d'Elevage dans la province TSHOPO (ranchs) | 823211240001 | AON | Prévisions | 15-juillet-21 | - | 20-juillet-21 | 20-août-21 | 05-sept-21 | 20-sept-21 | 25-sept-21 | 01-oct-21 | 15-oct-21 | 25-oct-21 | - | 28-oct-21 | 18-nov-21 | 18-déc-21 |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Réhabilitation du centre de pêche dans le territoire d'AKETI/ Province BAS UELE | 823331011100 | AON | Prévisions | 15-juillet-21 | - | 20-juillet-21 | 20-août-21 | 05-sept-21 | 20-sept-21 | 25-sept-21 | 01-oct-21 | 15-oct-21 | 25-oct-21 | - | 28-oct-21 | 18-nov-21 | 18-déc-21 |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Réhabilitation de l'abattoir public à Masina/KINSHASA | 823281260001 | AON | Prévisions | 15-juillet-21 | - | 20-juillet-21 | 20-août-21 | 05-sept-21 | 20-sept-21 | 25-sept-21 | 01-oct-21 | 15-oct-21 | 25-oct-21 | - | 28-oct-21 | 18-nov-21 | 18-déc-21 |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Réhabilitation d'un abattoir public à Tshikapa (Province du Kasai) | 8215058233110 | AON | Prévisions | 15-juillet-21 | - | 20-juillet-21 | 20-août-21 | 05-sept-21 | 20-sept-21 | 25-sept-21 | 01-oct-21 | 15-oct-21 | 25-oct-21 | - | 28-oct-21 | 18-nov-21 | 18-déc-21 |
| | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | |

Fait Kinshasa, le

Adrien BOKELE DJEMA

Adrien BOKELE DJEMA
Ministère de Pêche et Elevage

