


PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/2021

APPROUVE PAR LA
 COMMISSION CORRECTIVE
 D.G.C.M.P
 Le: 16 JUL 2021
 Signature : 


Période: du **1er janvier** au **31 décembre**; Exercice budgétaire: **2021**

MARCHE DES FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Miller de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication n AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	ACQUISITION DES FOURNITURES ET PETITS MATERIELS	1.015.004.372	Trésor Public	01	AOI	Prévisions	19/07	03/08	06/08	06/09	21/09	06/10	11/10	14/10	29/10	08/11	-	11/11	01/12	31/12
						Réalisations														
2	ACQUISITION LABORATOIRE GPRS	750.000.000	Trésor Public	02	AOI	Prévisions	19/07	03/08	06/08	06/09	21/09	06/10	11/10	14/10	29/10	08/11	-	11/11	01/12	31/12
						Réalisations														
3	ACQUISITION DE SOLUTION DE GESTION ELECTRONIQUE D'ARCHIVAGE ET DES FLUX CIRCULANTS <<PROGICIEL-ELISE 5>>	540.652.178,178	Trésor Public	03	AOI	Prévisions													26/07	25/08
						Réalisations														
4	ACQUISITION DES MOBILIERS DE BUREAU, EQUIPEMENTS DE BUREAU ET ELECTROMENAGER	553.159.085	Trésor Public	04	AOI	Prévisions										02/08		05/08	25/08	24/09
						Réalisations														
5	ACQUISITION D'EQUIPEMENT DE TRANSPORT	510.450.000	Trésor Public	05	AOI	Prévisions										02/07		05/07	26/07	25/08
						Réalisations														
6	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	347.946.234	Trésor Public	01	AON	Prévisions										02/07		05/07	26/07	25/08
						Réalisations														

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P

16-10-2021

Date: 02/08 - 05/08 - 25/08 - 24/09
Signature: 

7	ACQUISITION DES TEXTILES ET TISSUS	201.617.684	Trésor Public	02	AON	Prévisions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Réalisations														
8	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ET ELECTRIQUES (CABINE ELECTRIQUE)	164.000.000	Trésor Public	03	AON	Prévisions	20/07	-	23/07	23/08	07/09	22/09	27/09	30/09	15/10	25/10	-	28/10	17/11	17/12
						Réalisations														
9	IMPRESSION, REPRODUCTION, RELIURE ET CONSERVATION	110.765.675	Trésor Public	04	AON	Prévisions	20/07	-	23/07	23/08	07/09	22/09	27/09	30/09	15/10	25/10	-	28/10	17/11	17/12
						Réalisations														
10	SOINS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT	103.904.021	Trésor Public	05	AON	Prévisions	20/07	-	23/07	23/08	07/09	22/09	27/09	30/09	15/10	25/10	-	28/10	17/11	17/12
						Réalisations														
11	ACQUISITION DES PRODUITS CHIMIQUES ET ORGANIQUES	99.829.029	Trésor Public	06	AON	Prévisions	20/07	-	23/07	23/08	07/09		13/09	16/09	01/10	11/10	-	14/10	03/11	03/12
						Réalisations														
12	ACQUISITION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET DE QUICAILLERIE	70.071.578	Trésor Public	07	AON	Prévisions	20/07	-	23/07	23/08	07/09		13/09	16/09	01/10	11/10	-	14/10	03/11	03/12
						Réalisations														
13	ACQUISITION DE PIECES DE RECHANGE POUR MATERIELS ROULANTS	23.598.223	Trésor Public	01	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-	02/08	05/08	-	-	-	09/08	30/08	29/09
						Réalisations														
14	ENTRETIEN DE MATERIEL ET D'EQUIPEMENT	9.368.357	Trésor Public	02	DC	Prévisions	-	-	-	-	-	-	02/08	05/08	-	-	-	09/08	30/08	29/09
						Réalisations														
TOTAL		4.530.366.436,178																		

N.B : - Les marchés repris aux numéros 4, 5, 6 et 7 ont été passés au cours de l'année 2020 ; et sont restés en souffrance au niveau de l'Autorité Approbatrice ;

- Tandis que celui relatif à l'acquisition de la solution de gestion électronique des documents d'archivage et des flux Circulant « Progiciel Elise 5 » repris au numéro 3 dudit PPM, conclu et notifié en 2019, demeure encore en cours d'exécution.

Fait à Kinshasa, le

Me Eve BAZAÏBA MASUDI

