


LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES SA, CVM

1^{ère} PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2021

Période: du 07 mai au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2021



| IDENTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | |
|---|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Intitulé du Marché | Montant budget en FC | Code Budget | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection | Publication AAO | Date limite dépôt Offres |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Acquisition de 20 bouées de signalisation | | FP | 008/Fr/CGPMP/CVM/2021 | ACN | Prévisions | 18/05/2021 | NA | 19/05/2021 | 21/06/2021 |
| | | | | | Réalisations | | | | |
| Coût Total | | | | | | | | | |


TAUX DE CHANGE au 07 mai 2021 1\$= 1 988,7755 FC
 1 € = 2413, 1170 FC

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P.
 Le : 14 MAI 2021
 Signature : 

| E 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--|---------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| on des | Non Objection sur Rap. d'Ev. | Publication attribution | Mise au point du contrat | Non Objection | Approbation du Contrat | Montant du Contrat | Date notification | Date entrée en vigueur | Date de Livraison |
| | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7/2021 | NA | 12/07/2021 | 15/07/2021 | NA | 26/07/2021 | | 29/07/2021 | 18/08/2021 | - |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le 10 10 5 /2021

LE DIRECTEUR GENERAL,



Christine TUSSE DAUMBO