

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

PLAN DE PASSATION DES MARCHES EXERCICE BUDGETAIRE 2022
C. MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 - PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 3 - EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	N° ANI	Méthode de passation	Mode de Passation	Prévisions et Réalisations	Préparation ANI	Son Objectif sur l'ANI	Publication ANI	Dépôt des Bases de MI	Evaluation des MI	Son Objectif sur la liste restrictive	Elaboration des TDR et de la DP	Son Objectif sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Tech.	Son Objectif sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PI	Négociation de contrat	Son Objectif sur le contrat	Publication de l'attribution provisoire	Approbation de Contrat	Montant de Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
1	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LA CONCEPTION DU NOUVEAU LOGO DE L'AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX	FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/PI/DC/01/2022	SFQT	DC	Prévisions Réalisations								15/03/2022	14/04/2022	29/04/2022		02/05/2022	18/05/2022	02/06/2022		07/06/2022	17/06/2022		20/06/2022	11/07/2022	21/07/2022	
2	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR LE PILOTAGE DE LA CELLULE DE VIABILITE ET COMMUNICATION DE L'AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX	FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/PI/DC/02/2022	SFMC	DC	Prévisions Réalisations								15/03/2022	14/04/2022	29/04/2022		02/05/2022	18/05/2022	02/06/2022		07/06/2022	17/06/2022		20/06/2022	11/07/2022	21/07/2022	
3	RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR L'AUDIT EXTERNE DE LA DIRECTION D'AGIT INTERNE DE L'AGENCE CONGOLAISE DES GRANDS TRAVAUX	FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/PI/DC/03/2022	SFMC	DC	Prévisions Réalisations								15/03/2022	14/04/2022	29/04/2022		02/05/2022	18/05/2022	02/06/2022		07/06/2022	17/06/2022		20/06/2022	11/07/2022	21/07/2022	
4	RECRUTEMENT D'UN CABINET D'INGENIEUR INDEPENDANT CHARGE DE L'ASSURANCE QUALITE DANS LE CADRE DU CONTRAT PPP DE FINANCEMENT, CONSTRUCTION ET EXPLOITATION DE LA ROUTE KADIMBO-KASENGA-CHALWE DANS LA PROVINCE DU HAUT-KATANGA	FP	ACGT/DG/CGPMP/SP/AOI/15/2021	SFQT	AOI	Prévisions Réalisations											20/01/2022	11/02/2022	21/02/2022	08/03/2022	23/03/2022	07/04/2022	13/04/2022	23/04/2022		27/04/2022	18/05/2022	08/06/2022
= Cible Total																												

FAIT A KINSHASA, **22 MAR 2022**
Charles Médard **LUNGA MWAMBA**
Directeur Général