

MARCHES DE TRAVAUX

Version corrigée  
 D.G.C.M.P  
 17.0 MARS 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Méthode de Passation	PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en usd	Code Budget	Prévision		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution.	Mise au point du contrat	Signature :			Date de notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
														Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Travaux de Construction des bureaux du cadastre minier Haut-Katanga, à Lubumbashi		Fonds Propres	AON	Prévision	11/4	26/4	27/4	27/5	12/6	27/6	2/7	4/7	19/7	29/7	1/8	22/8	21/9	
					Réalisation														
2	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Minier de la Tshopo, à Kisangani		Fonds Propres	AON	Prévision	20/5	N/A	21/5	20/6	5/7	N/A	11/7	14/7	29/7	8/8	11/8	31/8	29/9	
					Réalisation														
3	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Minier du Maniema, à Kindu		Fonds Propres	AON	Prévision	20/5	N/A	21/5	20/6	5/7	N/A	11/7	14/7	29/7	8/8	11/8	31/8	30/9	
					Réalisation														
4	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Minier du Kasai-Central, à Mbuji-Mayi		Fonds Propres	AON	Prévision	23/5	N/A	24/5	23/6	8/7	N/A	13/7	16/7	1/8	11/8	15/8	5/9	5/10	
					Réalisation														
5	Travaux de réfection et aménagement des bureaux du cadastre Minier du Lualaba, à Kolwezi		Fonds Propres	AON	Prévision	13/6	N/A	14/6	14/7	29/7	N/A	3/8	6/8	22/8	1/9	5/9	26/9	26/10	
					Réalisation														
Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 12 1 FEV 2022

Jean Félix MUPANDE KAPWA

Directeur Général



AUTORITE CONTRACTANTE : CADASTRE MINIER " CAMI "

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

Période: du 1er janvier au 31 décembre

Exercice budgétaire:2022

MARCHES DE FOURNITURES

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 11 MARS 2022  
Signature : 


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	Méthode de Passation	Prévision	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
						5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Acquisition véhicules pour les Directions provinciales		Fonds Propres	AOI	Prévision	27/5	11/6	13/6	13/7	28/7	12/8	17/8	20/8	5/9	15/9	19/9	10/10	25/10
				Réalisation														
2	Acquisition véhicules pour le CAMI central		Fonds Propres	AON	Prévision	27/5	11/6	13/6	13/7	28/7	12/8	17/8	20/8	5/9	15/9	19/9	10/10	25/10
				Réalisation														
3	Fourniture et livraison des vivres pour les agents du Cadastre Minier		Fonds Propres	AON	Prévision	10/6	N/A	11/6	11/7	26/7	10/8	15/8	18/8	2/9	12/9	15/9	5/10	20/10
				Réalisation														
4	Acquisition des mobiliers de bureau et matériels informatiques pour les bureaux provinciaux		Fonds Propres	AON	Prévision	10/6	N/A	11/6	11/7	26/7	10/8	15/8	18/8	2/9	12/9	15/9	5/10	20/10
				Réalisation														
Coût Total																		

Fait à Kinshasa, le 16 MARS 2022

Jean Félix MUPANDE KAPWA


Directeur Général



*Noter 29/03*  
*Secrétaire Permanente*  
*CGMP*  


AUTORITE CONTRACTANTE : CADASTRE MINIER " CAMI "  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
 Exercice budgétaire: 2022

APPROUVÉ PAR LA  
 D.G.C.M.P  
 Le: 10 MARS 2022  
 Signature: 

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (Suite)


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	Mode de Passation	Méthodes de passation	Préparation sur l'AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
5	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour la conception d'un logiciel de gestion des Ressources humaines et stocks		Fonds Propres	AON	SQFC	Prévision	21/3	NA	23/3	7/4	22/4	7/5	23/5	N/A	25/5	24/6	9/7	25/7	26/7	10/8	15/8	30/8	9/9	12/9	27/9	12/10
						Réalisation																				
6	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour la conception d'un logiciel de gestion Financière.		Fonds Propres	AON	SQFC	Prévision	10/5	25/5	27/5	27/6	12/7	27/7	11/8	26/8	29/8	28/9	13/10	28/10	2/11	17/11	22/11	7/12	17/12	20/12	4/1	19/1
						Réalisation																				
7	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour la conception d'un logiciel de gestion et archivage des courriers		Fonds Propres	AON	SQFC	Prévision	21/3	NA	23/3	7/4	22/4	7/5	23/5	N/A	25/5	24/6	9/7	25/7	26/7	10/8	15/8	30/8	9/9	12/9	27/9	12/10
						Réalisation																				
Coût Total																										

Fait à Kinshasa, le 21 FEV 2022



AUTORITE CONTRACTANTE: CADASTRE MINIER " CAMI "  
 Période: du 1er janvier au 31 décembre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
 Exercice budgétaire: 2022

APPROUVE PAR LA  
 D.G.C.M.P.  
 Version  
 Le 10 MARS 2022  
 Signature: 

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévision et Réalisation	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget	Mode de Passation		Méthodes de passation	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date d'arrêt Prestations
1	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour l'élaboration des manuels des procédures Administratives, Techniques et financières		Fonds Propres	AON	SQFC	Prévision	21/3	N/A	23/3	7/4	22/4	7/5	23/5	N/A	25/5	24/6	9/7	25/7	26/7	10/8	15/8	30/8	9/9	12/9	27/9	3/10
						Réalisation																				
2	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour l'évaluation du patrimoine pour la détermination du capital social		Fonds Propres	AON	SQFC	Prévision	10/5	25/5	27/5	27/6	12/7	27/7	11/8	26/8	29/8	28/9	13/10	28/10	2/11	17/11	22/11	7/12	17/12	20/12	4/1	10/1
						Réalisation																				
3	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour la mise en place d'un système de dématérialisation et archivage électronique des documents		Fonds Propres	AON	SQFC	Prévision	21/3	N/A	23/3	7/4	22/4	7/5	23/5	N/A	25/5	24/6	9/7	25/7	26/7	10/8	15/8	30/8	9/9	12/9	27/9	3/10
						Réalisation																				
4	Recrutement d'un consultant/Cabinet pour l'élaboration APS et APD pour la construction et modernisation des bureaux du Cadastre Minier Central		Fonds Propres	AOI	SQFC	Prévision	11/4	26/4	28/4	28/5	13/6	28/6	13/7	28/7	30/7	29/8	13/9	28/9	30/9	15/10	20/10	4/11	14/11	17/11	2/12	8/12
						Réalisation																				
Coût Total																										

Fait à Kinshasa, le

21 FEV 2022

Par Felix MUPANDE KAPWA

Directeur Général

