



*PPM corrigé*

APPROUVÉ PAR LA  
D.G.C.M.P  
Le : 06 AVR 2022  
Signature : *JK*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHÉ DE FOURNITURE ET SERVICE ET EXERCICE 2022

N°	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration	Non Objection	Publication	Date limite	Evaluation	Non Objection	Publication	Mise au point	Non Objection	Approbation	Montant du	Date	Date entrée en	Date de	
							DAO	sur DAO	AAO	dépôt Offres.	des Offres.	sur Rap. d'Ev.	attribution	du contrat	du Contrat	Contrat	notification	vigueur	livraison		
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition des fournitures et équipements informatiques pour la passation des examens hors de classe (NAAP, PLASOSP ainsi que la préparation de divers examens	10 694 499 000,00	66434	1	AOI	Prévisions	23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
2	Location et hébergement des candidats aux travaux annexes de session Ordinaire des examens de l'Etat et du jury national du Cycle court/Ed. 2022	5 142 413 000,00	66434	2	AOI	Prévisions	23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
3	Acquisition d'équipements informatiques datacenter en faveur du SECDP/EPST	2 898 730 000,00	56188	3	AOI	Prévisions	23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
4	Mise en place d'un système intégré d'administration en faveur des directeurs/chevrons de l'EPST	800 000 000,00	66434	5	AON	Prévisions	23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
5	Achat de matériel pour l'équipement des élèves en RDC	27 507 361 077,00	221028	8	AOI	Prévisions	23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
6	Prise en charge des Certificats de fin d'études primaires (édition 2021) et des examens de fin d'études primaires 2019	7 409 486 175,00	66434	9	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-
						Réalisations															
7	Acquisition de matériel	4 000 000 000,00	ANNEXE XVIII LOI DES FINANCES	10	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	-	Franchis	Franchis	-	
						Réalisations															
8	Acquisition des Manuels scolaires en faveur des établissements scolaires de l'Etat	16 900 000 000,00	56122	11	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
9	Acquisition des manuels scolaires en faveur des établissements scolaires de l'Etat	16 400 000 000,00	ANNEXE XVIII LOI DES FINANCES	12	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	-	Franchis	Franchis	-	
						Réalisations															
10	Acquisition d'équipements informatiques en faveur du cabinet et des services de l'Etat EPST	202 599 450,00	221028	13	AON	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
11	Acquisition des matériels de bureau	4 000 000 000,00	66011	14	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
12	Acquisition d'équipements de transport	294 000 000,00	66434	15	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															

Pour l'EPST

Valérie NDOLOVITI DIASATA

Secrétaire Permanent/EPST



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS

APPROUVÉ PAR  
D.G.C.M.P  
Le : 06 AVR 2022  
Signature :

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022


Intitulé du Projet/marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE DE PRESELECTION					PHASE 2: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
						Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de M	Evaluation des M	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PP	Evaluation combinée PT/FP	Négociation de contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
Travaux d'entretien pour la réparation du matériel scolaire (achat de matériel scolaire)	1 657 192 801,00	55 185	1	AOI	Prévisions	25/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	29/04/2022	14/05/2022	30/05/2022	14/06/2022	29/06/2022	01/07/2022	02/08/2022	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	05/10/2022	15/10/2022	18/10/2022	07/11/2022	
Travaux d'entretien pour la réparation des salles de classe (achat de matériel scolaire)	403 030 000,00	66 134	2	AON	Prévisions	25/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	29/04/2022	14/05/2022	30/05/2022	14/06/2022	29/06/2022	01/07/2022	02/08/2022	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	05/10/2022	15/10/2022	18/10/2022	07/11/2022	

Pour le Ministère de l'EPST  
  
 NDOLOVITI DIASATA Valérie  
 Secrétaire Permanent/EPST




**PLAN DE PASSATION DES MARCHES  
MARCHÉ DE FOURNITURE ET SERVICE ET EXERCICE 2022**

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations															
							Elaboration DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres.	Evaluation des Offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison	
		1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition des fournitures et équipements informatiques pour l'organisation des examens hors session, ENAFEP, TENASOSP ainsi que la session ordinaire des examens d'Etat/Ed. 2022		66434	1	AOI	Prévisions	23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
2	Restauration et hébergement des intervenants aux travaux connexes de la session Ordinaire des examens d'Etat et du jury national du Cycle court/Ed. 2022		66434	2	AOI	Prévisions	23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
3	Acquisition d'équipements informatiques datacenter en faveur du SECOPE/EPST		56188	3	AOI	Prévisions	23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
5	Mise en place d'un système intégré Intra internet en faveur des Directions/Services de l'EPST		66434	5	AON	Prévisions	23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
7	Acquisition de matériel pour l'identification des élèves en RDC		221028	8	AOI	Prévisions	23/03/2022	07/04/2022	11/04/2022	11/05/2022	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
8	Impression des Certificats de fin d'études primaires édition 2021 et complément éditions 2016,2017,2018,2019		66434	9	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-
						Réalisations															
9	Acquisition et Installation d'équipements pour la numérisation des données des enseignants et du personnel administratif	ANNEXE XVIII LOI DES FINANCES	10	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	-	Franchis	Franchis	-	
					Réalisations																
10	Acquisition des Manuels scolaires en faveur des établissements scolaires de la RDC		56122	11	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
11	Acquisition des bancs pupitres en faveur des établissements scolaires de la RDC	ANNEXE XVIII LOI DES FINANCES	12	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	-	Franchis	08/08/2022	-	
					Réalisations																
12	Acquisition d'équipements Informatiques en faveur du cabinet et le secrétariat général de l'EPST		221028	13	AON	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
13	Fournitures et Petits Matériels de bureau et consommables informatiques		46011	14	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	26/05/2022	10/06/2022	15/06/2022	20/06/2022	05/07/2022	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															
14	Acquisition d'équipements de transport		66434	15	AOI	Prévisions	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	Franchis	15/07/2022	-	18/07/2022	08/08/2022	-	
						Réalisations															



Pour l'EPST

Valérie NDOLOVITI DIASATA

Secrétaire Permanent/EPST



**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

**MARCHES DE PRESTATIONS**

Période du 02 février au 31 décembre 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE					PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code budget	N° AMI	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossier de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PP	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Paiement Consultant pour la conception du Manuel destiné aux élèves de l'école Maternelle "Bouquet FATSHI"	56 185		1	AOI	Prévisions	25/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	29/04/2022	14/05/2022	30/05/2022	14/06/2022	29/06/2022	01/07/2022	02/08/2022	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	05/10/2022	15/10/2022		18/10/2022	07/11/2022	
2	Paiement Consultant pour le renforcement des capacités des Agents et cadres de l'Administration centrale de l'EPST et personnel politique sur la gestion administrative, passation des marchés publics et système électronique des bases des données.	66 134		2	ACN	Prévisions	25/03/2022	28/03/2022	30/03/2022	29/04/2022	14/05/2022	30/05/2022	14/06/2022	29/06/2022	01/07/2022	02/08/2022	17/08/2022	01/09/2022	05/09/2022	15/09/2022	20/09/2022	05/10/2022	15/10/2022		18/10/2022	07/11/2022	
						Réalisations																					

Pour le Ministère de l'EPST  
**NDOLOVITI DIASATA Valérie**  
 Secrétaire Permanent/EPST