

LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES << CVM S.A.>>

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
29 AVR 2022
Signature : *Jk*

3ième PLAN ADDITIF DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2022

Période: du **01 mars au 31 décembre**; Exercice budgétaire : **2022**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'...		
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration DAO	Non Objection	Publication AA0
		1	2	3	4		5	6	7
1	Acquisition des motopompes : dix électriques submersibles et deux à moteur diesel	224 413 604,20	FP	AON/012/Fr/CGPMP/CVM/2022	AON	Prévisions	29/04/2022	14/05/2022	18/05/2022
						Réalisations			
2	Acquisition des câbles en acier et serres câbles	200 378 984,37	FP	AON/013/Fr/CGPMP/CVM/2022	AON	Prévisions	29/04/2022	14/05/2022	18/05/2022
						Réalisations			
Coût Total		424 792 588,57							

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : **29 AVR 2022**
 Signature : *[Signature]*

TAUX DE CHANGE au 05 février 2022: 1\$ = 2.000,1910 FC

OFFRES	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
17/06/2022	02/07/2022	18/07/2022	23/07/2022	26/07/2022	10/08/2022	20/08/2022		23/08/2022	12/09/2022	
17/06/2022	02/07/2022	18/07/2022	23/07/2022	26/07/2022	10/08/2022	20/08/2022		23/08/2022	12/09/2022	

Fait à Boma, le 18/04/2022.
 LE DIRECTEUR GENERAL,

[Signature]

Christine TUSSE DAUMBO