



MINISTRE DU BUDGET

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N° 001/CGPMP/BUDGET/2022

APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P.
LE 29 AVR. 2022

REFERENCE	IDENTIFICATION DES MARCHES				PROCEDURE DE PASSATION				PRESTATIONS	
	INTITULE DU PROJET/MARCHE	FINANCEMENT	TYPE	MODE DE PASSATION	DATE PUBLICATION AAO	DATE ATTRIBUTION	DATE DEBUT D'EXECUTION	DATE FIN		
I.FOURNITURES										
01	Acquisition d'une jeep 4x4 pour le SG	Trésor Public	Fournitures	AON	-	18/5	11/7	-		
02	Acquisition et installation du système de Surveillance & téléphone de nouveaux bureaux du cabinet à l'immeuble CNSS	Trésor Public	Fourniture	DC			19/9			
03	Acquisition d'un groupe électrogène pour l'immeuble UBANGI	Trésor Public	Fournitures	AON	-	18/5	11/07			
04	Acquisition véhicule en faveur de la DGPB et de la DGDSP	Trésor Public	Fourniture	AOI	28/5	2/8	22/9			
05	Acquisition Mobiliers de Bureau et électroménagers en faveur de la DGPB et de la DGDSP	Trésor Public	Fourniture	AOI	20/5	25/7	14/9			
06	Modernisation du système informatique de l'Administration du Budget	Trésor Public	fourniture	AOI	7/6	11/8	3/10			
07	Achat des véhicules terrestres au profit du Ministre d'Etat et Ministre du Vice-Ministre du Budget	Trésor Public	Fournitures	AON		3/5	23/6			

19 AVR 2022

II. TRAVAUX										
08	Construction bâtiment DGCMF	Trésor Public	Travaux	AON	-					28/4
09	Réhabilitation et réfection de la DGPPB	Trésor Public	Travaux	AON	-	12/5				11/7
10	Construction du Bâtiment CII	Trésor Public	Travaux	AON	-	-				29/3
11	Réhabilitation et réfection de la DGDSP	Trésor Public	Travaux	AON	23/05	27/07				19/9
III. SERVICE										
12	Recrutement d'un assureur d'un prestataire des services locaux pour prise en charge médicale des agents et fonctionnaires de l'Etat à l'Etranger	Trésor Public	Service	AOI	16/5	21/7				12/9
13	Recrutement d'un prestataire pour le nettoyage des nouveaux bureaux du Cabinet à l'Immeuble CNSS	Trésor Public	Service	DC						14/09

RESTITUE PAR LA
D.C.C.M.P.
29 AVR 2022

IV. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	FINANCEMENT	TYPE	N° AMI	Mode de passation	Méthode de sélection	Prévisions et Réalisations	ÉTAPES DE LA PROCÉDURE DE SÉLECTION													Fin de prestation										
							Publication AMI	Dépot des Dossiers de MI	Évaluation des MI	Non Objection sur la liste restrictive	Élaboration des TOR et de la DP	Non Objection sur les TOR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite des Prop.	Évaluation des Prop.	Techn. Non	Objection sur rapport	Invitation ouverte	Invitation ouverte PF		Évaluation combinée PTFP	Négotiation du contrat	Non Objection sur le contrat	Notification aux candidats non retenus	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date d'entrée en vigueur	Date de début Prestations	
1	Recrutement d'un consultant pour la qualité de la dépense publique	Treasure Public	3	DC	4	Prévisions 19/5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26/12	29/12	29/12		
14	Recrutement d'un consultant pour la gestion des achats groupés/Études	Treasure Public		DC	SFOC	Réalisé	19/5	19/6	4/7	13/7	22/7	8/8	9/8	8/9	23/9	8/10	11/10	23/10	31/10	15/11/2022	21/11	1/12	5/12	26/12	29/12	29/12				
15	Recrutement d'un consultant pour la gestion des achats groupés/Études	Treasure Public		DC	SFOC	Réalisé																								
16	Recrutement d'un consultant pour l'audit du système d'information de la paie des agents et des fonctionnaires de la République Démocratique du Congo	Treasure Public		AOI	SFOC	Prévisions																								

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés,
AJIME BOJI SANGARA BAMANYIRWE