



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2022

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL N°003/CENI/CGPMP/2022
MARCHES DES FOURNITURES ET SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					Date de Livraison			
	Intitulé du Marché	Montant budget en CDF	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification		Date entrée en vigueur		
		0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
	REVISION DE FICHIER ELECTORAL AVEC POSSIBILITE D'AJOUTER	122 292 899																					
1	Acquisition des kits d'enrolement des électeurs, cartes d'électeur et services connexes			2201330771000006643110000	DA0 N° 009	AOI	Prévisions	30/05/2022	14/06/2022	16/06/2022	01/08/2022	16/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	09/09/2022	24/09/2022	04/10/2022		06/10/2022	26/10/2022	10/12/2022		
							Réalisations													06/10/2022	26/10/2022	10/12/2022	
2	Acquisition des sources d'énergie (GE 2.5kVA)			2201330771000006643110000	DA0 N° 009	AOI	Prévisions	30/05/2022	14/06/2022	16/06/2022	01/08/2022	16/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	09/09/2022	24/09/2022	04/10/2022						
							Réalisations													22/09/2022	12/10/2022	26/11/2022	
3	Acquisition d'un entrepôt central à Kinshasa			2201330771000006643110000	DA0 N° 010	AOI	Prévisions	16/05/2022	31/05/2022	02/06/2022	18/07/2022	02/08/2022	17/08/2022	22/08/2022	26/08/2022	10/09/2022	20/09/2022						
							Réalisations													28/09/2022	18/10/2022	02/12/2022	
4	Acquisition des matériels pour le parc informatique de la CENI et laptop des informaticiens des SEP et Antennes			2201330771000006643110000	DA0 N° 011	AOI	Prévisions	18/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	22/07/2022	06/08/2022	22/08/2022	27/08/2022	31/08/2022	15/09/2022	26/09/2022						
							Réalisations													28/09/2022	18/10/2022	02/12/2022	
5	Réhabilitation du Siège de CENI			2201330771000006643110000	DA0 N° 012	AOI	Prévisions	18/05/2022	02/06/2022	06/06/2022	22/07/2022	06/08/2022	22/08/2022	27/08/2022	31/08/2022	15/09/2022	26/09/2022						
							Réalisations													28/09/2022	18/10/2022	02/12/2022	
6	Acquisition du système de gestion de base de données oracle			2201330771000006643110000	DA0 N° 013	AOI	Prévisions	20/05/2022	04/06/2022	06/06/2022	22/07/2022	06/08/2022	22/08/2022	27/08/2022	31/08/2022	15/09/2022	26/09/2022						
							Réalisations													28/09/2022	18/10/2022	02/12/2022	
7	Acquisition licence du logiciel de dedoublage Abis			2201330771000006643110000	DA0 N° 014	AOI	Prévisions	20/05/2022	04/06/2022	06/06/2022	22/07/2022	06/08/2022	22/08/2022	27/08/2022	31/08/2022	15/09/2022	26/09/2022						
							Réalisations													29/09/2022	19/10/2022	03/12/2022	
8	Acquisition des fiches, formulaires et manuels (F01 + Autres formulaires + Documents) + Kits bureautiques pour CI			2201330771000006643110000	DA0 N° 015	AOI	Prévisions	23/05/2022	07/06/2022	09/06/2022	25/07/2022	09/08/2022	24/08/2022	29/08/2022	02/09/2022	17/09/2022	27/09/2022						
							Réalisations													03/10/2022	24/10/2022	08/12/2022	
9	Acquisition des matériels de sensibilisation et communication pour la RFE			2201330771000006643110000	DA0 N° 016	AOI	Prévisions	25/05/2022	09/06/2022	11/06/2022	27/07/2022	11/08/2022	26/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	20/09/2022	30/09/2022						
							Réalisations													05/10/2022	25/10/2022	09/12/2022	
10	Acquisition des GSM pour CI Couverts et Thuraya			2201330771000006643110000	DA0 N° 017	AOI	Prévisions	27/05/2022	11/06/2022	13/06/2022	29/07/2022	13/08/2022	29/08/2022	03/09/2022	07/09/2022	22/09/2022	03/10/2022						
							Réalisations													06/10/2022	26/10/2022	10/12/2022	
11	Acquisition des motos pour les CIPro			2201330771000006643110000	DA0 N° 018	AOI	Prévisions	30/05/2022	14/06/2022	16/06/2022	01/08/2022	16/08/2022	31/08/2022	05/09/2022	09/09/2022	24/09/2022	04/10/2022						
							Réalisations																
	PREPARATION DES LECTIONS GENERALES AVEC POSSIBILITE D'ACQUISITION DE QUANTITE DE MATERIAUX DE MARCHÉ	40 130 772 000	402 209 886																	10/10/2022	31/10/2022	15/12/2022	
12	Acquisition des kits électoraux BVD et CLRC			2201330771000006643110000	DA0 N° 019	AOI	Prévisions	01/06/2022	16/06/2022	18/06/2022	03/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	07/09/2022	12/09/2022	27/09/2022	07/10/2022						
							Réalisations													13/10/2022	02/11/2022	17/12/2022	
13	Acquisition des Urnes			2201330771000006643110000	DA0 N° 020	AOI	Prévisions	03/06/2022	18/06/2022	20/06/2022	05/08/2022	20/08/2022	05/09/2022	10/09/2022	14/09/2022	29/09/2022	10/10/2022						
							Réalisations													13/10/2022	02/11/2022	17/12/2022	
14	Acquisition des Machines à voter de scrutin			2201330771000006643110000	DA0 N° 021	AOI	Prévisions	03/06/2022	18/06/2022	20/06/2022	05/08/2022	20/08/2022	05/09/2022	10/09/2022	14/09/2022	29/09/2022	10/10/2022						
							Réalisations													13/10/2022	02/11/2022	17/12/2022	
15	Acquisition des bulletins de vote			2201330771000006643110000	DA0 N° 022	AOI	Prévisions	03/06/2022	18/06/2022	20/06/2022	05/08/2022	20/08/2022	05/09/2022	10/09/2022	14/09/2022	29/09/2022	10/10/2022						
							Réalisations													29/09/2022	19/10/2022	03/12/2022	
16	Acquisition des kits video conférence avec les SEP			2201330771000006643110000	DA0 N° 023	AOI	Prévisions	06/06/2022	21/06/2022	23/06/2022	23/07/2022	08/08/2022	23/08/2022	29/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	26/09/2022						
							Réalisations													14/10/2022	03/11/2022	18/12/2022	
17	Acquisition, déploiement et installation des sources d'énergie dans les SEP et Antennes			2201330771000006643110000	DA0 N° 024	AOI	Prévisions	06/06/2022	21/06/2022	23/06/2022	08/08/2022	23/08/2022	07/09/2022	12/09/2022	16/09/2022	01/10/2022	11/10/2022						
							Réalisations													17/10/2022	07/11/2022	22/12/2022	
18	Acquisition des véhicules pour les Antennes			2201330771000006643110000	DA0 N° 025	AOI	Prévisions	08/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	10/08/2022	25/08/2022	09/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	04/10/2022	14/10/2022						
							Réalisations													17/10/2022	07/11/2022	22/12/2022	
19	Acquisition des motos pour les SEP et antennes			2201330771000006643110000	DA0 N° 026	AOI	Prévisions	09/06/2022	23/06/2022	25/06/2022	10/08/2022	25/08/2022	09/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	04/10/2022	14/10/2022						
							Réalisations													17/10/2022	07/11/2022	22/12/2022	

Fait à Kinshasa, le

07 JAN 2022
 Personne Responsable des Marchés,
 Denis KADIMA KAZADI
 Commission Electorale Nationale Indépendante