

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNEL

AUTORITE CONTRACTANTE : CNSSAP
 Période : du 12 septembre au 31 décembre 2022
 Exercice budgétaire : 2022

**APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P**
 Le : **03 OCT 2022**
 Signature : 

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
B1	Acquisition des matériels et équipements des Agences Provinciales de la CNSSAP (Mbuji-mayi, Mbandaka et Kisangani)	420 000 000,00	2210	AON/MI/CNSSAP/CM/SMG/2022/005	AON	Prévisions	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	30/10/2022	14/11/2022	29/11/2022	03/12/2022	18/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	20/01/2023	NA	NA
						Réalisations													
B2	Marché de fournitures, mobiliers et équipements des bureaux de la CNSSAP	200 000 000,00	612	AON/MI/CNSSAP/CM/SMG/2022/006	AON	Prévisions	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	30/10/2022	14/11/2022	29/11/2022	03/12/2022	18/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	20/01/2023	NA	NA
						Réalisations													
B3	Gardiennage et surveillance des sites de la CNSSAP	300 000 000,00	6318	AON/MI/CNSSAP/CM/SMG/2022/007	AON	Prévisions	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	30/10/2022	14/11/2022	29/11/2022	03/12/2022	18/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	20/01/2023	NA	NA
						Réalisations													
B4	Acquisition et pose d'un groupe électrogène de 250 KVA pour le Siège de la CNSSAP	95 000 000,00	2290	DC/MI/CNSSAP/CM/SMG/2022/0	DC	Prévisions	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	30/10/2022	14/11/2022	29/11/2022	03/12/2022	18/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	20/01/2023	NA	NA
						Réalisations													
B5	Marché de fourniture et pose de l'ascenseur dans l'Immeuble Lumumba, Siège CNSSAP	220 000 000,00	2290	AON/MI/CNSSAP/CM/SMG/2022/008	AON	Prévisions	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	30/10/2022	14/11/2022	29/11/2022	03/12/2022	18/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	20/01/2023	NA	NA
						Réalisations													
B6	Marché de recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la réparation des groupes électrogènes à la CNSSAP	100 000 000,00	6332	AON/MI/CNSSAP/CM/SMG/2022/009	AON	Prévisions	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	30/10/2022	14/11/2022	29/11/2022	03/12/2022	18/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	20/01/2023	NA	NA
						Réalisations													
B7	Marché de fourniture et pose d'une citerne de stockage du carburant au Siège de la CNSSAP	40 000 000,00	6331	DC/MI/CNSSAP/CM/SMG/2022/010	DC	Prévisions	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	30/10/2022	14/11/2022	29/11/2022	03/12/2022	18/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	20/01/2023	NA	NA
						Réalisations													
B8	Maintenance des portes automatiques	20 000 000,00	6331	DC/MI/CNSSAP/CM/SMG/2022/011	DC	Prévisions	12/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	30/10/2022	14/11/2022	29/11/2022	03/12/2022	18/12/2022	27/12/2022	30/12/2022	20/01/2023	NA	NA
						Réalisations													
Coût Total		1 395 000 000,00																	

TOMBOLA MUKE
 Chargé de mission

14/09/2022

NOUVEAU

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 03 OCT. 2022
Signature : 

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PAR CONSULTATION
RESTREINTE SANS REVUE PREALABLE DE LA DP

AUTORITE CONTRACTANT] CNSSAP


Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PREALABLE	PHASE 1 : APPEL D'		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° AMI			Méthodes de paasation	Non Objection sur la liste restreinte	Elaboration des TDR et de la DP
		1	2	3		4	5	6	8
1	Recrutement d'un cabinet d'études pour la réalisation des études de faisabilité pour la construction des Agences provinciales de la CNSSAP à Matadi, Kikwit et Goma	60 000 000	Fonds propres	AMI/MPI/CNSSAP/CM /SMG/2022/004	SFQC/AON	Prévisions	20/09/2022	26/09/2022	28/09/2022
						Réalisations			
2	Recrutement des Consultantts/Cabinets pour la supervision, le contrôle de la construction des Agences provinciales de la CNSSAP à Kisangani, Mbuji-Mayi et Mbandaka	60 500 000	Fonds propres	AMI/MPI/CNSSAP/CM /SMG/2022/005	SFQC/AON	Prévisions	20/09/2022	26/09/2022	28/09/2022
						Réalisations			
3	Recrutement d'un Consultant devant mener des études financières sur les investissements par la CNSSAP dans les valeurs immobilières et titres assimilés dans le secteur privé	12 300 000	Fonds propres	AMI/MPI/CNSSAP/CM /SMG/2022/006	SMC/DC	Prévisions	20/09/2022	26/09/2022	28/09/2022
						Réalisations			
Coût Total		132 800 000							

9

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 03 OCT 2022
 Signature : *JH*

OFFRES	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Date limite dépôt des Prop.	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
28/10/2022	12/11/2022	NA	17/11/2022	02/12/2022	07/12/2022	22/12/2022	02/01/2023		05/01/2023	26/01/2022	30/01/2023
28/10/2022	12/11/2022	NA	17/11/2022	02/12/2022	07/12/2022	22/12/2022	02/01/2023		05/01/2023	26/01/2023	30/01/2023
28/10/2022	12/11/2022	NA	17/11/2022	02/12/2022	07/12/2022	22/12/2022	02/01/2023		05/01/2023	26/01/2023	30/01/2023



**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le : ... 10.3.DCT.2022 ...
Signature : *Jh*

APPEL	PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	N°1 Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15/09/2022	31/09/2022	NA	05/10/2022	08/10/2022	NA	18/10/2022		21/10/2022	NA	28/10/2022
15/09/2022	31/09/2022	NA	05/10/2022	08/10/2022	NA	18/10/2022		21/10/2022	NA	28/10/2022
15/09/2022	31/09/2022	NA	05/10/2022	08/10/2022	NA	18/10/2022		21/10/2022	NA	28/10/2022
15/09/2022	31/09/2022	NA	05/10/2022	08/10/2022	NA	18/10/2022		21/10/2022	NA	28/10/2022

TOMBOLA MUKE



NOUVEAU

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIONNELS

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le : 10 OCT 2022
 Signature : [Signature]

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE CNSSAP

Période: du *1er janvier* au *31 décembre*; Exercice budgétaire : 2022

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ					Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'ELABORATION D'OFFRES		
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO
	1	2	3	4	5		6	7	
1	Travaux d'érection du socle et de la structure pour la superposition des groupes électrogènes au siège de la CNSSAP	10 000 000	Fonds propres	DC/MT/CNSSAP/CM/S MG/2022/003	DC	Prévisions	12/09/2022	NA	NA
						Réalisations			
2	Travaux d'érection de deux socles pour l'installation du régulateur des tensions électriques et de la citerne de stockage des carburants au siège de la CNSSAP	20 000 000	Fonds propres	DC/MT/CNSSAP/CM/S MG/2022/004	DC	Prévisions	12/09/2022	NA	NA
						Réalisations			
3	Travaux de construction d'une logette devant abriter le régulateur des tensions électriques de 200 KVA	15 000 000	Fonds propres	DC/MT/CNSSAP/CM/S MG/2022/005	DC	Prévisions	12/09/2022	NA	NA
						Réalisations			
4	Travaux de forage d'eau au siège de la CNSSAP	35 000 000	Fonds propres	DC/MT/CNSSAP/CM/S MG/2022/006	DC	Prévisions	12/09/2022	NA	NA
						Réalisations			
Coût Total		80 000 000							

9