

LA CONGOLAISE DES VOIES MARITIMES SA, CVM

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2023

Période: du 07 mars au 31 décembre, Exercice budgétaire : 2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
		1	2	3	4		5	6	7	8
1	Acquisition d'une drague trainante porteuse neuve	71 284 038 000,00	Partenariat Mixte	001/F/ICGMP/CVM/2023	AOI	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
2	Acquisition d'un dock flottant	50 917 170 000,00	Partenariat Mixte	002/F/ICGMP/CVM/2023	AOI	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
3	Acquisition d'un baliseur moderne pour le balisage du bief maritime du fleuve Congo	4 845 888 903,00	Partenariat mixte	003/F/ICGMP/CVM/2023	AOI	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
4	Acquisition d'une pilotine lourde pour les mouvements des pilotes	1 680 266 610,00	Partenariat mixte	004/F/ICGMP/CVM/2023	AOI	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
5	Acquisition d'une vedette hydrographique	4 277 048 280,00	Partenariat mixte	005/F/ICGMP/CVM/2023	AOI	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
6	Acquisition des produits pétroliers	10 179 509 305,00	FP	006/F/ICGMP/CVM/2023	AOI	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
7	Acquisition de 30 bouées de type PL pour matérialiser la route de navigation	1 008 159 966,00	Partenariat mixte	007/F/ICGMP/CVM/2023	AOI	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
8	Acquisition de véhicules terrestres : d'un (01) minibus de 12 places pour la SDRP/BOMA, d'un (01) minibus de 30 places pour le Bureau de Représentation d'une (01) ambulances pour le Bureau de Représentation de trois (03) Jeeps pour les mandataires d'une (01) moto pour ronde de la Cellule de gardiennage de Banana	971 906 941,00	FP	008/F/ICGMP/CVM/2023	AON	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
9	Acquisition des 10 récepteurs GPS Proflex 800	657 523 987,00	Partenariat Mixte	009/F/ICGMP/CVM/2023	AON	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
10	Acquisition des vivres et produits d'entretien pour le personnel navigant	447 093 486,00	FP	010/F/ICGMP/CVM/2023	AON	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
11	Acquisition des matériels d'entretien des bouées et des unités flottantes (peinture et electrode)	432 058 664,00	Partenariat mixte	011/F/ICGMP/CVM/2023	AON	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
12	Acquisition des 5 radios ADL VANTAGE 4W	361 511 907,00	Partenariat Mixte	012/F/ICGMP/CVM/2023	AON	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
13	Acquisition des chaines et manilles	298 598 652,00	FP	013/F/ICGMP/CVM/2023	AON	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
14	Acquisition d'un groupe électrogène de 150 KVA pour le dock flottant et de 60 KVA pour le chaland BUTEMBO	295 319 586,00	Partenariat mixte	014/F/ICGMP/CVM/2023	AON	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
15	Acquisition des produits pharmaceutiques	183 729 516,00	FP	015/F/ICGMP/CVM/2023	AON	Prévisions Réalisations	03/04/2023	18/04/2023	21/04/2023	22/05/2023
TOTAL 1										147 839 823 783

V.C

APPROUVÉ PAR LA
P.G.C.M.
Le : 29 MARS 2023
Signature :

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le: 29 MARS 2023
 Signature: 

PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
N°	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19/05/2023	NA	24/05/2023	29/05/2023	NA	01/06/2023		05/06/2023	26/06/2023	
19/05/2023	NA	24/05/2023	29/05/2023	NA	01/06/2023		05/06/2023	26/06/2023	
19/05/2023	NA	24/05/2023	29/05/2023	NA	01/06/2023		05/06/2023	26/06/2023	
19/05/2023	NA	24/05/2023	29/05/2023	NA	01/06/2023		05/06/2023	26/06/2023	
N°	NA	24/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	22/05/2023		25/05/2023	14/06/2023	
N°	NA	24/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	22/05/2023		25/05/2023	14/06/2023	
N°	NA	24/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	22/05/2023		25/05/2023	14/06/2023	
N°	NA	24/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	22/05/2023		25/05/2023	14/06/2023	
N°	NA	24/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	22/05/2023		25/05/2023	14/06/2023	
N°	NA	24/04/2023	27/04/2023	12/05/2023	22/05/2023		25/05/2023	14/06/2023	

Fait à Boma, le

LE DIRECTEUR GENERAL

Christine TUSSE DAUMBO

*Justine de Passation
 des Marchés Publics
 le 27/03/2023*



NUANKATU NSIMBA Dieudonné

empêché,

Pour le Directeur Général a.i de la DGCMP

Après examen de la requête, la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics émet l'avis de non objection audit PPM. Veuillez agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de mes sentiments patriotiques.

J'ai l'honneur d'accuser bonne réception de la lettre n° CGMP/DPEO/DG/K.096/2023 du 17 mars 2023 par laquelle la Congolaise des Voies Maritimes S.A me fait parvenir, pour avis de non objection, le Plan de Passation des Marchés de fournitures, exercice 2023.

Madame le Directeur Général,

à BOMA.-

« CVM S.A »

Madame le Directeur Général de la Congolaise des Voies Maritimes S.A


à BOMA.-

Monsieur le Directeur de Planification, Etudes et Organisation de la Congolaise des Voies Maritimes S.A « CVM S.A »

Monsieur le Directeur du Budget à KINSHASA/GOMBE.- (Avec l'expression de ma très haute considération)

Son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, TRANSMIS copie pour information à :


Handwritten notes:
DPEO
Bon compte rendu
04/04/2023



Le Directeur Général a.i

Contrôle des Marchés Publics

Direction Générale



N° 0793 /DGCMP/DG/DCP/D3/ZK/2023

Kinshasa, le 29 MARS 2023

Handwritten notes:
29 MARS 2023
NSIMBA