


FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL

FNPSS

(Ex Fonds du Bien-être Indigène, F.B.I.)

Etablissement Public

La Direction Générale



Kinshasa, le 17 MARS 2023

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES ET SERVICE N°001/FNPSS/DG/FS/UCPP/PABEA-COBALT/CCPMP-SP/2023

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Montant estimatif en US\$	Cote Budget	N° Appel d'offres	Mode de passation	Prévisions et réalisations	Elaboration du DLO	Non Objection	Publication A.O	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur rap. d'Ex.	publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison	
	90 000		3	1		28/03/2023	NA	30/03/2023	01/05/2023	16/05/2023	NA	22/05/2023	25/05/2023	09/06/2023	19/06/2023	X	22/06/2023	12/07/2023		
Acquisition des matériels informatiques pour l'appui institutionnel CSP, SNCOOP, DIVAS, EPST, SANTE, INERA, CRAA, ACE, CPE, Comités national de lutte contre les pires formes du travail des enfants et son secrétariat technique et Inspection provinciales de l'agriculture)		BAD : P-CD-100-010/6900165015301-5900160002551	1	AON	Prévisions Réalisations															
Acquisition matériels et équipements informatiques pour la CAPUIDC	15 250	BAD : P-CD-100-010/6900165015301-55015301-010/6900165015301	2	DC	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	05/04/2023	05/04/2023	NA	10/04/2023	13/04/2023	NA	24/04/2023		27/04/2023	17/05/2023		
Acquisition d'un matériel roulant pour la CAPUIDC	65 000	BAD : P-CD-100-010/6900165015301-0155015	3	AON	Prévisions Réalisations	28/03/2023	NA	30/03/2023	01/05/2023	16/05/2023	NA	22/05/2023	25/05/2023	09/06/2023	19/06/2023	X	22/06/2023	12/07/2023		
Fourniture des équipements, matériels et outils de communication et de sensibilisation pour obtenir l'adhésion des bénéficiaires au bien-être alternatif et assurer la durabilité des acquis du projet ;	228 050	BAD : P-CD-100-010/6900165015301-5900160002551	4	AON	Prévisions Réalisations	05/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	22/05/2023	06/06/2023	21/06/2023	26/06/2023	01/07/2023	16/07/2023	26/07/2023		29/07/2023	18/08/2023		

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Combe
 N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : AL1515545P - Boite postale : 10699 KIN 1
 Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 - (fixe) +243 808 997 118 Email : fndss@yahoocom - contact@fnpss.cd
 www.fnpss.cd

Description	465 860	BAD : P-CD-100- 010/5900155015301- 590015002551	5	AON	Prévisions		18082023																	
					05/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	21/04/2023	05/04/2023	20/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	21/04/2023	06/04/2023	05/04/2023	26/06/2023	01/07/2023	16/07/2023	26/07/2023	
					Réalizations																			
Fourniture et installation des matériels et équipement informatiques pour le système de surveillance et d'alerte des enfants dans les mines et sites miniers au sein de l'observatoire de la vulnérabilité sociale au sein du FNPSS	1 179 000	BAD : P-CD-100- 010/5900155015301- 590015002551	6	AOI	06/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	24/05/2023	38/06/2023	28/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	28/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	20/08/2023	20/08/2023
Fourniture et installation des équipements et matériels de garderie d'enfants de 0 à 2 ans dans les CPE/JAB	620 828	BAD : P-CD-100- 010/5900155015301- 1-590015002551	7	AOI	06/04/2023	21/04/2023	24/04/2023	24/04/2023	24/05/2023	08/06/2023	28/06/2023	23/06/2023	23/06/2023	28/06/2023	03/07/2023	03/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	31/07/2023	20/08/2023	20/08/2023	20/08/2023

Me. Alice MIRIMO KABETSI
Coordonnatrice de L'UCP/PABEA-COBALT