



AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET METIERS
Etabli : le 22 Février 2023


PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023

Fait à Kinshasa le **07 AVR 2023**

APPROUVE PAR LA D.G.C.M.P
 Le : **10.7 AVR 2023**
 Signature : *[Signature]*

IDENTIFICATION DU MARCHÉ			PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ									
Intitulé du marché	Coût estimatif en CDF	Source de financement	n° DAO	Mode de passat.	Prév. et réélis	Elaboration DAO	ANO	Pt bl AAO	Date limite de dépôt des offres	Evalu. des offres	ANO	Publ. Attrib.	Mise au point du contrat	ANO sur le contrat	Appro. du contrat	Montant du contrat	Notification	Entrée en vigueur	Date d'exécution de livraisons.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
B. MARCHES DES FOURNITURES																				
A1	Acquisition des petits matériels	Trésor publics	cf 001/MIN/PPM/CGPMP/SP/20 23/MF	CF	Prévis															
A2	Acquisition des imprimantes modernes	Trésor publics	CF 002/MIN/PPM/CGPMP/SP/20 23/MF	CF	Réélis															
A3	Acquisition des Equipements et matériels de bureau	Trésor publics	CF 003/MIN/PPM/CGPMP/SP/20 23/MF	CF	Prévis															
A4	Acquisition d'un serveur central	Trésor publics	CF 004/MIN/PPM/CGPMP/SP/20 23/MF	CF	Réélis															
A5	Acquisition d'un Bus pour le Personnel	Trésor publics	CF 005/MIN/PPM/CGPMP/SP/20 23/MF	CF	Prévis															

CF: Consultation des Fournisseurs



APPROUVE PAR LA
D.G.C.M.P
Le : 15 Mars 2023


A5	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Mai-Ndombe (08 Lots)	PDL-145T	DAON 006/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	18-mars	03-avr	06-mai	22-mai	06-juin	12-juin	15-juin	1-juil.	11-juil.			
A6	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Luabala (05 Lots)	PDL-145T	DAON 007/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	22-mars	06-avr	16-mai	26-mai	10-juin	15-juin	19-juin	4-juil.	14-juil.			
A7	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Haut Katanga (06 Lots)	PDL-145T	DAON 008/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	27-mars	11-avr	15-mai	30-mai	14-juin	19-juin	22-juin	8-juil.	18-juil.			12-août
A8	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de l'Equateur (07 Lots)	PDL-145T	DAON 009/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	31-mars	15-avr	19-mai	03-juin	19-juin	24-juin	27-juin	12-juil.	22-juil.			14-août
A9	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Tshuapa (06 Lots)	PDL-145T	DAON 010/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	04-avr	19-avr	22-mai	06-juin	21-juin	28-juin	01-juil.	17-juil.	28-juil.			21-août
A10	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Sud ubangi (04 Lots)	PDL-145T	DAON 011/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	08-avr	24-avr	27-mai	12-juin	27-juin	03-juil.	06-juil.	21-juil.	31-juil.			23-août
A11	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Nord ubangi (04 Lots)	PDL-145T	DAON 012/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	12-avr	27-avr	01-juin	16-juin	01-juil.	06-juil.	10-juil.	26-juil.	5-août			30-août
A12	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation	PDL-145T	DAON 013/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	17-avr	03-mai	05-juin	20-juin	05-juil.	10-juil.	13-juil.	28-juil.	7-août			30-août

RECEVU PAR LA
D.G.C.M.P
LE 15 Mars 2023
Signature

A13	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province de Tshopo (07 Lots)	PDL-145T	DAON 014/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	21-avr	06-mai	09-mai	24-juin	10-juil	15-juil	19-juil	3-août	14-août		
A14	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province d'Ituri (05 Lots)	PDL-145T	DAON 015/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	25-avr	10-mai	13-mai	28-juin	13-juil	18-juil	21-juil	5-août	15-août	19-août	09-sept
A15	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Haut Uélé (06 Lots)	PDL-145T	DAON 016/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	29-avr	15-mai	18-mai	03-juil	18-juil	24-juil	28-juil	12-août	22-août	26-août	16-sept
A16	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Bas Uélé (06 Lots)	PDL-145T	DAON 017/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	02-mai	18-mai	22-mai	07-juil	22-juil	27-juil	31-juil	15-août	25-août	29-août	19-sept
A17	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Haut Lomami (05 Lots)	PDL-145T	DAON 018/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	06-mai	22-mai	25-mai	10-juil	25-juil	31-juil	04-août	19-août	29-août	01-sept	22-sept
A18	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Tanganyika (06 Lots)	PDL-145T	DAON 019/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	18-mai	25-mai	29-mai	14-juil	29-juil	04-août	07-août	22-août	1-sept	05-sept	26-sept
A19	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de la formation professionnelle dans la province du Haut Lomami (05 Lots)	PDL-145T	DAON 020/MINFP/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Prévis	15-mai	30-mai	02-juin	18-juil	02-août	07-août	14-août	29-août	11-sept	16-sept	06-oct

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
 Le 15 Mars 2023
 Signature: *[Signature]*

A20	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de formation professionnelle dans la province de Maniema (07 Lots)	PEL-145T	DAON 021/MIN/FPM/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	Prévis	03-juin	08-juil	24-juil	08-août	14-août	19-août	4-sept.	14-sept.		
A21	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de formation professionnelle dans la province du Nord Kivu (06 Lots)	PEL-145T	DAON 022/MIN/FPM/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	Prévis	07-juin	11-juil	26-juil	10-août	15-août	18-août	2-sept.	14-sept.	18-sept.	09-oct.
A22	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de formation professionnelle dans la province du Sud Kivu (08 Lots)	PEL-145T	DAON 023/MIN/FPM/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	Prévis	12-juin	15-juil	31-juil	15-août	21-août	26-août	11-sept.	23-sept.	25-sept.	16-oct.
A23	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de formation professionnelle dans la province du Kasai (05 Lots)	PEL-145T	DAON 024/MIN/FPM/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	Prévis	15-juin	20-juil	04-août	19-août	24-août	29-août	13-sept.	23-sept.	26-sept.	16-oct.
A24	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de formation professionnelle dans la province de Sankuru (06 Lots)	PEL-145T	DAON 025/MIN/FPM/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	Prévis	19-juin	22-juil	07-août	22-août	28-août	02-sept.	18-sept.	28-sept.	02-oct.	23-oct.
A25	Travaux de construction/réhabilitation des infrastructures de formation professionnelle dans la province de Lomami (05 Lots)	PEL-145T	DAON 026/MIN/FPM/CGPMP/SP/20 23/MT	AON	Réalis	Prévis	22-juin	27-juil	11-août	26-août	31-août	04-sept.	19-sept.	29-sept.	02-oct.	23-oct.



Le Secrétaire Permanent
MUBENGA KALEMBA Isaac