

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES (SUBVENTIONS F

Numéro	Intitulé du Marché	Source de financement	Montant budget en FC	Montant budget en USD	Code Budget	Méthode de passation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					
							Elaboration du DAO/DC	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	
1	Acquisition, montage et installation des kits solaires pour le lboratoire provincial de Référence SIDA de KISANGANI	FM-VIH			Ligne Budgétaire 66	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
2	Acquisition des équipements divers pour le laboratoire provincial de Référence SIDA de GOMA	FM-VIH			Ligne Budgétaire 66	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
3	Acquisition des matériels informatiques pour les utilisateurs TOM WEB	FM-GAVI/RSS			Ligne Budgétaire 048-4034	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
4	Acquisition des étagères en bois pour la CAGF	FM-RSS			Ligne Budgétaire 051	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
5	Acquisition d'un Kit Informatique pour le PNAME - Direction Nationale	FM-RSS			Ligne Budgétaire 129	UL	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
6	Acquisition de dix (10) motos pour cinq (5) DPS (KINSHASA, HAUT-UELE, ITURI, NORD KIVU, MANIEMA)	FM-RSS			Ligne Budgétaire 129	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
7	Acquisition des matériels informatiques additionnels pour la salle d'alerte COVID-19 et les CPC	C19RM			Ligne Budgétaire 130	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
8	Acquisition et prise en main (formation des archivistes) d'un logiciel de gestion des archives pour la CAGF	FM-GAVI/RSS			Ligne Budgétaire 4006	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
9	Acquisition des équipements pour le Centre d'Excellence de la L'HUILE et de KINSHASA	C19RM			Ligne Budgétaire 421 - 428	AUN	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
10	Acquisition des ordinateurs portables à haute performance pour la CAGF	FM-RSS			Ligne Budgétaire 48	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23

Total
Part FM
Part GAVI

IPM - CSMP
AIBERZ KAKANSA
11/08/23

ONDS MONDIAL & GAVI 2023)

2 : EVALUATION DES OFFRES

PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23	
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23	
NA	28/09/23	01/10/23	NA	11/10/23		15/10/23	05/11/23	
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23	
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23	
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23	
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23	
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23	
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23	
09/10/23	16/10/23	19/10/23	03/11/23	13/11/23		16/11/23	07/12/23	
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23	

APPROUVÉ PAR LE
D.G.C.M.P
 Le : 09 AOÛT 2023
 Signature :

Fait à Kinshasa, le

KAMBA MULANDA Samuel Roger
 Ministre de la Santé Publique

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX (SUBVENTIONS FONDS MONDIA

APPROUVÉ PAR
D.G.C.M.F
09 AOÛT 2023
MONDIA

AUTORITE CONTRACTANTE :
Période: du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ							PHASE 1 : PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CON	
	Intitulé du Projet/Marché	Source de financement	Montant Budget en FC	Montant Budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO/DC	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat
1	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : NORD KIVU	C19RM			Ligne Budgétaire 477		AON	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	14/10/23	17/10/23	27/10/23	11/11/23
2	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : HAUT KATANGA	C19RM			Ligne Budgétaire 478		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
3	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : KONGO CENTRAL	C19RM			Ligne Budgétaire 479		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
4	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : LUALABA	C19RM			Ligne Budgétaire 480		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
5	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : SUD KIVU	C19RM			Ligne Budgétaire 481		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
6	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : TSHOPO	C19RM			Ligne Budgétaire 482		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
7	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : ITURI	C19RM			Ligne Budgétaire 483		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
8	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : HAUT UELE	C19RM			Ligne Budgétaire 484		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
9	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : EQUATEUR	C19RM			Ligne Budgétaire 485		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
10	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : KASAI	C19RM			Ligne Budgétaire 486		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
11	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : NORD UBANGI	C19HM			Ligne Budgétaire 487		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
12	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : HAUT LOMAMI	C19RM			Ligne Budgétaire 488		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
13	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : KASAI ORIENTAL	C19RM			Ligne Budgétaire 489		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
14	Travaux de Mise en place des zones de dépistage et de triage dans les 81 sites de prise en charge COVID : KASAI CENTRAL	C19RM			Ligne Budgétaire 490		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	14/09/23	29/09/23	NA	06/10/23	09/10/23	NA
15	Travaux de réhabilitation de 5 centres d'excellence de Prise en Charge (PEC) COVID dans la Province de KINSHASA	C19RM			Ligne Budgétaire 427		AON	Dates estimées	14/08/23	29/08/23	30/08/23	29/09/23	14/10/23	29/10/23	01/11/23	11/11/23	26/11/23
16	Travaux de réhabilitation de 5 centres d'excellence de Prise en Charge (PEC) COVID dans la Province du KONGO CENTRAL	C19RM			Ligne Budgétaire 428		AON	Dates estimées	14/08/23	29/08/23	30/08/23	29/09/23	14/10/23	29/10/23	01/11/23	11/11/23	26/11/23
17	Travaux de réhabilitation de 5 centres d'excellence de Prise en Charge (PEC) COVID dans la Province du NORD KIVU	C19RM			Ligne Budgétaire 429		AON	Dates estimées	14/08/23	29/08/23	30/08/23	29/09/23	14/10/23	29/10/23	01/11/23	11/11/23	26/11/23
18	Travaux de réhabilitation de 5 centres d'excellence de Prise en Charge (PEC) COVID dans la Province du HAUT KATANGA	C19RM			Ligne Budgétaire 430		ACN	Dates estimées	14/08/23	29/08/23	30/08/23	29/09/23	14/10/23	29/10/23	01/11/23	11/11/23	26/11/23
19	Travaux de réhabilitation de 5 centres d'excellence de Prise en Charge (PEC) COVID dans la Province de la TSHOPO	C19RM			Ligne Budgétaire 431		AON	Dates estimées	14/08/23	29/08/23	30/08/23	29/09/23	14/10/23	29/10/23	01/11/23	11/11/23	26/11/23
20	Travaux de réhabilitation du bâtiment devant abriter le Secrétariat Technique de l'Unité de Gestion COVID 19	FM-PALU			Ligne Budgétaire 226		AON	Dates estimées	14/08/23	NA	15/08/23	22/08/23	06/09/23	NA	13/09/23	16/09/23	NA
21	Travaux d'élargissement du dépôt pharmaceutique du PNLT - Direction Nationale (Av. Kabinda - Kin Lingwala)	FM-TB			Ligne Budgétaire 86		DC	Dates estimées	14/08/23	NA	17/08/23	16/09/23	01/10/23	NA	08/10/23	11/10/23	NA
Coût Total								Dates réalisées									

Qualité
Albert KAKONDA
EPM - CGMFP
10/08/23

Fait à Kinshasa, le
KAMBA MULANDA Samuel Roger
Ministre de la Santé Publique

IL& GAVI 2023)

APPROUVÉ PAR I
 D.G.C.M.P
 Le : 09 AOÛT 2023
 Signature : 

CLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
14	16	17	18	19
21/11/23		28/11/23	18/12/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
19/10/23		26/10/23	15/11/23	
06/12/23		13/12/23	02/01/24	
06/12/23		13/12/23	02/01/24	
06/12/23		13/12/23	02/01/24	
06/12/23		13/12/23	02/01/24	
06/12/23		13/12/23	02/01/24	
26/09/23		03/10/23	23/10/23	
21/10/23		28/10/23	17/11/23	

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES (SUBVENTIONS FON

APPROUVÉ PAR
D.G.C.M.P
Le : 04 AOUT 2023
Signature

Numéro	Intitulé du Marché	Source de financement	Montant budget en FC	Montant budget en USD	Code Budget	Méthode de passation	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2	
							Elaboration du DAV/DC	Von Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres		Evaluation des offres
1	Reproduction et diffusion de l'annuaire statistique au niveau central	FM-RSS			Ligne Budgétaire 103	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
2	Recrutement des prestataires d'hébergement, Location salle et restauration pour la tenue des revues annuelles et semestrielles dans la DPS BAS UELE	FM-RSS			Ligne Budgétaire 3.1	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
3	Recrutement des prestataires d'hébergement, Location salle et restauration pour la tenue des revues annuelles et semestrielles dans la DPS HAUT UELE	FM-RSS			Ligne Budgétaire 3.2	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
4	Recrutement des prestataires d'hébergement, Location salle et restauration pour la tenue des revues annuelles et semestrielles dans la DPS ITURI	FM-RSS			Ligne Budgétaire 3.3	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
5	Recrutement des prestataires d'hébergement, Location salle et restauration pour la tenue des revues annuelles et semestrielles dans la DPS KINSHASA	FM-RSS			Ligne Budgétaire 3.4	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
6	Recrutement des prestataires d'hébergement, Location salle et restauration pour la tenue des revues annuelles et semestrielles dans la DPS KONGO CENTRAL	FM-RSS			Ligne Budgétaire 3.5	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
7	Recrutement des prestataires d'hébergement, Location salle et restauration pour la tenue des revues annuelles et semestrielles dans la DPS MANIEMA	FM-RSS			Ligne Budgétaire 3.6	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
8	Recrutement des prestataires d'hébergement, Location salle et restauration pour la tenue des revues annuelles et semestrielles dans la DPS NORD KIVU	FM-RSS			Ligne Budgétaire 3.7	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
9	Recrutement des prestataires d'hébergement, Location salle et restauration pour la tenue des revues annuelles et semestrielles dans la DPS TSHOPO	FM-RSS			Ligne Budgétaire 3.8	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
10	Recrutement des prestataires d'hébergement, Location salle et restauration pour la tenue des revues annuelles et semestrielles dans la DPS NORD UBANGI	FM-RSS			Ligne Budgétaire 3.9	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
11	Recrutement d'un prestataire pour le service d'appui nutritionnel dans le cadre de la prise en charge du SIDA avancé dans la DPS Kasai oriental	FM-VIH			Ligne Budgétaire 16	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
12	Recrutement d'un prestataire pour le service d'appui nutritionnel dans le cadre de la prise en charge du SIDA avancé dans la DPS KONGO CENTRAL	FM-VIH			Ligne Budgétaire 16	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
13	Recrutement d'un prestataire pour le service d'appui nutritionnel dans le cadre de la prise en charge du SIDA avancé dans la DPS ITURI	FM-VIH			Ligne Budgétaire 16	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
14	Recrutement d'un prestataire pour le service d'appui nutritionnel dans le cadre de la prise en charge du SIDA avancé dans la DPS HAUT UELE	FM-VIH			Ligne Budgétaire 16	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
15	Recrutement d'un prestataire pour le service d'appui nutritionnel dans le cadre de la prise en charge du SIDA avancé dans la DPS KINSHASA (Hôpital BOYAMBI)	FM-VIH			Ligne Budgétaire 16	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
16	Recrutement d'un prestataire pour Organiser le transport des MIILD dans les Zones de Santé de la Province du HAUT KATANGA	FM-PALU			Ligne Budgétaire 176	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
17	Recrutement d'un prestataire pour Organiser le transport des MIILD dans les Zones de Santé de la Province du TANGANYIKA	FM-PALU			Ligne Budgétaire 196	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
18	Recrutement d'un prestataire pour Organiser le transport des MIILD dans les Zones de Santé de la Province du HAUT LOMAMI	FM-PALU			Ligne Budgétaire 216	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
19	Recrutement d'un prestataire pour Organiser le transport des MIILD dans les Zones de Santé de la Province du KONGO CENTRAL	FM-PALU			Ligne Budgétaire 278	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
20	Recrutement d'un prestataire pour Organiser le transport des MIILD dans les Zones de Santé de la Province de la TSHOPO	FM-PALU			Ligne Budgétaire 318	DC	Dates estimées	07/08/23	NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23

APPROUVÉ PAR
D.G.C.M.P.
09 AOÛT 2023
Signature: JK

N°	Description	Type	Ligne Budgétaire	DC	Dates					
					Estimées	Réalisées	NA	07/08/23	10/08/23	09/09/23
21	Recrutement d'un prestataire pour Organiser le transport des MIILD dans les Zones de Santé de la Province de l'ITURI	FM-PALU	Ligne Budgétaire 237	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
22	Recrutement d'un prestataire pour Organiser le transport des MIILD dans les Zones de Santé de la Province de KINSHASA	FM-PALU	Ligne Budgétaire 258	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
23	Recrutement d'un prestataire pour Organiser le transport des MIILD dans les Zones de Santé de la Province du MAINDOMBE	FM-PALU	Ligne Budgétaire 298	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
24	Selection des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province de KINSHASA	GAVI-RSS	Lignes Budgétaires 1051, 8.5	DC	07/08/23		NA	11/08/23	10/09/23	25/09/23
25	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du BAS UELE	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
26	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province de l'EQUATEUR	GAVI - ROUGEOLE BLOC 1	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
27	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du HAUT KATANGA	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
28	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du HAUT LOMAMI	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	09/08/23	08/09/23	25/09/23
29	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du HAUT UELE	GAVI - ROUGEOLE BLOC 1	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
30	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province de l'ITURI	GAVI - FIEVRE JAUNE BLOC 4 / ROUGEOLE BLOC 1	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
31	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du KASAI	GAVI - FIEVRE JAUNE BLOC 4 / ROUGEOLE BLOC 1	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	08/08/23	07/09/23	22/09/23
32	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du KASAI CENTRAL	GAVI - FIEVRE JAUNE BLOC 4 / ROUGEOLE BLOC 1	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	08/08/23	07/09/23	22/09/23
33	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du KASAI ORIENTAL	GAVI - FIEVRE JAUNE BLOC 4 / ROUGEOLE BLOC 2	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
34	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province de KINSHASA	GAVI - ROUGEOLE BLOC 1	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
35	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du KONGO CENTRAL	GAVI - ROUGEOLE BLOC 1	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
36	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du KWANGO	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	09/08/23	08/09/23	23/09/23
37	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du KWILU	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
38	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province de la LOMAMI	GAVI - FIEVRE JAUNE BLOC 4 / ROUGEOLE BLOC 1	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
39	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du LUALABA	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
40	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du MAINDOMBE	GAVI - ROUGEOLE BLOC 1 / ROUGEOLE BLOC 2	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
41	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province de la MONGALA	GAVI - ROUGEOLE BLOC 1 / ROUGEOLE BLOC 2	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
42	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du MANIEMA	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
43	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du	GAVI - FIEVRE JAUNE BLOC 4 / ROUGEOLE	Ligne Budgétaire 8.6	DC	07/08/23		NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23

APPROUVÉ PAR
D.G.C.M.I.
09 AOÛT 2023

Signature
24/09/23

Jk

N°	PROJET	BLOC	Montant	Ligne Budgétaire	Type	Dates réalisées	Dates estimées	07/08/23	10/08/23	09/09/23	24/09/23
44	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du NORD UBANGI	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2		Ligne Budgétaire 8.6	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
45	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du SANKURU	GAVI - ROUGEOLE BLOC 1		Ligne Budgétaire 8.6	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
46	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du SUD KIVU	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2		Ligne Budgétaire 8.6	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
47	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du SUD UBANGI	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2		Ligne Budgétaire 8.6	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
48	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province du TANGANYIKA	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2		Ligne Budgétaire 8.6	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
49	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province de la TSHOPO	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2		Ligne Budgétaire 8.6	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
50	Recrutement des prestataires de transport des Vaccins et autres intrants dans la Province de la TSHUAPA	GAVI - ROUGEOLE BLOC 2		Ligne Budgétaire 8.6	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
51	Services d'impression des modules de formation des prestataires pour 70 FOSA pour l'activité "Mettre en œuvre des projets pilotes sur l'approche Assurance Qualité visant à réduire les cas manquants dans 30 CSDT avec sous-notification et 30 CSDT avec issues défavorables"	FM-TB		Ligne Budgétaire 8	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
52	Sélection d'un prestataire des services d'Assurances au profit du personnel (RC Générale, Individuel Accident et Métiers Risques Professionnels), des bâtiments (incendie) et des véhicules du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention	FM-GAVI/RSS		Ligne Budgétaire 051 / HS 40406	AON		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
53	Services d'entretien et réparation des véhicules du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, autres que la marque TOYOTA	FM-GAVI/RSS		Ligne Budgétaire 051 / HS 40406	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
54	Services d'entretien et réparation des groupes électrogènes du Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention	FM-GAVI / RSS		Ligne Budgétaire 051, 055 (VIH), 87 (TB), 391 (PALU), 4008 (GAVI)	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
55	Services d'entretien trimestriel des splits de la CAGF	FM-RSS		Ligne Budgétaire 051, 055 (VIH), 87 (TB), 391 (PALU), 4008 (GAVI)	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
56	Recrutement d'un prestataire des services d'hébergement, Location salle et restauration pour les activités VIP de la CAGF	FM-GAVI/RSS		Ligne Budgétaire 051 / HS 40406	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
57	Recrutement d'un prestataire des services d'hébergement, Location salle et restauration pour la province de la MONGALA	FM-PALU		Ligne Budgétaire 051 / HS 40407	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
58	Recrutement d'un prestataire des services de gardiennage et sécurité pour le Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévention	FM-GAVI/RSS		Ligne Budgétaire 051, 055 (VIH), 87 (TB), 391 (PALU), 4008 (GAVI)	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
59	Reproduction des outils de sensibilisation CV et EID (SOP etc...)	FM-VIH		Ligne Budgétaire 138	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
60	Sélection des prestataires de transport aérien des Vaccins et autres intrants de KINSHASA vers les DPS	FM-GAVI/RSS		Ligne Budgétaire 1051, 8.5	AOI		07/08/23	22/08/23	25/08/23	24/09/23	09/10/23
61	Services d'hébergement des serveurs de DHIS2 / DSNIS et de maintenance des bases de données	FM-RSS		Ligne Budgétaire 051	AON		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
62	Recrutement d'un prestataire des services d'hébergement, Location salle et restauration pour les activités dans la périphérie de Kinshasa	FM-GAVI/RSS		Ligne Budgétaire 051 / HS 40406	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
63	Reproduction du rapport d'enquête sur la cartographie programmatique et estimation de taille des populations clés exposées aux risques d'infection à VIH et des IST dans neuf (9) provinces de la RDC	FM-VIH		Ligne Budgétaire 97	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23
64	Services d'assainissement des bureaux (1 et 2) de la CAGF	FM-RSS		Ligne Budgétaire 059	DC		07/08/23	NA	10/08/23	09/09/23	24/09/23

NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23			
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23			
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23			
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23			
09/10/23	16/10/23	19/10/23	09/11/23	13/11/23		16/11/23	07/12/23
24/10/23	31/10/23	03/11/23	18/11/23	28/11/23		01/12/23	22/12/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
09/10/23	16/10/23	19/10/23	09/11/23	13/11/23		16/11/23	07/12/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23
NA	01/10/23	04/10/23	NA	14/10/23		17/10/23	07/11/23

APPROVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 09 AOÛT 2023
 Signature :

[Signature]