



Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

VC

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le:31 JAN 2024.....
Signature :

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en (USD)	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début travaux
1			3	4	Prévisions	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				AON	Prévisions	01/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	05/04/2024	20/04/2024	06/05/2024	11/05/2024	14/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	11/06/2024	01/07/2024		31/08/2024
		Fonds propres (FP)	DAO N° 001		Réalisations														
3		Fonds propres (FP)	DAO N° 002	.001	Prévisions	01/02/2024	16/02/2024	20/02/2024	05/04/2024	20/04/2024	06/05/2024	11/05/2024	14/05/2024	29/05/2024	08/06/2024	11/06/2024	01/07/2024		31/08/2024
		Fonds propres (FP)	DAO N° 002	.001	Réalisations														

Fait à Kinshasa, le 18 JAN. 2024

Personne Responsable des Marchés,
BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustin



République Démocratique du Congo

Fonds Minier pour les Générations Futures



Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Marché	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAC	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition d'un logiciel de gestion intégrée de la redevance minière par la conception, l'analyse, le développement et la numérisation des données de la déclaration à la validation de la note de perception au profit du FOMIN		Fonds propres	BAO N° 003	AOI	Prévisions	23/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	13/05/2024	16/05/2024	05/06/2024	17	18
2	Acquisition des matériels des bureaux pour les antennes et la Direction Générale du FOMIN		Fonds propres	BAO N° 004	AON	Prévisions	23/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	13/05/2024	16/05/2024	05/06/2024		
3	Acquisition d'un véhicule terrestre pour la Direction Générale du FOMIN		Fonds propres	BAO N° 005	AON	Prévisions	23/01/2024	NA	24/01/2024	23/02/2024	09/03/2024	NA	14/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	15/04/2024	06/05/2024		
4	Acquisition des coûts de fin d'année 2024 pour le personnel du FOMIN		Fonds propres	BAO N° 006	AON	Prévisions	23/01/2024	NA	24/01/2024	23/02/2024	09/03/2024	NA	14/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	12/04/2024	15/04/2024	06/05/2024		
5	Acquisition des matériels informatiques pour les antennes et la Direction Générale du FOMIN		Fonds propres	BAO N° 007	AON	Prévisions	23/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	13/05/2024	16/05/2024	05/06/2024		
6	Acquisition des matériels bureautiques pour les antennes et la Direction Générale du FOMIN		Fonds propres	BAO N° 008	AON	Prévisions	23/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	13/05/2024	16/05/2024	05/06/2024		
7	Acquisition des différents imprimés de services pour le FOMIN		Fonds propres	BAO N° 009	AON	Prévisions	23/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	13/05/2024	16/05/2024	05/06/2024		
8	Acquisition des mobiliers des bureaux pour les antennes et la Direction Générale du FOMIN		Fonds propres	BAO N° 010	AON	Prévisions	23/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	09/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	13/05/2024	16/05/2024	05/06/2024		



Fait à Kinshasa, le 18 JAN 2024

Personne Responsable des Marchés,
BIRINGANINE MBASHAMULUME Faldstin

[Signature]



Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE			Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION										PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE			
	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget en USD	Code Budget		N° AOI	Méthodes de passation	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
1	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) pour élaborer les outils institutionnels, assurer l'assistance technique et la formation du personnel afin d'améliorer sa gouvernance et son management pour une réalisation efficace de sa mission.		Fonds propres (FP)	N°01	AOI /SFBF	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024
2	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) pour assurer le contrôle et la surveillance des travaux de construction du bâtiment mixte devant abriter la Direction Générale du FOMIN, des appartements et services à vocation commerciale à Kinshasa		Fonds propres (FP)	N°02	AOI /SFBF	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024
3	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) pour réaliser les études relatives à la création d'une Banque purement congolaise en RDC		Fonds propres (FP)	N°03	AOI /SFBF	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024
4	Recrutement d'un consultant (cabinet/firme) pour réaliser les études relatives à la prise de participation dans les entreprises minières en RDC		Fonds propres (FP)	N°04	AOI /SFBF	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024	01/02/2024
	Global Total																									

Fait à Kinshasa, le 18 JAN. 2024

Personne Responsable des Marchés,

BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustine

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
Le: 24 JAN 2024
Signature: [Signature]

VC

République Démocratique du Congo
Fonds Minier pour les Générations Futures



Période : du 1er janvier au 31 décembre ; Exercice budgétaire : 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES SERVICES SANS PREQUALIFICATION

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budget en USD	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthode de passation		Elaboration du DAO	Non objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point de contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1. MARCHÉ DES SERVICES																			
Recrutement d'un prestataire des services pour le nettoyage des bureaux du FOMIN dans les Provinces du Haut-Katanga et Luabala en RDC																			
1		Fonds propres	DAO N°010	AON	Prévisions Réalisations	23/01/2024	07/02/2024	06/02/2024	09/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	13/05/2024	16/05/2024	05/06/2024		
2		Fonds propres	DAO N°011	AON	Prévisions Réalisations	23/01/2024	07/02/2024	06/02/2024	09/03/2024	25/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	18/04/2024	03/05/2024	13/05/2024	16/05/2024	05/06/2024		
																			450 000

Fait à Kinshasa, le 18 JAN. 2024

Persohne Responsable des Marchés

BIRINGANINE MBASHAMULUME Faustine

