




**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**  
 Marchés des travaux sans préqualification

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ			PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/ Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres	Modes de passation	Prévisions et Réalisations	Émission de DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Év.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de construction des agences de la CNSSAP dans quelques provinces	9 700 000 000	Fonds Propres	AON/MT/CNSSAP/DG/S SMG/2024/001	ACN	Prévisions Réalisations	15-mars	15-mars	30-mars	4-avr	6-mai	7-juin	12-juin	17-juin	2-juil	12-juil	15-juil	15-juil	5-août	18
2	Travaux de construction du grand Siège de la CNSSAP à Kinshasa	2 000 000 000	Fonds Propres	AOI/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/001	AOI	Prévisions Réalisations	15-mai	30-mai	3-juin	4-juil	19-juil	5-août	12-août	15-août	30-août	9-sept		12-sept	2-oct	
3	Travaux de forage, acquisition et pose des citernes d'eau pour les agences de la CNSSAP	2 000 000 000	Fonds Propres	AON/MT/CNSSAP/DG/S SMG/2024/002	ACN	Prévisions Réalisations	15-févr	01-mars	04-mars	04-avr	19-avr	06-mai	13-mai	16-mai	31-mai	10-juin		17-juin	09-juil	
4	Travaux de construction des banques pour l'accueil des assureurs dans les agences et bureaux de représentation provinciale de la CNSSAP	3 000 000 000	Fonds Propres	AON/MT/CNSSAP/DG/S SMG/2024/003	ACN	Prévisions Réalisations	3-févr	01-mars	04-mars	04-avr	19-avr	06-mai	13-mai	16-mai	31-mai	10-juin		17-juin	09-juil	
5	Travaux d'aménagement et d'équipement d'un centre de contrôle de vidéosurveillance au Siège de la CNSSAP	1 000 000 000	Fonds Propres	AON/MT/CNSSAP/DG/S SMG/2024/004	ACN	Prévisions Réalisations	5-févr	01-mars	04-mars	04-avr	19-avr	06-mai	13-mai	16-mai	31-mai	10-juin		17-juin	09-juil	
6	Travaux d'entretien et réparation au Siège et dans les agences	1 000 000 000	Fonds Propres	AON/MT/CNSSAP/DG/S SMG/2024/005	ACN	Prévisions Réalisations	1-mars	18-mars	21-mars	22-avr	7-mai	22-mai	27-mai	30-mai	14-juin	24-juin		27-juin	17-juil	
7	Travaux de rafraîchissement de la première au siège de la CNSSAP	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/001	CF	Prévisions Réalisations	1-juil	N/A	N/A	16-juil	31-juil	N/A	5-août	8-août	23-août	2-sept		5-sept	25-sept	
8	Travaux de rallongement du Parking extérieur au siège de la CNSSAP	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/002	CF	Prévisions Réalisations	13-mars	N/A	N/A	15-avr	30-avr	N/A	06-mai	09-mai	N/A	20-mai		23-mai	12-juin	
9	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Goma	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/003	CF	Prévisions Réalisations	9-févr	N/A	N/A	26-févr	12-mars	N/A	18-mars	21-mars	N/A	1-avr		4-avr	24-avr	
10	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Boboto	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/004	CF	Prévisions Réalisations	9-févr	N/A	N/A	26-févr	12-mars	N/A	18-mars	21-mars	N/A	1-avr		4-avr	24-avr	
11	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à MBANZA-NGUNGU	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/005	CF	Prévisions Réalisations	2-mai	N/A	N/A	15-mai	30-mai	N/A	4-juin	7-juin	N/A	17-juin		21-juin	12-juil	
12	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Bandedu ville	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/006	CF	Prévisions Réalisations	9-févr	N/A	N/A	26-févr	12-mars	N/A	18-mars	21-mars	N/A	1-avr		4-avr	24-avr	
13	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kinshasa	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/007	CF	Prévisions Réalisations	9-févr	N/A	N/A	26-févr	12-mars	N/A	18-mars	21-mars	N/A	1-avr		4-avr	24-avr	
14	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Matadi	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/008	CF	Prévisions Réalisations	9-févr	N/A	N/A	26-févr	12-mars	N/A	18-mars	21-mars	N/A	1-avr		4-avr	24-avr	
15	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Goma	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/009	CF	Prévisions Réalisations	8-mars	N/A	N/A	25-mars	9-avr	N/A	15-avr	18-avr	N/A	29-avr		2-mai	22-mai	
16	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Lisala	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/010	CF	Prévisions Réalisations	8-mars	N/A	N/A	25-mars	9-avr	N/A	15-avr	18-avr	N/A	29-avr		2-mai	22-mai	
17	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Koidewé	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/011	CF	Prévisions Réalisations	8-mars	N/A	N/A	25-mars	9-avr	N/A	15-avr	18-avr	N/A	29-avr		2-mai	22-mai	
18	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Tshela	2 000 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/012	CF	Prévisions Réalisations	2-mai	N/A	N/A	15-mai	30-mai	N/A	4-juin	7-juin	N/A	17-juin		21-juin	12-juil	

24

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 - PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel à Offres		Modes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rép. attribution d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
19	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Tshilapa		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/013	CF	Réalisations														
20	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kikwir		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/014	CF	Prévisions	1-avr. N/A	N/A	16-avr.	2-mai	N/A	7-mai	10-mai	N/A	20-mai					
21	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Buta		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/015	CF	Réalisations	1-avr. N/A	N/A	16-avr.	2-mai	N/A	7-mai	10-mai	N/A	20-mai					
22	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Isiro		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/016	CF	Réalisations	2-mai N/A	N/A	15-mai	30-mai	N/A	4-jun	7-jun	N/A	17-jun					
23	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kenge		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/017	CF	Prévisions	1-avr. N/A	N/A	16-avr.	2-mai	N/A	7-mai	10-mai	N/A	20-mai					
24	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kamina		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/018	CF	Réalisations	1-avr. N/A	N/A	16-avr.	2-mai	N/A	7-mai	10-mai	N/A	20-mai					
25	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Inongo		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/019	CF	Prévisions	29-avr. N/A	N/A	14-mai	29-mai	N/A	3-jun	6-jun	N/A	17-jun					
26	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Gbadolite		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/020	CF	Réalisations	29-avr. N/A	N/A	14-mai	29-mai	N/A	3-jun	6-jun	N/A	17-jun					
27	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Buta		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/021	CF	Prévisions	29-avr. N/A	N/A	14-mai	29-mai	N/A	3-jun	6-jun	N/A	17-jun					
28	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kaleni		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/022	CF	Réalisations	8-mars N/A	N/A	25-mars	9-avr.	N/A	15-avr.	18-avr.	N/A	29-avr.					
29	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Boende		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/023	CF	Réalisations	2-mai N/A	N/A	15-mai	30-mai	N/A	4-jun	7-jun	N/A	17-jun					
30	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kahanda		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/024	CF	Prévisions	2-mai N/A	N/A	15-mai	30-mai	N/A	4-jun	7-jun	N/A	17-jun					
31	Travaux de rénovation des locaux devant abriter le site de la CNSSAP à Kinshasa-Tshungu		Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/025	CF	Réalisations	1-avr. N/A	N/A	16-avr.	2-mai	N/A	7-mai	10-mai	N/A	20-mai					
32	Travaux de cloisonnement des espaces dans le bâtiment devant abriter le site de la CNSSAP à Kinshasa-Dévaux	70 000 000	Fonds Propres	CF/MT/CNSSAP/DG/S MG/2024/026	CF	Prévisions	1-avr. N/A	N/A	16-avr.	2-mai	N/A	7-mai	10-mai	N/A	20-mai					
<b>Coût Total</b>																				

Fait à Kinshasa le 12 FEV 2024





**AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT "CNSSAP"**  
 Période du 1er janvier au 31 décembre 2024  
 Exercice Budgétaire: 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS**  
**MARCHES DES BIENS SANS PREQUALIFICATION**

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
**05 FEV 2024**  
 Le : .....  
 Signature : .....

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES					PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres		Mode de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Acquisition des matériels de transport pour le compte de la CNSSAP	1.000.000,00	Fonds Propres	AOI/MF/CNSSAP/D G/SMG/2024/001	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-juin	09-juin	09-juin	29-juin	
2	Acquisition des matériels et licences informatiques pour le compte de la CNSSAP	1.000.000,00	Fonds Propres	AOI/MF/CNSSAP/D G/SMG/2024/002	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-juin	09-juin	09-juin	29-juin	
3	Acquisition des mobiliers, fournitures et équipements des bureaux pour le compte de la CNSSAP	2.000.000,00	Fonds Propres	AOI/MF/CNSSAP/D G/SMG/2024/003	AOI	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-juin	09-juin	09-juin	29-juin	
4	Acquisition et installation des dispositifs d'alerte signalant les accès aux salles serveurs, des dispositifs de sécurité des réseaux et systèmes ainsi que des dispositifs de sauvegarde informatique sur l'ensemble des serveurs pour le compte de la CNSSAP	250.000,00	Fonds Propres	AON/MF/CNSSAP/D G/SMG/2024/001	AON	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-juin	09-juin	09-juin	29-juin	
5	Acquisition des vivres pour la consommation des colis de fin d'année 2024 pour le compte de la CNSSAP	2.000.000,00	Fonds Propres	AON/MF/CNSSAP/D G/SMG/2024/002	AON	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-juin	09-juin	09-juin	29-juin	
6	Acquisition des articles promotionnels et des imprimés pour le compte de la CNSSAP	1.000.000,00	Fonds Propres	AON/MF/CNSSAP/D G/SMG/2024/003	AON	12-févr	27-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	07-mai	10-mai	25-mai	04-juin	09-juin	09-juin	29-juin	
7	Fourniture et pose d'un système de détection automatique d'incendie adressable et d'un système de détection et d'extinction automatique d'incendie dans la	2.000.000,00	Fonds Propres	CF/MF/CNSSAP/DG /SMG/2024/001	CF	15-mars	NA	NA	15-avr	30-avr	NA	06-mai	09-mai	NA	20-mai	23-mai	23-mai	12-juin	
8	Acquisition des parafoudres et paratonnerres pour les sites de la CNSSAP	2.000.000,00	Fonds Propres	CF/MF/CNSSAP/DG /SMG/2024/002	CF	15-mars	NA	NA	15-avr	30-avr	NA	06-mai	09-mai	NA	20-mai	23-mai	23-mai	12-juin	
9	Acquisition des calendriers 2024 pour le compte de la CNSSAP	1.000.000,00	Fonds Propres	CF/MF/CNSSAP/DG /SMG/2024/003	CF	15-mars	NA	NA	15-avr	30-avr	NA	06-mai	09-mai	NA	20-mai	23-mai	23-mai	12-juin	
10	Acquisition des paniers de fin d'année 2024 pour le compte de la CNSSAP	2.000.000,00	Fonds Propres	CF/MF/CNSSAP/DG /SMG/2024/004	CF	15-mars	NA	NA	15-avr	30-avr	NA	06-mai	09-mai	NA	20-mai	23-mai	23-mai	12-juin	
11	Acquisition des matériels roulants (SLV) pour le siège et les agences de la CNSSAP	1.000.000,00	Fonds Propres	AOI/MF/CNSSAP/D G/SMG/2023/004	AOI	23-mars-23	07-avr-23	18-avr-23	18-mai-23	25-juil-23	09-août-23	14-août-23	19-août-23	03-sept-23	13-sept-23	16-sept-23	18-mars-24	08-avr-24	
12	Acquisition des matériels et consommables informatiques pour le siège et les agences de la CNSSAP	1.000.000,00	Fonds Propres	AOI/MF/CNSSAP/D G/SMG/2023/005	AOI	25-juil-23	09-août-23	23-août-23	25-sept-23	15-oct-23	09-févr-24	14-févr-24	18-févr-24	04-mars-24	14-mars-24	18-mars-24	18-mars-24	08-avr-24	
13	Acquisition des mobiliers des bureaux pour le siège et les agences de la CNSSAP	1.000.000,00	Fonds Propres	AON/MF/CNSSAP/D G/SMG/2023/004	AON	25-juil-23	09-août-23	23-août-23	25-sept-23	15-oct-23	09-févr-24	14-févr-24	18-févr-24	04-mars-24	14-mars-24	18-mars-24	18-mars-24	08-avr-24	
14	Acquisition des fournitures des bureaux pour le siège et les agences de la CNSSAP	1.000.000,00	Fonds Propres	AOI/MF/CNSSAP/D G/SMG/2023/006	AOI	07-nov-23	22-nov-23	11-déc-23	12-nov-24	29-nov-24	13-févr-24	19-févr-24	22-févr-24	08-mars-24	18-mars-24	21-mars-24	21-mars-24	10-avr-24	
15	Acquisition des matériels roulants (03 véhicules de mission) pour le compte de la CNSSAP	1.000.000,00	Fonds Propres	AOI/MF/CNSSAP/D G/SMG/2023/007	AOI	24-août-23	08-sept-23	08-oct-23	10-nov-23	20-nov-23	05-févr-24	10-févr-24	13-févr-24	28-févr-24	09-mars-24	12-mars-24	12-mars-24	01-avr-24	
<b>Coût Total</b>																			

18 US = 2.600 FC

Fait à Kinshasa, le .....

**MATA WELANGA Junior**  
 Directeur Général  
 CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT



**AUTORITE CONTRACTANTE : CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DES AGENTS PUBLICS DE L'ETAT "CNSSAP"**  
 Période du 1er janvier au 31 décembre 2024  
 Exercice Budgétaire: 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
 MARCHES DES SERVICES SANS PREQUALIFICATION**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 4 - PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 3 - EVALUATION DES OFFRES				PHASE 2 - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° Appel d'Offres		Modes de passation	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
1	Recrutement des prestataires pour l'entretien et le nettoyage des bureaux de la CNSSAP	100.000.000	Fonds Propres	AON/MFS/CNSSAP/DG/SMG/2024/001	AON	09-févr	24-févr	27-févr	29-mars	13-avr	29-avr	04-mai	09-mai	24-mai	03-jun	15	06-jun	27-jun	
2	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la réparation des véhicules de la CNSSAP	100.000.000	Fonds Propres	AON/MFS/CNSSAP/DG/SMG/2024/002	AON	01-mars	N.A	04-mars	03-avr	18-avr	03-mai	08-mai	13-mai	28-mai	07-jun		10-jun	01-juil	
3	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la réparation des équipements informatiques affectés à l'administration pour le compte de la CNSSAP	100.000.000	Fonds Propres	AON/MFS/CNSSAP/DG/SMG/2024/003	AON	09-févr	26-févr	01-mars	01-avr	16-avr	02-mai	08-mai	13-mai	28-mai	07-jun		10-jun	01-juil	
4	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien de l'ascenseur du bâtiment abritant le siège de la CNSSAP	100.000.000	Fonds Propres	CF/MFS/CNSSAP/DG/SMG/2024/001	CF (prestataires)	09-févr	N.A	22-févr	11-mars	28-mars	N.A	3-avr	8-avr	N.A	19-avr		22-avr	13-mai	
5	Recrutement d'une agence de fret pour expédition des matériels pour le compte de la CNSSAP	25.000.000	Fonds Propres	CF/MFS/CNSSAP/DG/SMG/2024/002	CF (prestataires)	09-févr	N.A	22-févr	11-mars	28-mars	N.A	3-avr	8-avr	N.A	19-avr		22-avr	13-mai	
6	Recrutement d'une agence de voyage pour la fourniture des titres de voyage, accompagnement des missions, des agents et cadres de la CNSSAP	100.000.000	Fonds Propres	CF/MFS/CNSSAP/DG/SMG/2024/003	CF (prestataires)	09-févr	N.A	22-févr	11-mars	28-mars	N.A	3-avr	8-avr	N.A	19-avr		22-avr	13-mai	
7	Recrutement d'un prestataire pour l'entretien et la maintenance de la climatisation, du froid, du groupe électrogène, de l'électricité ; de la plomberie, etc. aux sites de la CNSSAP	100.000.000	Fonds Propres	CF/MFS/CNSSAP/DG/SMG/2024/004	CF (prestataires)	09-févr	N.A	22-févr	11-mars	28-mars	N.A	3-avr	8-avr	N.A	19-avr		22-avr	13-mai	
8	Recrutement d'un prestataire pour la liaison internet siège et agences ainsi que la fourniture d'abonnement internet à la CNSSAP	100.000.000	Fonds Propres	AOI/MF/CNSSAP/DG/SMG/2023/004	AOI	07-nov-23	22-nov-23	11-déc-23	12-janv-24	27-janv-24	12-févr-24	17-févr-24	20-févr-24	09-mars-24	19-mars-24		23-mars-24	13-avr-24	
9	Recrutement des acheteurs des soins de santé devant servir d'intermédiaires entre la CNSSAP et les formations sanitaires pour la prise en charge médicale de ses assurés en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle et des actions sanitaires	100.000.000	Fonds Propres	AOI/MFS/CNSSAP/DG/SMG/2023/007	AOI	10-oct-23	25-oct-23	17-nov-23	18-déc-23	02-janv-24	18-janv-24	23-janv-24	26-janv-24	12-févr-24	22-févr-24		26-févr-24	18-mars-24	
10	Location des panneaux pour affichage et impression des visuels pour la campagne de sensibilisation pour le compte de la CNSSAP	100.000.000	Fonds Propres	AON/MF/CNSSAP/DG/SMG/2024/004	AON	15-janv	30-janv	2-févr	3-mars	18-mars	2-avr	7-avr	10-avr	25-avr	5-mai		8-mai	28-mai	
	<b>Coût Total</b>																		

1\$ US = 2.600 FC

Fait à Kinshasa, le 20/01/2024

**MATA MELANGA Junior**  
 Directeur Général

05 FEB 2024  
 Signature: *[Signature]*

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS  
 MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant en USD	Source de Financement	N° AMI	Méthodes de passation	Précisions et Réalisations	PHASE I - EVALUATION DE PRESSION				PHASE II - EVALUATION DE SÉRIERIS				PHASE III - CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ													
							Préparé sur l'AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Départ des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur la mise en concurrence	Etabli en des lettres de DD et de DP	Non Objection sur les lettres de DD et de DP	Envoi des lettres d'invitation	Date limite de dépôt des Prop.	Évaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport de Prop.	Invitation à l'ouverture	Évaluation combinée	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Approuvé du Contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date de début des Prestations		
1	Recrutement d'un cabinet d'aide pour la certification des États financiers exercice 2023	1	Fonds Propres	AMI/DP/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/01	AON/SFQ	Réalisations	08/fev	23/fev	26/fev	27/mars	11/avr	26/avr	29/avr	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2	Recrutement d'un consultant individuel pour la réalisation du test d'intrusion pour le compte de la CNSSAP		Fonds Propres	DP/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/001	CF/CFV	Réalisations	NA	NA	NA	NA	09/fev	NA	NA	NA	12/fev	13/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
3	Recrutement d'un organisme de certification pour l'aide de court ISO 9001		Fonds Propres	DP/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/002	CF/CFV	Réalisations	NA	NA	NA	NA	09/fev	NA	NA	NA	12/fev	13/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
4	Recrutement d'un organisme de certification pour l'aide de certification à la norme ISO 37001		Fonds Propres	DP/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/003	AON/SFQ	Réalisations	09/fev	NA	12/fev	13/mars	28/mars	12/avr	26/avr	NA	18/avr	20/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
5	Recrutement d'un consultant individuel spécialisé en fiscalité		Fonds Propres	DP/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/004	CF/CFV	Réalisations	NA	NA	NA	NA	09/fev	NA	NA	NA	12/fev	13/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
6	Recrutement d'un consultant individuel pour la production de bilan au second 2023 de la CNSSAP		Fonds Propres	DP/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/005	CF/CFV	Réalisations	NA	NA	NA	NA	09/fev	NA	NA	NA	12/fev	13/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
7	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la liste des fournisseurs et prestataires de la CNSSAP		Fonds Propres	DP/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/006	AON/SFQ	Réalisations	09/fev	NA	12/fev	13/mars	28/mars	26/avr	26/avr	NA	18/avr	20/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
8	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la liste des fournisseurs et prestataires de la CNSSAP		Fonds Propres	DP/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/007	CF/CFV	Réalisations	NA	NA	NA	NA	09/fev	NA	NA	NA	12/fev	13/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
9	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la liste des fournisseurs et prestataires de la CNSSAP		Fonds Propres	DP/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/008	AON/SFQ	Réalisations	09/fev	NA	12/fev	13/mars	28/mars	26/avr	26/avr	NA	18/avr	20/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
10	Recrutement d'un consultant individuel pour la mise à jour de la liste des fournisseurs et prestataires de la CNSSAP		Fonds Propres	DP/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/009	AON/SFQ	Réalisations	08/fev	23/fev	26/fev	27/mars	11/avr	26/avr	26/avr	NA	18/avr	20/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
11	Recrutement d'un consultant individuel dans le cadre de la mise à jour de la liste des fournisseurs et prestataires de la CNSSAP		Fonds Propres	AMI/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/003	AON/SFQ	Réalisations	20/fev	05/mar	08/mars	08/avr	23/avr	26/avr	26/avr	NA	18/avr	20/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
12	Recrutement d'un consultant individuel pour la conceptualisation des risques professionnels, régime complémentaire et la mise place des autres spécifiques		Fonds Propres	AMI/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/004	AON/SFQ	Réalisations	08/fev	23/fev	26/fev	27/mars	11/avr	26/avr	26/avr	NA	18/avr	20/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
13	Recrutement d'un consultant individuel pour accompagner la CNSSAP dans le domaine de la gestion et la suite au travail de		Fonds Propres	AMI/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/005	AON/SFQ	Réalisations	09/fev	NA	12/fev	13/mars	28/mars	12/avr	26/avr	NA	18/avr	20/mars	28/mars	NA	NA	NA	03/avr	NA	23/avr	26/avr	26/avr	16/mai		
14	Recrutement d'un consultant Bureau d'Études pour réaliser le cadre de facturation, suivre et superviser le travail de facturation des prestataires de la CNSSAP (Lohani, Y. Mandi et al)		Fonds Propres	AMI/AMI/CNSSAP/DG/SMG/2024/006	AON/SFQ	Réalisations	03/mar	18/mar	19/mar	16/avr	30/avr	03/mai	02/mai	03/mai	04/mai	19/mai	19/mai	19/mai	19/mai	19/mai	19/mai	19/mai	19/mai	19/mai	19/mai	19/mai	19/mai	19/mai
Total																												

Fait à Kinshasa, le 12 FEB 2024

