

AUTORITE CONTRACTANTE : LES LIGNES MARITIMES CONGOLAISES SA
(LMC SA)
Période: du 01 Janvier au 31 décembre; Exercice
budgétaire: 2024


PLAN DE PASSATION DES MARCHES ANNUEL

MARCHES DE TRAVAUX

ATTACHE PAR LA
29.01.2024
29.01.2024
R


Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Provisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO		Mode de passation	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite D'appt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Modification	Date Entrée en vigueur	Date du début des travaux
1	Travaux d'aménagement d'une aire de stockage de Kinkanda à Matadi	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						21/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	17/06/2024					
2	Travaux d'aménagement d'une aire de stockage à Lulu à Kolvezi		PP	010	AON	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						21/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	10/04/2024	25/04/2024	10/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	05/06/2024	17/06/2024					
3	Travaux d'aménagement du bâtiment nkala nkala		PP	012	AON	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						21/02/2024	07/03/2024	11/03/2024	27/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	21/05/2024	31/05/2024					

Key for data

APPROUVE PAR LA
 D.G.C.M.P
 21 FEV 2024
 Signature: 

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1) PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2) EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3) CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO	Mode de passation	Revisions et Modifications	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date du début des travaux
4	Travaux d'aménagement du bâtiment administratif de Matadi	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						Prévisions	21/02/2024	-	26/02/2024	27/03/2024	11/04/2024	26/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	21/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	24/06/2024	
						Réalisations														
5	Travaux de réhabilitation des bureaux de la Direction Commerciale et Exploitation et du Centre Médical la Marine à Limete												12/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	10/05/2024		13/05/2024	03/06/2024	
						Prévisions														
						Réalisations														
6	Travaux de réhabilitation du centre médical à Matadi	€					21/02/2024	N/A	26/02/2024	27/03/2024	11/04/2024	N/A	16/19/2024	19/04/2024	06/05/2024	16/05/2024		21/05/2024	10/06/2024	
						Prévisions														
						Réalisations														

Handwritten signature

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le : 21 FEV 2024
 Signature: 

Numero	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES					PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES					PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ				
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget	N° AAO		Mode de passation	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date du début des travaux
7	Travaux de réhabilitation de la maison de passage de Mazad	1	FP	016	CF	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
												12/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	10/05/2024		13/05/2024	03/06/2024		
8	Travaux d'aménagement du terrain Nsiantumu à Moanda		FP	017	CF							12/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	10/05/2024		13/05/2024	03/06/2024		

Handwritten signature

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.
N° 21 FFV 2024

Numéro	IDENTIFICATION DU PROVENIR MARCHÉ			Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
	Intitulé du marché	Montant Budget en USD	Code Budget		N° AAO	Mode de passation	Elaboration et du DAO	Non objection sur DAO	Publication AAO	Date limite Dépôt	Evaluation des Offres	Non objection sur le Rapport	Publication Attribution	Mise au point du contrat	Non objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date Notification	Date Entrée en vigueur	Date de début des travaux	
9	Travaux d'aménagement Bureaux Boma		FP	018	CF																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
												12/04/2024	15/04/2024	30/04/2024	10/05/2024		13/05/2024	03/06/2024			
	Coût Total																				

RP : Fonds Propres

Fait à Kinshasa, le 06.02.2024

Jean Claude MUKENDI MBYAMUENZA

Directeur Général

