

D.G.C.M.P
 Le 06 MARS 2024
 Signature

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
 MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET ANCIENS COMBATTANTS
 Période: du 1er janvier au 31 décembre, Exercice budgétaire: 2024

Numero	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur D.O	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection Resp. d'Exp.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Date d'enregistrement	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début travaux
1	Travaux de construction des bâtiments de l'usine de fabrication des munitions à Likasa	19 000 000 000	231 004	Tx001/MDNAC/CGPMP/2024	AON/AOO	Prévisions Réalisations	21/03/2024	05/04/24	08/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	18/07/2024		21/07/2024	10/08/2024	09/09/2024
2	Travaux de construction d'une caserne pour le bataillon de la 3ème Brigade RR à MANGANGOBENI	5 600 000 000	221 027	Tx002/MDNAC/CGPMP/2024	AON/AOO	Prévisions Réalisations	08/04/2024	23/04/24	26/04/2024	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	28/08/2024	27/09/2024
3	Travaux de construction des bâtiments de l'Etat-Major IG FARDC	1 200 000 000	221 040	Tx003/MDNAC/CGPMP/2024	AON/AOO	Prévisions Réalisations	21/03/2024	05/04/24	08/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	18/07/2024		21/07/2024	10/08/2024	09/09/2024
4	Travaux de construction du bâtiment administratif du service de communication et d'information des Forces Armées	1 200 000 000	190 005	Tx004/MDNAC/CGPMP/2024	AON/AOO	Prévisions Réalisations	08/04/2024	23/04/24	26/04/2024	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	05/08/2024		08/08/2024	28/08/2024	27/09/2024
5	Travaux de construction d'une mur de clôture de l'AFRIDEX à LIKASI	2 000 000 000	191 001	Tx005/MDNAC/CGPMP/2024	AON/AOO	Prévisions Réalisations	21/03/2024	05/04/24	08/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	18/07/2024		21/07/2024	10/08/2024	09/09/2024
6	Travaux de construction du bâtiment de l'école de guerre à Kinshasa	2 000 000 000	231 001	Tx006/MDNAC/CGPMP/2024	AON/AOO	Prévisions Réalisations	06/05/2024	21/05/24	24/05/2024	24/06/2024	09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	30/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	25/09/2024	25/10/2024
7	Travaux de réhabilitation du centre d'entraînement des troupes Aéroportées (CETA)	1 000 000 000	231 002	Tx007/MDNAC/CGPMP/2024	AON/AOO	Prévisions Réalisations	06/05/2024	21/05/24	24/05/2024	24/06/2024	09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	30/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	25/09/2024	25/10/2024
8	Travaux d'entretien, d'entretien, de décoration, de maintenance, d'aménagement du parking et réparation des édifices de l'hôpital militaire de Référence du camp KOKOLO	3 928 000 000	56 171	Tx008/MDNAC/CGPMP/2024	AON/AOO	Prévisions Réalisations	21/03/2024	05/04/24	08/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	18/07/2024		21/07/2024	10/08/2024	09/09/2024
9	Travaux de réhabilitation et de construction du bâtiment de la 3ème Zone de Défense à KISANGANI	10 000 000 000	191 001	Tx009/MDNAC/CGPMP/2024	AON/AOO	Prévisions Réalisations	06/05/2024	21/05/24	24/05/2024	24/06/2024	09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	30/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	25/09/2024	25/10/2024
10	Travaux de réhabilitation de l'éclairage publique au camp Kokoto	1 297 500 000	56 171	Tx010/MDNAC/CGPMP/2024	AON/AOO	Prévisions Réalisations	30/04/2024	15/05/24	18/05/2024	19/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	27/08/2024		30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024
11	Travaux d'entretien d'ouvrage hydro-électrique, d'infrastructure et voie de communication	81 410 100	56 172	Tx011/MDNAC/CGPMP/2024	DC	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21/03/2024	05/04/2024	15/04/2024	18/04/2024		21/04/2024	11/05/2024	10/06/2024
12	Travaux de construction d'une morgue militaire	7 000 000 000	56 171	Tx012/MDNAC/CGPMP/2024	AON/AOO	Prévisions Réalisations	06/05/2024	21/05/24	24/05/2024	24/06/2024	09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	30/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	25/09/2024	25/10/2024
Coût Total		79 200 000 000	4																		

Fait à Kinshasa, le 21 FEB 2024

Jean Pierre BEMBA GOMBO
 Vice-Premier Ministre

Signature
 Jean Pierre Bemba Gombo
 Vice-Premier Ministre

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET ANCIENS COMBATTANTS
Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

MARCHES DE FOURNITURES/SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date d'enregistrement	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison																				
																						Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations	Prévisions	Réalisations
1	Acquisition des équipements de géolocalisation	20 000 000,00	231 003	FX01MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	2 03/2024 05/04/2024	05/04/2024	03/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	14/07/2024	-	18/07/2024	21/07/2024	18/08/2024	09/09/2024																				
2	Acquisition des appareils électroménagers au profit de l'Inspection Générale des FARDC	96 032 233,23	231 003	FX02MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	04/04/2024 23/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	01/07/2024	09/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	-	05/08/2024	08/08/2024	26/08/2024	27/09/2024																				
3	Acquisition des pièces de rechange pour matériels roulants	3 719 684,70	46 022	FX03MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	04/04/2024 23/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	01/07/2024	09/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	-	05/08/2024	08/08/2024	26/08/2024	27/09/2024																				
4	Acquisition des véhicules terrestres	1 100 000,00	231 002	FX04MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	2 03/2024 05/04/2024	05/04/2024	03/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	14/07/2024	-	18/07/2024	21/07/2024	18/08/2024	09/09/2024																				
5	Acquisition des matériels de détection de panneaux des véhicules	3 261 021,00	231 001	FX05MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	2 03/2024 05/04/2024	05/04/2024	03/04/2024	09/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	14/07/2024	-	18/07/2024	21/07/2024	18/08/2024	09/09/2024																				
6	Acquisition des équipements médicaux	1 200 000,00	231 001	FX06MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	3/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
7	Acquisition des matériels électroniques des converseurs de puissance effou de tension	2 500 000,00	231 001	FX07MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	21/03/2024 05/04/2024	05/04/2024	04/04/2024	06/05/2024	24/05/2024	09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	-	18/07/2024	21/07/2024	18/08/2024	09/09/2024																				
8	Acquisition des équipements mobiles TP en Opés	6 000 000,00	231 002	FX08MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	05/05/2024 21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	05/09/2024	-	02/09/2024	05/09/2024	25/09/2024	25/10/2024																				
9	Acquisition de matériels didactiques et d'imprimerie pour les écoles militaires	26 385 732,50	201 112	FX09MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	21/03/2024 05/04/2024	05/04/2024	04/04/2024	06/05/2024	24/05/2024	09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	-	18/07/2024	21/07/2024	18/08/2024	09/09/2024																				
10	Acquisition des matériels et équipements agro-pastoraux	9 192 577,84	231 054	FX10MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	21/03/2024 05/04/2024	05/04/2024	04/04/2024	06/05/2024	24/05/2024	09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	-	18/07/2024	21/07/2024	18/08/2024	09/09/2024																				
11	Acquisition des semences agricoles et produits agro-alimentaires	300 000,00	46 042	FX11MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	3/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
12	Acquisition des produits médicaux, pharmaceutiques et intrants spécifiques	100 000,00	46 013	FX12MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	08/04/2024 23/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	01/07/2024	09/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	-	05/08/2024	08/08/2024	26/08/2024	27/09/2024																				
13	Acquisition des matériels de construction et de quincaillerie	1 277 766,00	46 021	FX13MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	3/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
14	Acquisition des rations de combat	20 600 000,00	46 011	FX14MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	05/05/2024 21/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	24/05/2024	09/07/2024	24/07/2024	29/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	05/09/2024	-	02/09/2024	05/09/2024	25/09/2024	25/10/2024																				
15	Acquisition des tentes pour trois centres de reclassement	8 200 000,00	221 033	FX15MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 23/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	01/07/2024	09/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	-	05/08/2024	08/08/2024	26/08/2024	27/09/2024																				
16	Acquisition de Jackals Parka	1 277 766,00	46 041	FX16MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
17	Acquisition des tenues de combat, de gants et de service	2 040 000,00	46 051	FX17MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
18	Acquisition des ceintures, Cartouchères, Cilles par baïe, Besaces et Sacs de Couchages	40 000 000,00	231 001	FX18MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
19	Acquisition de T-shirt et Pull-Over	2 000 000,00	221 049	FX19MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
20	Acquisition des Gilets	4 000 000,00	221 049	FX20MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
21	Acquisition des intrants d'entretien des véhicules militaires	3 100 000,00	56 151	FX21MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
22	Acquisition des produits d'entretien des armes, Kits de nettoyage et Flammettes	1 000 000,00	46 021	FX22MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
23	Acquisition de poches, Imperméable, Gamelle et Gourdes	1 200 000,00	231 002	FX23MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
24	Acquisition d'outils médicaux-chirurgicaux et de diagnostic au profit des hôpitaux et Centres médicaux militaires	2 000 000,00	46 014	FX24MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
25	Acquisition des casques balistiques	6 000 000,00	46 011	FX25MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
26	Acquisition des bérets, bottines et Chaussures militaires	1 000 000,00	231 001	FX26MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
27	Acquisition d'équipements pour le Corps du Génie militaire	1 000 000,00	191 004	FX27MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
28	Acquisition des bérets, bottines et Chaussures militaires	1 000 000,00	221 049	FX28MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
29	Acquisition d'équipements pour le Corps du Génie militaire (axe intercom au camp Kokolo)	1 000 000,00	201 277	FX29MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
30	Acquisition d'équipements militaires	1 000 000,00	221 049	FX30MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
31	Acquisition d'équipements sportifs	1 000 000,00	46 011	FX31MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
22	Acquisition des lits de campagnes	1 000 000,00	46 011	FX32MDNAC/CGPMP/2024	AOI/AO	Prévisions Réalisations	03/04/2024 15/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	18/06/2024	03/07/2024	18/07/2024	23/07/2024	30/07/2024	14/08/2024	24/08/2024	-	27/08/2024	30/08/2024	19/09/2024	19/10/2024																				
Coût Total																						347 710 000,00																			

Fait à Kinshasa, le 21 FEB 2024
Jean Pierre BEMBA GOMBO
Vice-Premier Ministre



PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE SERVICES SANS PRE QUALIFICATION

AUTORITE CONTRACTANTE : MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE ET ANCIENS COMBATTANTS
 Période: du 1er Janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

Numéro	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	PHASE DE REALISATION			PHASE DE REALISATION			PHASE DE REALISATION			Date de Livraison			
							Elaboration du DMO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection		Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification
1	Recrutement d'un prestataire de services d'entretien des matériels roulants	2 210 081 130	56 151	SW01/MDN/AC/CGPMP/2024	AQIAAO	Prévisions 21/02/2024	5/04/2024	08/04/2024	08/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	10/09/2024	09/09/2024
2	Recrutement d'un prestataire de services d'entretien, de décoration, de rangement, de décontamination et de désinsectisation des bâtiments administratifs (pour les casernes, la Force Aérienne, la Force Armée, l'Inspection Générale, la Première Zone de Défense et la Force Navale)	7 200 000 000	56 171	SW02/MDN/AC/CGPMP/2024	AQIAAO	Prévisions 21/02/2024	5/04/2024	08/04/2024	08/05/2024	24/05/2024	08/06/2024	13/06/2024	20/06/2024	05/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	18/07/2024	10/09/2024	09/09/2024
Coût Total																			

Fait à Kinshasa, le 21 FEB 2024

Jean Pierre BEMBA GOMBO
 Vice-Premier Ministre



[Handwritten signature]
 Jean Pierre BEMBA GOMBO
 Vice-Premier Ministre
 Snt Gernement