

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| | Intitulé du Projet/ Marchés | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | Mode de passation | Prévision et réalisation | Elaboration DAO | ANO sur DAC | Publication AAO | Date limite dépôt offres | Evaluation des Offres | ANO sur Rap. Eval. | Publication attribution | Mise au point contrat | ANO sur contrat | Appro. contrat | Montant du marché | Date notification | Date entrée en vigueur | Date début travaux |
| SERVICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. MAINTENANCE ET ENTRETIEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1. | Maintenance des installations en énergie électrique dans l'ensemble de sites de la DGDA | | | | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| A.2. | Gestion et maintenance des parkings et perception des cartes d'entrée et de sortie dans quelques postes frontaliers de la DGDA | | | | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| | | | | | AON | Prévu | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 |


PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES | | | | | Prév. et réalisation | PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | |
|----|---|--------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|--|----------------|-------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du Projet | Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | Mode de passation | | Elaboration DAO | Ano sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt offres | Evaluation des Offres | ANO sur Rap. Eval. | Publi. Attribut. | Mise au point contrat | ANO sur contrat | Appro. contrat | Montant du marché | Date notificati. | Date entrée en vigueur | Date de livraison |
| | FOURNITURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Mobiliers des bureaux et matériels divers | | F. Propre | - | AOI | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| 02 | Matériels informatiques pour quelques services de la DGDA | | F. Propre | - | AOI | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| 03 | Acquisition des véhicules pour la mobilité des services | | F. Propre | - | AOI | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| 04 | Acquisition de quelques véhicules blindés | | F. Propre | - | AOI | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| 05 | Acquisition des Générateurs pour quelques services | | Trésor public | - | AOI | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| 06 | Achats terrains pour quelques Directions Provinciales | | F. Propre | - | AOI | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| 07 | Matériels de communication pour les services | | F. Propre | - | AOI | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| 08 | Achats bâtiments administratifs pour quelques Directions | | F. Propre | - | AOI | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| 09 | Tenues de service et pagnes | | F. Propre | - | AOI | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|---|-----|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10 | pour les agents et cadres Canots rapides et gilets de sauvetage | Trésor public | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| 11 | Appareils de détection et d'analyse des minerais | Trésor public F. Propre | - | AOI | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| 12 | Acquisitions des terrains pour la construction des bureaux dans quelques provinces des douanes | F. Propre | - | AOI | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| 13 | Achat résidences de quelques DP | F. Propre | - | AOI | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| 14 | Pièces de rechange pour le service, scellés électroniques, intrants pour l'imprimerie | F. Propre | - | AOI | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| 15 | Acquisition des ambulances pour les Centres médicaux | F. Propre | - | AOI | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| 16 | Consommables informatiques, papiers, stylos, calendriers autres pour le bureaux | F. Propre | - | AOI | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |

Fait à Kinshasa, le
LE DIRECTEUR GENERAL


Bernard KABESE MUSANGU



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>A.3. Manutention, surveillance et sécurisation des marchandises dans quelques entrepôts de type A de la DGDA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>A.4 Communication visuelle (création graphique) Réalisation des : - impressions, logos et conceptions graphiques et dessin de service</p> | <p>F. Propre</p> | <p>AON</p> | <p>08/03/024</p> | <p>23/03</p> | <p>26/03</p> | <p>25/04</p> | <p>10/05</p> | <p>22/05</p> | <p>25/05</p> | <p>Prévu Réalisé</p> | | | | | | | | |
| <p>A.5 Entretien enseigne lumineuse et propreté des bureaux, cour extérieur et intérieur de la DGDA à Kinshasa et en province</p> | <p>F. Propre</p> | <p>AON</p> | <p>08/03/024</p> | <p>23/03</p> | <p>26/03</p> | <p>25/04</p> | <p>10/05</p> | <p>22/05</p> | <p>25/05</p> | <p>Prévu Réalisé</p> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le 03.04.2024.
LE DIRECTEUR GENERAL

Bernard KABESE MUSANGU



PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024

| N° | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHES | | | | PHASE 1 PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| | Intitulé du Projet/ Marchés | Montant Budget en FC | Code Budget | N° Appel d'offres | Mode de passation | Prévision et réalisation | Elaboration DAO | ANO sur DAC Publication AAO | Date limite dépôt offres | Evaluation des Offres | ANO sur Rap. Eval. | Publication attribution | Mise au point sur contrat | ANO sur contrat | Montant du marché | Date notification n | Date d'entrée en vigueur | Date début travaux | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23/03 |
| TRAVAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A. CONSTRUCTION DES ENTREPOTS ET BAT-ADMINISTRATIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A.1. | Province Orientale, Nord et Sud-Kivu | | F. Propre | | AOI | Prévu | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| A.2. | Katanga, Bandundu, Kasai, Kasai Oriental, Kongo Central et Equateur | | F. Propre | | AOI | Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B. BUREAUX DE DOUANE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.1. | Nord-Kivu dans quelques post front. et autres | | F. Propre | | AON | Prévu | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B.2. | Bandundu dans quelques postes frontaliers | | F. Propre | | AON | Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B.3. | Kinshasa Kin Aero et Kin-Ville | | F. Propre | | AON | Prévu | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B.4. | Province Orientale dans les sites et postes frontalier | | F. Propre | | AON | Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B.5. | l'Equateur aux postes frontaliers | | F. Propre | | AON | Prévu | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B.6. | Quartier Général Brigade de Bent et Kasindi | | F. Propre | | AON | Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B.7. | Construction d'un bâtiment admi. de la DGDA à L'shi | | F. Propre | | AOI | Prévu | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |

C.



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|-----|-------|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B.8 | Construction de l'immeuble de 15 niveaux de la DGDA à Kinshasa/Gombe | F. Propre | - | AOI | 10/05 | prévu | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B.9 | Construction des Guichets uniques à Kipushi, Mokambo et Sakania | F. Propre | - | AON | | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B.10 | Construction d'un immeuble à Moanda et poste de Bakuyanga (Kongo central) | F. Propre | - | AON | | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B.11 | Construction site de TSHISENGE (Kananga) | F. Propre | - | AON | | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B.12 | Bâtiment Kenge | F. Propre | - | AON | | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| B.13 | Construction et aménagement des Guichets Uniques de Kasindi et Mahagi | F. Propre | - | AON | | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| C. CENTRES MEDICAUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C.1. | Centre médical à Goma et Beni | F. Propre | - | AON | | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| C.2. | Centre Médical à Kindu et Kalemie | F. Propre | - | AON | | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| C.3. | Centre médical à Kisangani et Bunia | F. Propre | - | AON | | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| C.4. | Centre médical à Mbuji-Mayi | F. Propre | - | AON | | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| D. RESIDENCE DP ET MAISONS D'HABITATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.1. | Direction Prov de Maniema | F. Propre | - | AON | | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| D.2. | Direction provinciale du Nord Kivu. | F. Propre | - | AON | | prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| D.3. | Direction Prov.Kongo Central | F. Propre | - | AON | | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |
| E. MURS DE CLOTURE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E.1. | Construction murs et clôtures dans quelques sites de la | F. Propre | - | AOI | | prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|---|-----|---------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| E.4. | DGDA N-Kivu et à Bandundu Construction clôture de la SDP/ Kalemie | F. Propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| E.5. | Clôture et Bétonnage parking à Kin-Aéro | F. Propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| E.6. | Clôture de la concession DGDA à asumbalesa-Wisky | P. propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| F. REHABILITATION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| F.1. | Réhabilitation résidence DG à KINSHASA | F. Propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| F.2. | Toiture de la DP/Kasai-Oriental | F. Propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| F.3. | DP, Guichet-Unique et Grande barrière à Goma-Ville | F. Propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| F.4. | Résidence DP + SD à Bandundu-ville | F. Propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| F.5. | Aménagement salle des réunions, canalisation des eaux de pluies aux alentours de l'entrepôt/ Kin-Aéro et autres travaux connexes à l'entrepôt | F. Propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| F.6. | Bureaux de douane et Centre médical mbandaka | F. Propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| F.7. | Rafraichissement mur de la DG et autres bâtiments de la DGDA | F. Propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| F.8. | Réhabilitation du bureau de Kalemie | F. Propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |
| F.9. | Réhabilitation bâtiment administratif à Kindu | F. Propre | - | AON | Prévu Réalisé | 08/03/024 | 23/03 | 26/03 | 25/04 | 10/05 | 22/05 | 25/05 | 28/05 | 03/06 | 18/06 | 28/07 | 01/08 | 22/08 | |

Fait à Kinshasa, le
LE DIRECTEUR GENERAL

Bernard KABESE MUSANGU

