

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES
Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire : 2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P.A.
 Le: **25 MARS 2024**
 Signature: 

Intitulé du Projet/Marché	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Montant budgétisé en Kc	Cole budgétisé	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du B10	Publication A10	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non objection sur Bap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non objection	Approbation du contrat	Montant du contrat	Date notification	Date entrée en vigueur
Acquisition des matériels et équipements de bureau au profit de l'Acorep	181 000 000	2407410373060582724 111000000	AON/F/01/CGPMP/ACO REP/2024	AON	Prévisions 19/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	XX	26/06/2024	14/06/2024	XX	24/06/2024	XX	27/06/2024	17/07/2024	XX
Acquisition des matériels roulants au profit de l'Acorep	318 600 000	2407410373060582724 511000000	AON/F/02/CGPMP/ACO REP/2024	AON	Prévisions 19/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	26/06/2024	29/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	XX	29/07/2024	19/08/2024	XX
Acquisition d'équipements de communication au profit de l'Acorep	164 800 000	2407410373060582724 611000000	AON/F/03/CGPMP/ACO REP/2024	AON	Prévisions 19/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	XX	11/06/2024	14/06/2024	XX	24/06/2024	XX	27/06/2024	17/07/2024	XX
Coût Total	664 400 000				Réalisations												

Fait à Kinshasa, le 18/03/2024

Le Directeur Général
 Christian NTUMBA NGOY





ACOREP

Le Directeur général

Autorité congolaise de réglementation pharmaceutique

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Période: du 1er janvier au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024



Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations		PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES						PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES						PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ		
						Prévisions	Réalisations	Elaboration du D10	Non Objection sur D10	Publication AAO	Date limite dépôt offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date déb. aux trav.	
1	Travaux de réhabilitation du bâtiment de l'Acorep sur le site LAPHAKI	24074 10373 05058- 28231 11000 000	AON/T/O 1/C/GPM P/ACOR EP/2024	AON				19/04/2022	04/05/2022	07/05/2022	06/06/2022	21/06/2022	06/07/2024	11/07/2022	15/07/2022	30/07/2022	09/08/2022	XX	12/08/2022	02/09/2022	XX	
	Cout Total	70000 0000																				

PO MASIDIKUMBI NIKIMBA
S.T
03/04/2024

Fait à Kinshasa, le 18/03/2024
 Le Directeur général
 Christian NTUMBA NGOY