



**FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL**  
**FNPPS**  
 (Ex Fonds du Bien-être congolais, F.B.A.)  
**Etablissement**

**L'Administrateur Directeur Général**



Kinshasa, le 11/03/2024

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.-C.M.P**  
 Le: 22 MARS 2024  
 Signature: [Signature]

**PLAN DE PASSATION DE MARCHES ADDITIF DES FOURNITURES ET SERVICES N°001/FNPSS/ADG/FS/CGPMP-SP/2024**

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant du marché estimé en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévision et réalisation	Elaboration du DAO	ANO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Acquisition des matériels informatiques pour la mise en place d'un guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douaniers en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires		241080064303000064	1	AON	Prév.	18/03/2024	NA	20/03/2024	19/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	X	27/06/2024	17/07/2024	X
2	Acquisition des vivres pour les Agents et Cadres du FNPPS pour les festivités de fin de l'année 2015		303000072	2	DC	Prév.	18/03/2024	NA	20/03/2024	19/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	X	27/06/2024	17/07/2024	X
3	Acquisition de deux (2) jeep pour le transport de la Direction Générale du FNPPS		00414100000-66434	3	AON	Réal.	18/03/2024	NA	20/03/2024	19/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	X	27/06/2024	17/07/2024	X



N°	Description des biens pour les Agents et Cadres du FNPS pour les festivités de fin de l'année 2024	N° de l'achat	Date de l'achat	Type	Montant	Date de livraison		Date de paiement	Date de signature	Date de validation	Date de clôture							
						Pré.	Réal.											
5	Acquisition des Neuf (9) Pick up pour les Directeurs du FNPS	241080064303000	66434	5	AON	22/03/2024	08/04/2024	10/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	X
6	Acquisition des matériels scolaires pour le Fonds National de Promotion et de Service Social (FN-SS)	241080064303000	00066434100	6	AOI	22/03/2024	08/04/2024	10/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	X
7	Acquisition de 500 bancs et 1500 kits scolaires à la Direction Générale de l'Education Non Formelle (GENF) en faveur des Centres de l'éducation non formelle du Ministère des Affaires Sociales, Actions et Solidarité Nationale dans la Ville Provinciale Kinshasa	24109006430300000	0000-201010	7	AON	22/03/2024	08/04/2024	10/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	X
8	Acquisition et installation d'un local center au Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPS) pour le Programme de Relèvement socioéconomique des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses ainsi que des Dépendants de Forces de Défenses et de Sécurité à travers l'appui à la Sécurité Alimentaire et la Protection Social, en ligne PROSECAL-PS	24108006430300000	66434	8	DC	22/03/2024	NA	25/03/2024	24/04/2024	09/05/2024	NA	13/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	08/07/2024	X
9	Acquisition et mise en place au sein du FNPS d'un dispositif informatique de collecte des fonds en ligne avec portail paiement mobile money et carte de crédit	241080064303000	00664341000000	9	DC	22/03/2024	NA	25/03/2024	24/04/2024	09/05/2024	NA	13/05/2024	20/05/2024	04/06/2024	14/06/2024	17/06/2024	08/07/2024	X
10	Acquisition des 30 motos pour les chefs d'Agences du FNPS	241090064303000	00000-201010	10	AON	22/03/2024	08/04/2024	10/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	X
11	Acquisition d'un véhicule 4x4 tout terrain pour le Secrétaire Générale aux affaires Sociales	241090064303000	00000-201010	11	AON	25/03/2024	NA	27/03/2024	26/04/2024	13/05/2024	28/05/2024	31/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	24/07/2024	X
12	Acquisition des Neuf (9) Jeeps 4x4 pour les Cadres du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPS)	241080064303000	66434	12	AOI	25/03/2024	09/04/2024	11/04/2024	13/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	X



N°	Description des biens et services	AOI	Régime		Date de livraison	Date de paiement	Date de clôture	Statut
			Réel	Prév.				
13	Acquisition des équipements pour le contrôle des bruits et des équipements terrain en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa	AOI	Réel	Prév.	01/07/2024	01/07/2024	21/08/2024	X
14	Acquisition de deux (2) pick-up 4x4 double cabines en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa	AON	Réel	Prév.	04/06/2024	04/06/2024	21/08/2024	X
15	Acquisition des équipements informatiques en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa	AON	Réel	Prév.	04/06/2024	04/06/2024	21/08/2024	X
16	Acquisition des mobiliers des bureaux et matériels informatiques pour la Direction Générale du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNFPSS)	AOI	Réel	Prév.	01/07/2024	01/07/2024	21/08/2024	X

N.B : 1 USD = 2133 CDF

NB : Me. Alice MIRIMO KABETSI  
 Administrateur Directeur Général du FNFPSS

1. Acquisition des matériels informatiques pour la mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des SBL et autres intervenants sociaux et humanitaires : marché déjà conclu et en attente de paiement;
2. Acquisition des vivres pour les Agents et Cadres du FNFPSS pour les festivités de fin de l'année 2015 : marché déjà conclu et en attente de paiement;
3. Acquisition de deux (2) jeep pour le transport de la Direction Générale du FNFPSS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
4. Acquisition de neuf (9) pick-up pour les Directeurs du FNFPSS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
5. Acquisition de trente (30) motos pour les Chefs d'Agences du FNFPSS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
6. Acquisition de deux (2) jeep pour le transport de la Direction Générale du FNFPSS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
7. Acquisition des matériels roulants pour le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNFPSS) : marché déjà conclu et en attente de paiement;
8. Acquisition et installation du call center au Fonds National de Promotion et de Service Social (FNFPSS) pour le Programme de Relèvement socioéconomique des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses ainsi que des Dépendants de Forces de Défenses et de Sécurité à travers l'appui à la Sécurité Alimentaire et la Protection Social, en signe PROSECAL-PS : marché déjà conclu et en attente de paiement
9. Acquisition et mise en place au sein du FNFPSS d'un dispositif informatique de collecte des fonds en ligne avec portail paiement mobile money et carte de crédit : marché déjà conclu et en attente de paiement;
10. Acquisition de deux(2) pick-up 4x4 double cabines en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa : marché déjà conclu et en attente de paiement;



L'Administrateur/Directeur Général

Kinshasa, le **18 MARS 2024**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DES TRAVAUX N°002/FNPSS/ADG/Tx/CGPMP-SP/2024

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant du marché estimé en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Elaboration du DAO	ANO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Travaux de constructions des infrastructures des Centre de Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes en Agrobusiness (C-EJAB) et ouvrages associés (Ecole, centre de santé et marché) y compris les ouvrages d'eau et d'assainissement: à Buta/Bas-Uele		2410900643030000724 815000000-233016	1	AO	04/04/2024	19/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	29/06/2024	15/07/2024	25/07/2024	X	29/07/2024	19/08/2024	

N.B : 1 USD=2518.3 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSI

Administrateur/Directeur Général du FNPSS




Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batelela, Kinshasa-Combe

N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN I

Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 – (fixe) +243 808 997 118 Email : [fondsbn@yahoop.com](mailto:fondsbn@yahoop.com) – [contact@fnps.cd](mailto:contact@fnps.cd)





FONDS NATIONAL DE PROMOTION ET DE SERVICE SOCIAL  
**FNPSS**  
 (Ex Fonds du Bier-être Indigène, F.B.I.)  
 Etablissement

L'Administrateur-Directeur Général

Kinshasa, le 11/3/2024

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.-C.M.P**  
 Le: 22 MARS 2024  
 Signature : .....

**PLAN DE PASSATION DE MARCHES ADDITIF DES FOURNITURES ET SERVICES N°001/FNPSS/ADG/FS/CGPMP-SP/2024**

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1 : APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant du marché estimé en USD	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prevision et réalisation	Elaboration du DAO	ANO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
1	Acquisition des matériels informatiques pour la mise en place d'un guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASBL et autres intervenants sociaux et humanitaires		241080064303000064	1	AON	Pré	18/03/2024	NA	22/03/2024	19/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	X	27/06/2024	17/07/2024	X
2	Acquisition des vivres pour les Agents et Cadres du FNPSS pour les besoins de fin de l'année 2015		2410900064303000072	2	DC	Pré	18/03/2024	NA	22/03/2024	19/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	X	27/06/2024	17/07/2024	X
3	Acquisition de deux (2) jeeps pour le transport de la Direction Générale du FNPSS		2410800643030000000	3	AON	Pré	18/03/2024	NA	22/03/2024	19/04/2024	06/05/2024	21/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	13/06/2024	24/06/2024	X	27/06/2024	17/07/2024	X

Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela, Kinshasa-Gombe  
 N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN I  
 Tél. : (Mobile) +243 843 088 706 - (fixe) +243 808 997 118 Email : [fondsdg@yahoocom](mailto:fondsdg@yahoocom) - [contact@fnpss.cd](mailto:contact@fnpss.cd)



Signature  
 22/07/2024  
 07/08/2024

4	Acquisition des véhicules pour les Agents et Cadres du FNPS pour les festivités de fin de l'année 2024	241080064303000	66434	000000-201010	5	AON	Préj.	22/03/2024	08/04/2024	10/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	X
5	Acquisition des matériels roulants pour les Directeurs du FNPS	241090064303000	00006434	0007248110000	6	AOI	Préj.	22/03/2024	08/04/2024	10/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	X
6	Acquisition des matériels roulants pour le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPS)	241080064303000	00006434	00006434100	7	AON	Préj.	22/03/2024	08/04/2024	10/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	X
7	Acquisition de 500 trancs et 1500 kits scolaires à la Direction Générale de l'Education Non Formelle (DGENF) en faveur des Centres de l'éducation non formelle du Ministère de Affaires Sociales, Actions et Solidarité Nationale dans la ville Province de Kinshasa	241090064303000	66434	00000-201010	8	DC	Réal.	22/03/2024	08/04/2024	10/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	X
8	Acquisition et installation du call center au Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPS) pour le Programme de Réinvestissement socioéconomique des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses ainsi que des Dépendants de Forces de Défenses et de Sécurité à travers l'appui à la Sécurité Alimentaire et la Protection Social, en signe PROSECAL-PS	241080064303000	66434	00664341000000-	9	DC	Préj.	22/03/2024	08/04/2024	10/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	X
9	Acquisition et mise en place au sein du FNPS d'un dispositif informatique de collecte des fonds en ligne avec portail paiement mobile mcneey et carte de credit	241080064303000	66434	00664341000000-	10	AON	Réal.	22/03/2024	08/04/2024	10/04/2024	10/05/2024	27/05/2024	11/06/2024	14/06/2024	19/06/2024	04/07/2024	15/07/2024	18/07/2024	07/08/2024	X
10	Acquisition des 30 motos pour les chefs d'Agences du FNPS	241090064303000	000000-	201010	11	AON	Réal.	25/03/2024	NA	27/03/2024	26/04/2024	13/05/2024	28/05/2024	31/05/2024	05/06/2024	20/06/2024	01/07/2024	04/07/2024	24/07/2024	X
11	Acquisition d'un véhicule 4x4 tout terrain pour le Secrétaire Générale aux affaires Sociales	241080064303000	66434	00664341000000-	12	AOI	Réal.	25/03/2024	09/04/2024	11/04/2024	13/05/2024	28/05/2024	12/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	19/07/2024	22/07/2024	12/08/2024	X



14	Acquisition de deux (2) pick-up double cabines en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa	24109006430300	000072481100	14	AON	Réal	01/04/2024	16/04/2024	18/04/2024	20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	29/07/2024	01/08/2024	21/08/2024	X			X
15	Acquisition des équipements informatiques en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa	241090064303000	0724811000000	15	AON	Réal	01/04/2024	16/04/2024	18/04/2024	20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	29/07/2024	01/08/2024	21/08/2024	X			X
16	Acquisition des mobiliers de bureau et matériels informatiques pour la Direction Générale du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS)	24109006430300	233017	16	AOI	Réal	01/04/2024	16/04/2024	18/04/2024	20/05/2024	04/06/2024	19/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	29/07/2024	01/08/2024	21/08/2024	X			X

N.B : 1 USD=2518,3 CDF

Me. Alice MIRIMO KABETSI

Administrateur Directeur Général du FNPSS

1. Acquisition des matériels informatiques pour la mise en place du guichet unique pour les facilités administratives, fiscales et douanières en faveur des ASB. et autres intervenants sociaux et humanitaires : marché déjà conclu et en attente de paiement;
2. Acquisition des véhicules pour les Agents et Cadres du FNPSS pour les festivités de fin de l'année 2015 : marché déjà conclu et en attente de paiement;
3. Acquisition de deux (2) jeep pour le transport de la Direction Générale du FNPSS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
4. Acquisition de deux (9) pick-up pour les Directeurs du FNPSS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
5. Acquisition de trente (30) motos pour les Chefs d'Agences du FNPSS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
6. Acquisition de deux (2) jeep pour le transport de la Direction Générale du FNPSS : marché déjà conclu et en attente de paiement;
7. Acquisition des matériels roulants pour le Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) : marché déjà conclu et en attente de paiement;
8. Acquisition et installation du call center au Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS) pour le Programme de Relèvement socioéconomique des groupes vulnérables et des personnes nécessiteuses ainsi que des Dépendants de Forces de Défenses et de Sécurité à travers l'appui à la Sécurité Alimentaire et la Protection Social, en signe PROSECAL-PE : marché déjà conclu et en attente de paiement
9. Acquisition et mise en place au sein du FNPSS d'un dispositif informatique de collecte des fonds en ligne avec portail paiement mobile money et carte de crédit : marché déjà conclu et en attente de paiement;
10. Acquisition de deux (2) pick-up 4x4 double cabines en faveur de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE) à Kinshasa : marché déjà conclu et en attente de paiement;



L'Administrateur/Directeur Général

Kinshasa, le 11 MARS 2024

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES ADDITIF DES TRAVAUX N°001/FNPSS/ADG/Tx/CGPMP-SP/2024**

N°	IDENTIFICATION DU MARCHÉ						PHASE 1: APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
	Intitulé du Marché	Montant du marché estimé en USD (Acompte de 30%)	Code Budget	N° Appel d'Offres	Methodes de passation	Realisations et Previsions	Elaboration du DAO	ANO du DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection sur le contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison
1	Travaux de construction/réhabilitation du bâtiment de la Direction Générale du Fonds National de Promotion et de Service Social (FNPSS)/Kinshasa	24109006430	2410900064303000-233017	1	AON	Pré	03/04/2024	18/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	X	29/07/2024	19/08/2024	
2	Travaux d'aménagement de l'Hôpital de Référence de Makala pour recevoir le don de Projet Cure en matériels et équipements médicaux	24109006430	30000823311	2	AON	Pré	03/04/2024	18/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	X	29/07/2024	19/08/2024	
3	Travaux d'aménagement du Centre Hospitalier de Présidence de la République pour recevoir le don de Projet Cure en matériels et équipements médicaux	24109006430	31100000-201007	3	AON	Pré	03/04/2024	18/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	06/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	16/07/2024	26/07/2024	X	29/07/2024	19/08/2024	


Adresse : Croisement Boulevard du 30 Juin & Batetela. Kinshasa-Gombe

N° Compte Bancaire : EQUITY BCDC - N° Impôt : A1515545P - Boite postale : 10699 KIN I

Tel. : (Mobile) +243 843 088 706 - (fixe) +243 808 997 118 Email : [fondsnt@3.albno.com](mailto:fondsnt@3.albno.com) - [contact@fnpss.cd](mailto:contact@fnpss.cd)



Republique Démocratique du Congo



FNPSS  
social dans la solidarité



REPUBLIQUE CENTRALE AFRICAINE  
 D.G.C.M.P  
 22 Mars 2024

4	Travaux de construction du Centre Hospitalier du Fonus Métroral de Promotion et de Service Social (FNPSS) à Kintshas	50.000	241090064303	000082331100	0000-201007	4	AON	Real	Priv	08/04/2024	23/04/2024	26/04/2024	27/05/2024	11/06/2024	26/06/2024	01/07/2024	08/07/2024	23/07/2024	02/08/2024	X	04/08/2024	28/08/2024

Me. Alice MIRIMO KABETSI  
 Administrateur Directeur Général du FNPSS

N.B : 1 USD=2518,3 CDF