

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE FOURNITURES

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 29 MAI 2024
Signature : *[Signature]*

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ						
	Intitulé du Marché	Montant budgétaire ISB	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du BMO	Non Objection	Publication AMO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
	1,00	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Acquisition et installation de Lampadaires solaires dans la ville de Butu et centres des territoires de Kalehe et Walungu et installation des Kib solaires individuels dans le Site de Lwako dans le territoire de Kalehe au Sud-Kivu	Fonds Propre	01/ANSER/DG/F/2024	AOI	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	09/08/2024	14/08/2024	29/08/2024	09/09/2024		12/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	
					Réalisations															
2	Acquisition et installation de Lampadaires solaires dans le Chef-lieu du territoire de Walikale à Walikale dans la province du Nord-Kivu	Fonds Propre	02/ANSER/DG/F/2024	ACN	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	09/08/2024	14/08/2024	29/08/2024	09/09/2024		12/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	
					Réalisations															
3	Acquisition et installation de Lampadaires solaires à Luiza dans le territoire de Luiza, province de Kasai Central et à Selenge, Territoire d'Inongo dans la province de Mai-Ndombe	Fonds Propre	03/ANSER/DG/F/2024	ACN	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	09/08/2024	14/08/2024	29/08/2024	09/09/2024		12/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	
					Réalisations															
4	Acquisition des équipements de surveillance	46011.FP	04/ANSER/DG/F/2024	ACN	Prévisions	20/05/2024	N/A	22/05/2024	21/06/2024	06/07/2024	N/A	08/07/2024	13/07/2024	N/A	23/07/2024		26/07/2024	15/08/2024	30/08/2024	
					Réalisations															
5	Acquisition des équipements utilitaires	46011.F.P	05/ANSER/DG/F/2024	ACN	Prévisions	20/05/2024	N/A	22/05/2024	21/06/2024	06/07/2024	N/A	08/07/2024	13/07/2024	N/A	23/07/2024		26/07/2024	15/08/2024	30/08/2024	
					Réalisations															
6	Acquisition des appareils de mesure	Fonds Propre	06/ANSER/DG/F/2024	ACN	Prévisions	20/05/2024	04/06/2024	06/06/2024	06/07/2024	22/07/2024	06/08/2024	09/08/2024	14/08/2024	29/08/2024	09/09/2024		12/09/2024	02/10/2024	17/10/2024	
					Réalisations															
7	Acquisition de logiciel de planification	Fonds Propre	07/ANSER/DG/F/2024	ACN	Prévisions	27/05/2024	11/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	16/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	16/09/2024		19/09/2024	09/10/2024	24/10/2024	
					Réalisations															
8	Acquisition de logiciel de Logiciels de modélisation et simulation réseau	Fonds Propre	08/ANSER/DG/F/2024	AOI	Prévisions	27/05/2024	11/06/2024	13/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	13/08/2024	16/08/2024	21/08/2024	05/09/2024	16/09/2024		19/09/2024	09/10/2024	24/10/2024	
					Réalisations															
9	Acquisition des matériels informatiques	46011.F.P	09/ANSER/DG/F/2024	ACN	Prévisions	27/05/2024	N/A	29/05/2024	28/06/2024	13/07/2024	29/07/2024	02/08/2024	08/08/2024	23/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	25/09/2024	10/10/2024	
					Réalisations															
10	Acquisition d'un logiciel de suivi du recouvrement des prélèvements, taxes et redevances en faveur de l'ANSER	Fonds Propre	10/ANSER/DG/F/2024	ACN	Prévisions	03/06/2024	N/A	05/06/2024	05/07/2024	20/07/2024	05/08/2024	08/08/2024	13/08/2024	28/08/2024	07/09/2024		10/09/2024	30/09/2024	15/10/2024	
					Réalisations															
11	Fourniture de service de connexion internet à la Direction Générale et représentations provinciales de l'Agence Nationale d'Electrification et des services Energetiques en milieu rural et périurbain	Fonds Propre	11/ANSER/DG/F/2024	ACN	Prévisions	03/06/2024	18/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	23/08/2024	28/08/2024	12/09/2024	23/09/2024		26/09/2024	17/10/2024	01/11/2024	
					Réalisations															
13	Acquisition des mobiliers de bureau	Fonds Propre	13/ANSER/DG/F/2024	AOI	Prévisions	03/06/2024	18/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	23/08/2024	28/08/2024	12/09/2024	23/09/2024		26/09/2024	17/10/2024	01/11/2024	
					Réalisations															
14	Acquisition des matériels de lever géodésique et topométrique	Fonds Propre	14/ANSER/DG/F/2024	AOI	Prévisions	03/06/2024	18/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	23/08/2024	28/08/2024	12/09/2024	23/09/2024		26/09/2024	17/10/2024	01/11/2024	
					Réalisations															
15	Acquisition des matériels de lever hydrométrique	Fonds Propre	15/ANSER/DG/F/2024	ACN	Prévisions	03/06/2024	18/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	23/08/2024	28/08/2024	12/09/2024	23/09/2024		26/09/2024	17/10/2024	01/11/2024	
					Réalisations															
16	Acquisition des Vehicules terrestres pour la Direction Générale et les représentations provinciales de l'ANSER	66 411	16/ANSER/DG/F/2024	AOI	Prévisions	03/06/2024	18/06/2024	20/06/2024	20/07/2024	05/08/2024	20/08/2024	23/08/2024	28/08/2024	12/09/2024	23/09/2024		26/09/2024	17/10/2024	01/11/2024	
					Réalisations															
17	Acquisition des matériel de contrôle	Fonds Propre	17/ANSER/DG/CF/2024	CF	Prévisions	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	05/06/2024	N/A	07/06/2024	13/06/2024	N/A	N/A		17/06/2024	08/07/2024	23/07/2024	
					Réalisations															
18	Acquisition de logiciel d'archivage	Fonds Propre	18/ANSER/DG/CF/2024	CF	Prévisions	21/05/2024	N/A	N/A	N/A	05/06/2024	N/A	07/06/2024	13/06/2024	N/A	N/A		17/06/2024	08/07/2024	23/07/2024	
					Réalisations															
19	Acquisitions diverses licences	Fonds Propre	19/ANSER/DG/CF/2024	CF	Prévisions	09/07/2024	N/A	N/A	N/A	24/07/2024	N/A	26/07/2024	02/08/2024	N/A	N/A		06/08/2024	26/08/2024	10/09/2024	
					Réalisations															
20	Acquisition des imprimés de valeurs pour les redevances	Fonds Propre	20/ANSER/DG/CF/2024	CF	Prévisions	30/07/2024	N/A	N/A	N/A	15/08/2024	N/A	17/08/2024	23/08/2024	N/A	N/A		27/08/2024	16/09/2024	01/10/2024	
					Réalisations															
Coût Total																				

