

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le 03 AVR 2024
 Signature

N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en US	Code Budget	Niveau Budget en DP	Code Budget (Source de Financement)	N° type d'Offres	Méthode de passation	Pré-étude et Préqualification	PHASE II: PROCEDEURE OPENING BIDDING				PHASE I: EVALUATION DES OFFRES				PHASE II: FORMATION DU COMITE D'ADJUDICATION				Date début travaux
									Déclaration de D.U	Ann. Ouverture sur D.U	Publication A.O	Début des offres	Présentation des offres	Ann. Ouverture sur P.F.P.	Publication A.O	Préqualification attribution	Vote sur point de contrat	Ann. Ouverture sur contrat	Approbation de Contrat	Signature et dépôt	
1	Travaux de réhabilitation de 7 A et 8 A Etage du bâtiment CACAMENAS (ex. Soancon) BP 44-30 Jamb. Gribassa Congo		3		Fonds propres	AON/BI/SCO SAS/102024	AO	Pré-étude et Préqualification	15-05-24	30-05-24	31-05-24	01-07-24	16-07-24	01-08-24	10-08-24	26-08-24	05-09-24	10-09-24	04-10-24	14-10-24	19
2	Travaux de rénovation de deux immeubles (sur Jambas)				Fonds propres	AON/BI/SCO SAS/102024	AO	Pré-étude et Préqualification	22-04-24	07-05-24	09-05-24	10-06-24	26-06-24	11-07-24	22-07-24	06-08-24	17-08-24	20-09-24	09-09-24	24-09-24	24-09-24
3	Travaux de réhabilitation du bâtiment EMI à Kikuchi				Fonds propres	AON/BI/SCO SAS/102024	AO	Pré-étude et Préqualification	18-04-24	05-05-24	08-05-24	07-06-24	24-06-24	09-07-24	19-07-24	05-08-24	15-08-24	20-09-24	09-09-24	24-09-24	24-09-24
4	Travaux de construction (rénovation) du Mess MURUMBA				Fonds propres	AON/BI/SCO SAS/102024	AO	Pré-étude et Préqualification	03-05-24	18-05-24	20-05-24	22-07-24	08-08-24	21-08-24	02-09-24	17-09-24	27-09-24	30-09-24	20-10-24	04-11-24	04-11-24
5	Travaux de mise en valeur de site Wepensha				Fonds propres	AON/BI/SCO SAS/102024	AO	Pré-étude et Préqualification	22-04-24	07-05-24	09-05-24	10-06-24	26-06-24	11-07-24	22-07-24	06-08-24	17-08-24	20-09-24	09-09-24	24-09-24	24-09-24
6	Travaux de réhabilitation du Mess Panda				Fonds propres	AON/BI/SCO SAS/1024	AO	Pré-étude et Préqualification	03-05-24	18-05-24	20-05-24	22-07-24	08-08-24	21-08-24	02-09-24	17-09-24	27-09-24	30-09-24	20-10-24	04-11-24	04-11-24
7	Travaux de réhabilitation du Centre Samenya Kipushi				Fonds propres	AON/BI/SCO SAS/1024	AO	Pré-étude et Préqualification	03-05-24	18-05-24	20-05-24	22-07-24	08-08-24	21-08-24	02-09-24	17-09-24	27-09-24	30-09-24	20-10-24	04-11-24	04-11-24
8	Travaux de réhabilitation de centre médical de forestasa				Fonds propres	AON/BI/SCO SAS/2024	AO	Pré-étude et Préqualification	05-06-24	20-06-24	20-06-24	20-07-24	05-08-24	20-08-24	30-08-24	14-09-24	24-09-24	27-09-24	17-10-24	28-10-24	28-10-24

Lwamba Mayanga
 Directeur Général

Flavie Nkole Bessahina
 Président



16.04.2024

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le 03 AVR 2024
Signature

PLAN DE PASSATION DES MARCHES
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION

N°	Titulaire du Projet/Marché	Montant Budget en DFC	Code Budget	Cade Budget	Moyen Budget en DFC	Date Budget (exercice de Financement)	N° d'Appel d'Offres	Méthode de passation	Prévisions et Révisions	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES			PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ								
										Appel d'offres sur RFB	Publication AMO	Base limite (d'Appel Offres)	Examen des offres	Non Objectif sur App. d'Off.	Publication attribution	Libre ou pluri de contrat	Approbation sur contrat	Approbation du Contrat	Ministère de l'Intérieur	Revue émergeusement et exécution	Base contractuelle	Date début travaux		
1	Travaux de réhabilitation de 7 à 8 à Etage du building Gékamires (ex. Souzcom) Bld du 30 Juin Kinshasa Combs		3			Fonds propres	ACH/BSMCO SAS/10/2024	AO	Prévisions Révisions	15-05-24	31-05-24	01-07-24	16-07-24	01-08-24	01-08-24	02-08-24	10-08-24	26-08-24	05-09-24	11	15	16	04-10-24	18
2	Travaux de rénovation de ceux immeubles (sous jurellies)					Fonds propres	ACH/BSMCO SAS/10/2024	AO	Prévisions Révisions	22-04-24	09-05-24	19-06-24	26-08-24	11-07-24	15-07-24	22-07-24	06-08-24	17-08-24				20-08-24	09-09-24	24-09-24
3	Travaux de réhabilitation de bâtiment EMMI à Kikwez					Fonds propres	ACH/BSMCO SAS/10/2024	AO	Prévisions Révisions	18-04-24	08-05-24	07-06-24	24-08-24	09-07-24	12-07-24	19-07-24	05-08-24	15-08-24				20-08-24	09-09-24	24-09-24
4	Travaux de construction (rénovation) du Miss mumbandi					Fonds propres	ACH/BSMCO SAS/10/2024	AO	Prévisions Révisions	03-06-24	20-06-24	22-07-24	06-09-24	21-08-24	26-08-24	02-09-24	17-09-24	02-09-24	17-09-24			30-09-24	09-10-24	24-10-24
5	Travaux mis en valeur de site Wavola					Fonds propres	ACH/BSMCO SAS/10/2024	AO	Prévisions Révisions	22-04-24	07-05-24	06-06-24	21-06-24	08-07-24	19-07-24	17-07-24	02-08-24	10-08-24				16-08-24	05-09-24	04-11-24
6	Travaux de réhabilitation du Vess Panda					Fonds propres	ACH/BSMCO SAS/2024	AO	Prévisions Révisions	03-05-24	06-05-24	05-05-24	20-06-24	05-07-24	08-07-24	15-07-24	30-07-24	09-08-24				13-08-24	02-09-24	10-09-24
7	Travaux de réhabilitation de Casco Kamanga Kikuzhi					Fonds propres	ACH/BSMCO SAS/2024	AO	Prévisions Révisions	05-05-24	20-05-24	20-07-24	04-08-24	19-08-24	22-08-24	29-08-24	19-09-24	23-09-24				26-09-24	16-10-24	23-09-24
8	Travaux de réhabilitation de centre médical de Kikwez					Fonds propres	ACH/BSMCO SAS/2024	AO	Prévisions Révisions	05-05-24	20-05-24	20-07-24	05-08-24	20-08-24	23-08-24	30-08-24	14-09-24	24-09-24				27-09-24	17-10-24	28-10-24
	Caté total			31																				

Lwamba Mayanga
Directeur Général

Placide Nkala Basadilla
Président



10.04.2024
4

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Intitulé du Marché	Phase 1 : Préparation des offres		Phase 2 : Evaluation des offres		Phase 3 : Attribution des marchés		Phase 4 : Réalisation des marchés		Phase 5 : Clôture des marchés	
		Montant (CFA)	Début (Date)	Montant (CFA)	Début (Date)	Montant (CFA)	Début (Date)	Montant (CFA)	Début (Date)	Montant (CFA)	Début (Date)
1	Intitulé du Marché	100.000.000	01/01/2024	100.000.000	01/01/2024	100.000.000	01/01/2024	100.000.000	01/01/2024	100.000.000	01/01/2024
2	Intitulé du Marché	200.000.000	01/01/2024	200.000.000	01/01/2024	200.000.000	01/01/2024	200.000.000	01/01/2024	200.000.000	01/01/2024
3	Intitulé du Marché	300.000.000	01/01/2024	300.000.000	01/01/2024	300.000.000	01/01/2024	300.000.000	01/01/2024	300.000.000	01/01/2024
4	Intitulé du Marché	400.000.000	01/01/2024	400.000.000	01/01/2024	400.000.000	01/01/2024	400.000.000	01/01/2024	400.000.000	01/01/2024
5	Intitulé du Marché	500.000.000	01/01/2024	500.000.000	01/01/2024	500.000.000	01/01/2024	500.000.000	01/01/2024	500.000.000	01/01/2024
6	Intitulé du Marché	600.000.000	01/01/2024	600.000.000	01/01/2024	600.000.000	01/01/2024	600.000.000	01/01/2024	600.000.000	01/01/2024
7	Intitulé du Marché	700.000.000	01/01/2024	700.000.000	01/01/2024	700.000.000	01/01/2024	700.000.000	01/01/2024	700.000.000	01/01/2024
8	Intitulé du Marché	800.000.000	01/01/2024	800.000.000	01/01/2024	800.000.000	01/01/2024	800.000.000	01/01/2024	800.000.000	01/01/2024
9	Intitulé du Marché	900.000.000	01/01/2024	900.000.000	01/01/2024	900.000.000	01/01/2024	900.000.000	01/01/2024	900.000.000	01/01/2024
10	Intitulé du Marché	1.000.000.000	01/01/2024	1.000.000.000	01/01/2024	1.000.000.000	01/01/2024	1.000.000.000	01/01/2024	1.000.000.000	01/01/2024

APPROUVÉ PAR LA
 D.G.C.M.P
 Le 21 AVR 2024
 Signature

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

N°	Intitulé du Marché	Phase 1 : Préparation des offres		Phase 2 : Evaluation des offres		Phase 3 : Attribution des marchés		Phase 4 : Réalisation des marchés		Phase 5 : Clôture des marchés	
		Montant (CFA)	Début (Date)	Montant (CFA)	Début (Date)	Montant (CFA)	Début (Date)	Montant (CFA)	Début (Date)	Montant (CFA)	Début (Date)
1	Intitulé du Marché	100.000.000	01/01/2024	100.000.000	01/01/2024	100.000.000	01/01/2024	100.000.000	01/01/2024	100.000.000	01/01/2024
2	Intitulé du Marché	200.000.000	01/01/2024	200.000.000	01/01/2024	200.000.000	01/01/2024	200.000.000	01/01/2024	200.000.000	01/01/2024
3	Intitulé du Marché	300.000.000	01/01/2024	300.000.000	01/01/2024	300.000.000	01/01/2024	300.000.000	01/01/2024	300.000.000	01/01/2024
4	Intitulé du Marché	400.000.000	01/01/2024	400.000.000	01/01/2024	400.000.000	01/01/2024	400.000.000	01/01/2024	400.000.000	01/01/2024
5	Intitulé du Marché	500.000.000	01/01/2024	500.000.000	01/01/2024	500.000.000	01/01/2024	500.000.000	01/01/2024	500.000.000	01/01/2024
6	Intitulé du Marché	600.000.000	01/01/2024	600.000.000	01/01/2024	600.000.000	01/01/2024	600.000.000	01/01/2024	600.000.000	01/01/2024
7	Intitulé du Marché	700.000.000	01/01/2024	700.000.000	01/01/2024	700.000.000	01/01/2024	700.000.000	01/01/2024	700.000.000	01/01/2024
8	Intitulé du Marché	800.000.000	01/01/2024	800.000.000	01/01/2024	800.000.000	01/01/2024	800.000.000	01/01/2024	800.000.000	01/01/2024
9	Intitulé du Marché	900.000.000	01/01/2024	900.000.000	01/01/2024	900.000.000	01/01/2024	900.000.000	01/01/2024	900.000.000	01/01/2024
10	Intitulé du Marché	1.000.000.000	01/01/2024	1.000.000.000	01/01/2024	1.000.000.000	01/01/2024	1.000.000.000	01/01/2024	1.000.000.000	01/01/2024



Signature
 Le 29/01/2024

Président

Directeur Général