

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES FOURNITURES CVM / EXERCICE 2024

Période: du 01 mai au 31 décembre; Exercice budgétaire: 2024

APPROUVÉ PAR LA  
D.G. C.V.M.P.  
Le 22 MAI 2024  
Signature : .....

Numéro	IDENTIFICATION DU MARCHÉ				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES					
	Intitulé du Marché	Montant budget en FC	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection	Publication AAO	Date limite dépôt Offres
1	Acquisition d'une drague neuve		Partenariat mixte	001/Fr/CGPMP/CVM/2024	AOI	Prévisions Réalisations	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	08/07/2024
2	Acquisition des pièces de rechange pour quatre moteurs de propulsion et de dragage SEMLET-PIELSTICK pour la drague FATSHI		Partenariat mixte	002/Fr/CGPMP/CVM/2024	AON	Prévisions Réalisations	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	08/07/2024
3	Acquisition convertisseur de fréquence pour la drague FATSHI de 300 -350 KVA,		Partenariat mixte	003/Fr/CGPMP/CVM/2024	AON	Prévisions Réalisations	20/05/2024	NA	21/05/2024	21/06/2024
4	Acquisition d'un module de commande électrogène des injecteurs (carte ECM) et d'un détecteur de panne (un logiciel de détection des pannes) pour le groupe électrogène C18 de la drague FATSHI		Partenariat mixte	004/Fr/CGPMP/CVM/2024	DC	Prévisions Réalisations	NA	NA	NA	NA
5	Acquisition des pièces de rechange pour deux moteurs BOLLNES de propulsion pour la drague TSHUAPA		FP	005/Fr/CGPMP/CVM/2024	AON	Prévisions Réalisations	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	08/07/2024
6	Acquisition d'un baliseur moderne		Partenariat mixte	006/Fr/CGPMP/CVM/2024	AOI	Prévisions Réalisations	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	08/07/2024
7	Acquisition de deux pilotines lourdes		Partenariat mixte	007/Fr/CGPMP/CVM/2024	AOI	Prévisions Réalisations	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	08/07/2024
8	Acquisition des équipements topographiques complets GPS GS 10		FP	008/Fr/CGPMP/CVM/2024	AON	Prévisions Réalisations	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	08/07/2024
9	Acquisition des véhicules		Partenariat mixte	009/Fr/CGPMP/CVM/2024	AOI	Prévisions Réalisations	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	08/07/2024
10	Acquisition des produits pétroliers		FP	010/Fr/CGPMP/CVM/2024	AOI	Prévisions Réalisations	20/05/2024	04/06/2024	07/06/2024	08/07/2024
	TOTAL									

627/24  
05

**APPROUVÉ PAR LA**  
**D.G.C.M.P**  
 Le 01 ..... **22 MAI 2024** .....  
 Signature : .....

TAUX DE CHANGE au 07 mai 2024 1\$= 2 767,2713 FC  
 1€ = 3 027,0342 FC

PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					
Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Publication attribution	Mise au point du contrat	Non Objection	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de Livraison
9	10	11	12	13	14	15	15	17	18
23/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	03/09/2024	13/09/2024		16/09/2024	07/10/2024	
23/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	03/09/2024	13/09/2024		16/09/2024	07/10/2024	
08/07/2024	NA	11/07/2024	18/07/2024	02/08/2024	12/08/2024		15/08/2024	04/09/2024	
NA	NA	16/05/2024	24/05/2024	10/06/2024	20/06/2024		24/06/2024	15/07/2024	
23/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	03/09/2024	13/09/2024		16/09/2024	07/10/2024	
23/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	03/09/2024	13/09/2024		16/09/2024	07/10/2024	
23/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	03/09/2024	13/09/2024		16/09/2024	07/10/2024	
23/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	03/09/2024	13/09/2024		16/09/2024	07/10/2024	
23/07/2024	07/08/2024	12/08/2024	19/08/2024	03/09/2024	13/09/2024		16/09/2024	07/10/2024	

Fait à Kinshasa, le / / 2024  
 LE DIRECTEUR GENERAL,

Jeanne-Blandine KAWANDA WILWOM

Jeanne-Blandine KAWANDA WILWOM

Jeanne-Blandine KAWANDA WILWOM