

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2024
(MARCHES DES TRAVAUX)

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | | | | | | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | |
|--------|---|-----------------------|-------------|--------|-------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | Intitulé du marché | Montant Budget en CDF | Code Budget | N° AAO | Mode de passation | Prévisions et Réalisations | Elaboration et du DAO | Non objection sur DAC | Publication AAC | Date limite Dépôt | Evaluation des Offres | Non objection sur le Rapport | Publication Attribution | Mise au point du contrat | Non objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date Notification | Date Entrée en vigueur | Date Debut Travaux | | | | | | |
| 1 | Travaux d'achèvement de construction du Centre Orthopédique. | 1.000.000,00 | FP | 4 | AON | Prévisions Réalisations | 15/05 | 30/05 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | | | | | | |
| 2 | Travaux de Construction du Bat. Administratif de KOLWEZI | 1.000.000,00 | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 20/05 | 03/06 | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | 06/08 | 12/08 | 23/08 | 04/09 | 06/09 | 25/09 | RAS | | | | | | |
| 3 | Travaux d'achèvement du Bat. Administratif de KASUMBALESA | 1.000.000,00 | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 15/05 | 30/05 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | | | | | | |
| 4 | Travaux de construction d'un bâtiment administratif à Bunia | 1.000.000,00 | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 20/05 | 03/06 | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | 06/08 | 12/08 | 26/08 | 04/09 | 06/09 | 25/09 | RAS | | | | | | |
| 5 | Travaux de construction d'un bâtiment administratif à Goma | 1.000.000,00 | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 15/05 | 30/05 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | | | | | | |
| 6 | Travaux de construction bâtiment administratif à Lodja | 1.000.000,00 | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 20/05 | 03/06 | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | 06/08 | 12/08 | 26/08 | 04/09 | 06/09 | 25/09 | RAS | | | | | | |
| 7 | Travaux de construction d'un bâtiment de soins de santé avec département d'oncologie, radiothérapie et d'un département d'infertilité | 1.000.000,00 | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 15/05 | 30/05 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | | | | | | |

D.G.C.M.P.

23 MAI 2024

3/08

Signature :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|-----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 8 | Travaux de construction d'un laboratoire pour la prévention | | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 15/05 | 14 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 26/08 | 04/09 | 06/09 | 25/09 | RAS |
| 9 | Travaux de construction d'un Centre de santé à Lodja | | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 20/05 | 03/06 | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | 06/08 | 12/08 | 26/08 | 04/09 | 06/09 | 25/09 | RAS |
| 10 | Travaux de construction d'un Centre de santé à Kananga. | | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 15/05 | 03/06 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS |
| 11 | Travaux de construction d'un Centre de santé à Mbuji-Mayi | | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 20/05 | 03/06 | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | 06/08 | 12/08 | 26/08 | 04/09 | 06/09 | 25/09 | RAS |
| 12 | Travaux de construction d'un Centre de santé à Bukavu | | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 15/05 | 03/06 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS |
| 13 | Travaux de construction d'un bâtiment administratif à Watsa | | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 20/05 | 03/06 | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | 06/08 | 12/08 | 26/08 | 04/09 | 06/09 | 25/09 | RAS |
| 14 | Travaux de construction d'un centre commercial à Limete 15eme rue (site Tingi Tingi) à Kinshasa | | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 15/05 | 03/06 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS |
| 15 | Travaux de construction d'un bâtiment administratif à Tshikapa | | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 20/05 | 03/06 | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | 06/08 | 12/08 | 26/08 | 04/09 | 06/09 | 25/09 | RAS |
| 16 | Travaux de construction d'un GuestHouse pour les spécialistes en campagnes de vacances ponctuelles | | FP | | AON | Prévisions Réalisations | 15/05 | 03/06 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS |
| 17 | Travaux de réhabilitation du centre | | FP | | AON | Prévisions | 20/05 | 03/06 | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | 06/08 | 12/08 | 26/08 | 04/09 | 06/09 | 25/09 | RAS |

de Formation à Mont-mongafuta/Kinshasa

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| 18 | Travaux de réhabilitation de l'immeuble administratif de la Direction Générale | FP | | | | | | | 15/05 | 30/05 | 05/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | |
| 19 | Travaux de réhabilitation du bâtiment administratif de Mbandaka | FP | | | | | | 20/05 | 03/06 | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | | 06/08 | 12/08 | 26/08 | 04/09 | 06/09 | 25/09 | RAS | |
| 20 | Travaux de réhabilitation bâtiment administratif à Lubumbashi | FP | | | | | | 15/05 | 30/05 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | |
| 21 | Travaux de réhabilitation bâtiment administratif à Butembo | FP | | | | | | 15/05 | NA | | 02/07 | 16/07 | NA | | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | |
| 22 | Travaux de réhabilitation Hôtel Congo Palace à Kisangani | FP | | | | | | 20/05 | 03/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | | | 06/08 | 12/08 | 25/08 | 04/09 | 06/09 | 25/09 | RAS | |
| 23 | Travaux de réhabilitation et aménagement des Immeubles de Rapport | FP | | | | | | 15/05 | 30/05 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | |
| 24 | Travaux de construction d'une clôture sur le terrain de la CNSS à Gemena | FP | | | | | | 15/05 | NA | | 02/07 | 16/07 | NA | | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | |
| | Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

D.G.C.M.P.
 Le: 22 MAI 2024
 Signature: *[Signature]*

Fait à Kinshasa, le

Personne Responsable des Marchés

Charles MUDIAY KAZADI



SOCNET
PAPON

KINSHASA le 22/05/2024

**APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P**
Le:**22**.....**M.A.I.**.....**2024**
Signature :*[Signature]*.....

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE



CELLULE DE GESTION DES PROJETS ET DES MARCHES PUBLICS
Période: du **1er janvier** au **31 décembre**,
Exercice budgétaire: **2024**

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2024
(MARCHES DE FOURNITURES)

| Numero | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | Prévisions et Réalisations | | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | | | |
|--------|--|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|--|------------------------|-------------------|--|
| | Intitule du marché | Montant Budget en CDF | Code Budget | N° AAO | Mode de passation | Elaboration et du DAO | Publication AAO | Date limite Dépôt | Evaluation des Offres | Non objection sur le Rapport | Publication Attribution | Mise au point du contrat | Non objection contrat | Approbation du Contrat | Date Notification | Date Entrée en vigueur | Date de Livraison | |
| 1 | Acquisition véhicules utilitaires et motos pour les centres de gestion | 1.100.000,00 | FP | 4 | AOI | 25/05 | 12/06 | 11/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |
| 2 | Acquisition matériels aéronautique(avions) | 100.000,00 | FP | | AOI | 25/05 | 12/06 | 11/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |
| 3 | Acquisition matériels de transport fluvial (Hors bord) | 100.000,00 | FP | | AON | 15/05 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | |
| 4 | Acquisition Terrain de construction à MOANDA | 600.000,00 | FP | | AON | 25/05 | 12/06 | 11/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |
| 5 | Acquisition Terrain de construction à LODJA | 100.000,00 | FP | | DC | | | | | | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |
| 6 | Acquisition d'un bâtiment administratif en faveur de la DUK SUD-EST/MONT-NGAFULA | 2.141.800,00 | FP | | AOI | 15/05 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | |
| 7 | Acquisition immeubles à Kinshasa | 1.500.000,00 | FP | | AOI | 25/05 | 12/06 | 11/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |
| 8 | Acquisition des ascenseurs | 1.500.000,00 | FP | | AOI | 25/05 | 12/06 | 11/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |

[Signature]

APPROUVÉ PAR LA

D. G. C. M. P.

L. 23 MAI 2009

Signature

| 9 | Acquisition groupes électrogènes | | FP | AON | Realisations Prévisions | 15/05 | 30/05 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |
|----|--|--|----|-----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--|
| 10 | Acquisition panneaux solaires | | FP | AON | Realisations Prévisions | 25/05 | NA | 12/06 | 11/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |
| 11 | Acquisition Matériels informatiques | | FP | AOI | Realisations Prévisions | 25/05 | 10/06 | 12/06 | 11/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |
| 12 | Acquisition matériels et mobiliers de bureau | | FP | AOI | Realisations Prévisions | 25/05 | 10/06 | 12/06 | 11/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |
| 13 | Acquisition des Matériels et mobiliers techniques pour les Centres Orthopédique, Médicaux et Potupop | | FP | AOI | Realisations Prévisions | 15/05 | 30/05 | 03/06 | 02/07 | 16/07 | 30/07 | 05/08 | 09/08 | 23/08 | 02/09 | 04/09 | 23/09 | RAS | |
| 14 | Acquisition logiciels de gestion | | FP | AOI | Realisations Prévisions | 25/05 | 10/06 | 12/06 | 11/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |
| 15 | Acquisition des Matériels et Mobiliers pour les Residences de fonction de la CNSSS | | FP | DC | Realisations Prévisions | | | | | | | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS | |
| | COUT TOTAL | | | | Realisations | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, le 30 MAI 2009

Personne Responsable des Marchés

Charles MUDIAY KAZADI

PLAN DE PASSATION DES MARCHES, EXERCICE 2024
(MARCHÉS DE SERVICES)

APPROUVÉ PAR LA
D.G.C.M.P
Le: ...22 MAI...2024...

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | Prévisions ou Réalisations | | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 3 : CONCLUSION / NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | |
|--------|--|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| | Intitulé du marché | Montant Budget en CDF | Code Budget | N° AAO | Mode de passation | Elaboration et du DAO | Non objection sur le DAO | Publication AAO | Date limite Dépôt | Evaluation des Offres | Non objection sur le Rapport | Publication Attribution | Mise au point du contrat | Non objection sur le contrat | Approbation du Contrat | Date Notification | Date Entrée en vigueur | Date de Livraison |
| 1 | Recrutement d'un prestataire pour le Service d'Entretien et de Nettoyage des Bâtiments Administratifs de la CNSS | | FP | 4 | AOI | 25/05 Prévisions | 10/06 Prévisions | 12/06 | 11/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS |
| 2 | Recrutement d'un prestataire pour le Service d'Abonnement et de supervision de l'interconnexion (Bande passante) | | FP | | AOI | 20/05 Prévisions | 03/06 Prévisions | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | 06/08 | 08/08 | 22/08 | 31/08 | 02/09 | 23/09 | RAS |
| 3 | Recrutement d'un prestataire pour le Service de Maintenance du DATA CENTER principal, de secours et le réseau étendu (LAN) | | FP | | AOI | 25/05 Prévisions | 10/06 Prévisions | 12/06 | 11/07 | 25/07 | 08/08 | 12/08 | 16/08 | 30/08 | 09/09 | 11/09 | 30/09 | RAS |
| 4 | Recrutement d'un prestataire pour le Service d'Entretien et maintenance matériels informatiques de la CNSS | | FP | | AON | 20/05 Prévisions | 03/06 Prévisions | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | 06/08 | 08/08 | 22/08 | 31/08 | 02/09 | 23/09 | RAS |
| 5 | Recrutement d'un prestataire pour le Service d'Impression des Calendriers | | FP | | AON | 20/05 Prévisions | 03/06 Prévisions | 05/06 | 04/07 | 18/07 | 02/08 | 06/08 | 08/08 | 22/08 | 31/08 | 02/09 | 23/09 | RAS |
| | Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa,

Personne Responsable des Marchés

Charles MUDIAY KAZADI

Signature
Signature
Signature



Période: du 1er janvier au 31 décembre,
Exercice budgétaire: 2024

D.G.C.M.P
24 MAI 2024

Signature:

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS, EXERCICE 2024
(MARCHES DES PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| Numéro | IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION | | | | | | | | | | PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES | | | | PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | |
|--------|--|-----------------------------------|-------------------|---------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|------------------------|---------------------------|--|
| | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget en Millions de CDF | Code du Budget et | N° A MI | | Méthodes de passation | Préparati on AMI | Non Objecio ns sur l'AMI | Publicati on AMI | Dépôt des Dossiers de MI | Evaluati on des MI | Non Objecion sur la liste restreinte | Etabli ssement de DR et de DP | Non Objecion sur les TDR et la DP | Envoi Lettres d'invitation | Date limite dépôt des Prop. | Evaluati on des Prop. Techn. | Non Objecion sur rapport PT | Invitati on ouverture PF | Evaluati on combinée P/TPF | Négocia tion du contrat | Non Objecion sur le contrat | Approba tion du Contrat | Date notifi cation | Date entrée en vigueur | Date débu t Presta tion s | |
| 1 | Recrutement des consultants pour l'implémentation d'une politique d'investissement | | 2 | 3 | 4 | 15/05 | 30/05 | 31/05 | 01/07 | 15/07 | 29/07 | 2/08 | 26/08 | 27/08 | 25/09 | 09/10 | 23/10 | 25/10 | 08/11 | 12/11 | 26/11 | 05/12 | 09/12 | 30/12 | 25 | RAS | |
| 2 | Recrutement des consultants pour la maintenance informatique | | 2 | 3 | 4 | 15/05 | 30/05 | 31/05 | 01/07 | 15/07 | 29/07 | 2/08 | 26/08 | 27/08 | 25/09 | 09/10 | 23/10 | 25/10 | 08/11 | 12/11 | 26/11 | 05/12 | 09/12 | 30/12 | | RAS | |
| 3 | Recrutement des cabinets pour études et plans de constructions | | 2 | 3 | 4 | 15/05 | 30/05 | 31/05 | 01/07 | 15/07 | 29/07 | 2/08 | 26/08 | 27/08 | 25/09 | 09/10 | 23/10 | 25/10 | 08/11 | 12/11 | 26/11 | 05/12 | 09/12 | 30/12 | | RAS | |
| 4 | Recrutement des cabinets informatiques pour assistance à l'exécution du PDI de la CNSS | | 2 | 3 | 4 | 15/05 | 30/05 | 31/05 | 01/07 | 15/07 | 29/07 | 2/08 | 26/08 | 27/08 | 25/09 | 09/10 | 23/10 | 25/10 | 08/11 | 12/11 | 26/11 | 05/12 | 09/12 | 30/12 | | RAS | |
| | Coût Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Fait à Kinshasa, 10 MAI 2024

Personne Responsable des Marchés

Charles MUDJAY KAZADI