

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/2024

Période: du 01^{er} Janvier au 31 Décembre; Exercice budgétaire: 2024

MARCHE DES FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				Prévisions et Réalisations	PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 3: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE					
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Millier de FC	Code Budget	N° Appel d'Offres		Méthodes de passation	Elaboration du DAO	No.1 Objection sur DAO	Publication du DAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	N°s Objections sur F.P. d'Er.	Publication attribuite	Ese au point du contrat	No.2 Objection sur contrat	Approbation du contrat	Montant du Contrat	Date de notification	Date entrée en vigueur
1	FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAU		46011	01	AOI	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	13/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	18
2	ACQUISITION DES VEHICULES TERRESTRES		72481	02	AOI	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	13/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	06/12/24
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES		72481	03	AON	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	13/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	06/12/24

OBSERVATIONS

I. Fourniture et petits matériels

C'est un marché qui sera en trois lots distincts, à savoir :

- I.1. Fournitures et petits matériels de Bureau, pour un montant de : [REDACTED] FC
- I.2. Consommable informatique, pour un montant de : [REDACTED] FC
- I.3. Produit divers d'entretien pour un montant de : [REDACTED] FC

Le totale pour ces trois marchés correspond au montant repris au numéro 1 dudit tableau, soit **2.810.949.643 FC**

II. Acquisitions

II.1. Acquisition Véhicules Terrestres pour un montant de : 3 FC

II.2. Acquisition d'Equipements Informatiques pour un montant de : FC

Le total pour ces deux marchés est de 3 FC, un montant qui se rapproche du crédit de la ligne prévisionnelle suivant son imputation budgétaire, soit 3 FC.

Honoré MULUMBA KALALA

PLAN DE PASSATION DES MARCHES N°001/2024

Période: du 01^{er} Janvier au 31 Décembre; Exercice budgétaire: 2024

MARCHE DES FOURNITURES ET SERVICES

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE				PHASE 1: PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2: EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE									
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Mille de Fc	Code Budget	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation	Prévisions et Réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication du DAO	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rép. d'Ex.	Publication attributive	Mise au point du contrat	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de livraison		
1	FOURNITURES ET PETITS MATERIELS DE BUREAU	[REDACTED]	46011	01	AOI	Prévisions	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	17	18	
						Réalisations																
2	ACQUISITION DES VEHICULES TERRESTRES	[REDACTED]	72481	02	AOI	Prévisions	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	06/11/24		
						Réalisations																
3	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES	[REDACTED]	72481	03	AON	Prévisions	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	06/11/24		
						Réalisations																

OBSERVATIONS

- I. Fourniture et petits matériels
C'est un marché qui sera en trois lots distincts, à savoir :
 - I.1. Fournitures et petits matériels de Bureau, pour un montant de : [REDACTED] FC
 - I.2. Consommable informatique, pour un montant de : [REDACTED] FC
 - I.3. Produit divers d'entretien pour un montant de : [REDACTED] FC

Le totale pour ces trois marchés correspond au montant repris au numéro 1 dudit tableau, soit **2.810.949.643 FC**


II. Acquisitions

II.1. Acquisition Véhicules Terrestres pour un montant de : 5 140 000 000 FC

II.2. Acquisition d'Equipements Informatiques pour un montant de : 1 000 000 000 FC

Le total pour ces deux marchés est de 6 140 000 000 FC, un montant qui se rapproche du crédit de la ligne prévisionnelle suivant son imputation budgétaire, soit 6 140 000 000 FC.

Honoré MULUMBA KALALA



PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES TRAVAUX N°001/2024

Période: du 01^{er} Janvier au 31 Décembre; Exercice budgétaire: 2024

MARCHE DES TRAVAUX

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE				PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							
	Intitulé du Projet/Marché	Montant Budget en Mille de FC	Code Budget	N° Appel d'offres	Méthodes de passation	Prévisions et réalisations	Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication n A.O	Date limite dépôt Offres	Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Ev.	Non attribution	Non Objection sur contrat	Approbation du Contrat	Montant du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date de début d'exécution des travaux	
1	TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE DEVANT ABRITER LA DIRECTION GENERAL DU FFN.	7216770000	82328	01	AOI	Prévisions Réalisation	06/06/24	21/06/24	24/06/24	08/08/24	23/08/24	07/09/24	12/09/24	18/09/24	03/10/24	14/10/24	-	17/10/24	06/11/24	06/12/24

Honoré MULUMBA KALALA

