

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2015 ADDITIF n° DG/DAP/DIMP/PPM.ad2/02/2015

**IV. PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR PRESTATIONS INTELLECTUELLES (ETUDES)
(PREMIERE PARTIE --- PHASE 1 et PHASE 2)**

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION						PHASE 2 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				
	Intitulé du Projet/Marché	COUT ESTIMATIF en FC	IMPUTATION BUDGETAIRE	Mode de passation		Méthode de Sélection	Préparation AMI	Non Objection sur l'AMI	Publication AMI	Dépôt des Dossiers de MI	Evaluation des MI	Non Objection sur liste Restreinte	Elaboration des TDR et de la DP	Non Objection sur les TDR et la DP	Envoi Lettres d'invitation	Date limite dépôt des Prop.
	1	2	3	3'	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ETUDES POUR PROJETS DE DEVELOPPEMENT : CREATION DES NOUVEAUX SYSTEMES D'AEP DANS PLUSIEURS CENTRES DU PAYS	16 670 048 846	Fonds Propre, ETAT et EXT	AOI	SFQ/C	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	04/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	22/07/2015
					Réalisations											
2	ETUDES POUR PROJETS DE REHABILITATION: RENFORCEMENT DES ANCIENS SYSTEMES D'AEP DANS PLUSIEURS CENTRES DU PAYS	9 831 988 535	Fonds Propre, ETAT et EXT	AOI	SFQ/C	Prévisions	16/03/2015	31/03/2015	02/04/2015	02/05/2015	18/05/2015	02/06/2015	04/06/2015	19/06/2015	22/06/2015	22/07/2015
					Réalisations											
TOTAL GENERAL P.P.M.ad2/02/2015 :		26 502 037 381														

(DEUXIEME PARTIE --- PHASE 3 et PHASE 4)

Numéro	IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ				Prévisions et Réalisations	PHASE 3 : EVALUATION DES OFFRES				PHASE 4: CONCLUSION et NOTIFICATION DU MARCHÉ							
	Intitulé du Projet/Marché	COUT ESTIMATIF en FC	IMPUTATION BUDGETAIRE	Mode de passation		Méthode de Sélection	Evaluation des Prop. Techn.	Non Objection sur rapport PT	Invitation ouverture PF	Evaluation combinée PT/PF	Négociation du contrat	Non Objection sur le contrat	Publication de l'Attribution	Approbation du Contrat	Date notification	Date entrée en vigueur	Date début Prestations
	1	2	3	3'	4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1	ETUDES POUR PROJETS DE DEVELOPPEMENT : CREATION DES NOUVEAUX SYSTEMES D'AEP DANS PLUSIEURS CENTRES DU PAYS	16 670 048 846	Fonds Propre, ETAT et EXT	AOI	SFQ/C	Prévisions	06/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	08/09/2015	11/09/2015	26/09/2015	01/10/2015	12/10/2015	15/10/2015	04/11/2015	09/11/2015
					Réalisations												
2	ETUDES POUR PROJETS DE REHABILITATION: RENFORCEMENT DES ANCIENS SYSTEMES D'AEP DANS PLUSIEURS CENTRES DU PAYS	9 831 988 535	Fonds Propre, ETAT et EXT	AOI	SFQ/C	Prévisions	06/08/2015	21/08/2015	24/08/2015	08/09/2015	11/09/2015	26/09/2015	01/10/2015	12/10/2015	15/10/2015	04/11/2015	09/11/2015
					Réalisations												

AOI : Appel d'Offres International

SFQ/C : Sélection Fondée sur la Qualité et le Cout

Fichier: P.P.M 2015-Version finale

FK

L